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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Lavori di realizzazione dell’impianto idronico e di climatizzazione per l’allocazione temporanea della Morgue presso
l’edificio M dell’A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 del D.L.gs
36/2023.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2024 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati  indisponib


€385.268,56


19/12/2024


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				2024-12-19T13:00:33+0100

		CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 1173 del 19/12/2024


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Lavori di realizzazione dell’impianto idronico e di climatizzazione per l’allocazione temporanea della
Morgue presso l’edificio M dell’A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - Modifica contrattuale
ai sensi dell’art. 120 del D.L.gs 36/2023.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 19/12/2024 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Lavori di realizzazione dell’impianto idronico e di climatizzazione per l’allocazione temporanea
della  Morgue  presso  l’edificio  M  dell’A.O.R.N.  Sant'Anna  e  San  Sebastiano  di  Caserta  -  Modifica
contrattuale ai sensi dell’art. 120 del D.L.gs 36/2023.


Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Premesso che


- questa AORN è beneficiaria di un finanziamento con fondi del PNC al PNRR per la realizzazione
dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n.
177 posti letto”, tra le quali demolizioni rientra anche l’edificio “F5” che attualmente ospita i locali
della Morgue; 


- a seguito di espletamento di procedura aperta, con determine n. 213 del 22/09/2023 e n. 227 del
05/10/2023, So.Re.Sa. spa procedeva all’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto integrato per la
realizzazione delle opere di cui sopra; 


- con delibera n. 920 del 10/10/2023, l’A.O.R.N. di Caserta prendeva atto dell’aggiudicazione e in data
03/11/2023  prot.  n.  32028/i,  procedeva  alla  firma  del  contratto  con  l’operatore  economico
aggiudicatario; 


- con  verbale  del  15/04/2024  si  è  dato  avvio  al  cantiere,  dell’appalto  integrato,  consentendo
all’appaltatore di procedere con le attività di cantierizzazione ed alle prime demolizioni;


- tra i suindicati  interventi demolitivi ritroviamo l’edificio “F5”, che attualmente ospita la morgue,
pertanto, visto il carattere di urgenza per consentire l’esecuzione dei suindicati lavori e nel rispetto
dei target previsti dalla tipologia di finanziamento (PNC del PNRR), ed al fine di non interrompere il
servizio mortuario, in quanto previsto tra i requisiti minimi organizzati nei presidi di ricovero, ai
sensi del D.G.R.C. 7301/01, questa AORN si è attivata per consentire il trasferimento della stessa
morgue presso l’edificio “M”;


- con  nota  prot.  28309/i  del  28.09.2023  la  scrivente  UOC  trasmetteva  alla  Direzione  Strategica
l’ipotesi progettuale per l’allocazione temporanea della nuova Morgue, presso l’edifico M, al fine
dell’acquisizione  del  N.O.  definitivo  e  nel  successivo  incontro,  avvenuto  in  data  18/10/2023,  la
Direzione Strategica esprimeva parere favorevole alla suindicata ipotesi progettuale proposta; 


- per consentire il trasferimento del servizio morgue e tenuto conto delle strette tempistiche imposte
dal finanziamento PNC al PNRR, ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett. b) del D.Lgs 36/2023, è stata
affidata la progettazione esecutiva all’ing. Raffaele Di Giovanni, tramite piattaforma MEPA (con
RdO n. 3827133 del 07/11/2023), il quale, in data 16/01/2024, tramite pec, provvedeva a trasmettere
il sopracitato progetto esecutivo finale;


- per  la  fase  di  esecuzione  dei  lavori  è  stato  individuato  come  RUP  l’arch.  Valerio  Scozzafava,
dipendente  presso  la  UOC  Ingegneria  Ospedaliera,  il  quale,  con  verbale  prot.  n.  22449/i  del
23/07/2024,  provvedeva a verificare e validare il  progetto esecutivo redatto dall’ing. Raffaele Di
Giovanni;


- per l’esecuzione dei lavori è stato necessario suddividere gli stessi in due lotti funzionali, di cui:
 le opere edili, idriche ed impianto elettrico e speciale, sono state affidate alla ditta aggiudicataria,


con  Delibera  n.  877  del  29/07/2023,  dell’accordo  quadro  per  i  “Lavori  di  manutenzione  a
prevalenza  edile  propedeutici  all’attuazione  dell’intervento  finanziato  con  fondi  PNC/PNRR
presso l’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta” con l’Ordinativo n. 3 del 09/02/2024;


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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 i lavori relativi all’impianto idronico e di climatizzazione in oggetto, affidati con delibera n. 940
del 30/08/2024, alla ditta  GE.MA. IMPIANTI S.A.S. con ribasso del 33,831%, per un importo
contrattuale di € 328.147,92 oltre iva, come da quadro economico sotto riportato:


QUADRO ECONOMICO POST GARA
A) LAVORI EURO
A1) Lavori (al netto del ribasso del 33,831%) € 272.505,17
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 9.394,22
A3) costi della manodopera ( non soggetti a ribasso) € 46.248,53


TOTALE A) € 328.147,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONEB1) imprevisti ( 5 % su A), iva compresa € 16.407,40
B2) Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 36/2023 € 7.898,45
B3) Per IVA lavori (10% su A) € 32.814,79


TOTALE B) € 57.120,64
TOTALE A) + B) € 385.268,56


Considerato che


- con pec del 21/10/2024 l’impresa, affidataria dell’accordo quadro per i “Lavori di manutenzione a
prevalenza  edile  propedeutici  all’attuazione  dell’intervento  finanziato  con  fondi  PNC/PNRR”,
comunica l’indisponibilità ad eseguire dell’impianto elettrico e speciale;


- l’art. 120 comma 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 prevede l’opportunità di modificare i contratti per
l’affidamento di  lavori  supplementari,  che si  sono resi  necessari  e  non erano inclusi  nell'appalto
iniziale, laddove, come nel caso di specie, il cambiamento del contraente risulti controproducente per
la stazione appaltante e per il buon esito dei lavori, sia dal punto di vista economico che temporale;


- per quanto sopra,  con pec del  29/10/2024 il  RUP chiedeva alla ditta GE.MA. IMPIANTI sas di
eseguire  anche i  lavori  dell’impianto elettrico e  speciale,  in  quanto già  presente  in  cantiere,  per
eseguire i lavori impiantistici in oggetto, ed anche perché in possesso delle qualifiche necessarie a
poter eseguire le suindicate lavorazioni;


- con pec del 29/10/2024, la ditta GE.MA. IMPIANTI sas dava sua disponibilità ad eseguire i lavori
dell’impianto  elettrico  e  speciali,  applicando agli  stessi  il  ribasso  percentuale  di  aggiudicazione,
ovvero il 33,831%;   


Considerato altresì


- che  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  si  è  riscontrata  la  necessità  di  dover  realizzare  lievi
modifiche ed integrazioni al progetto esecutivo dell’impianto di climatizzazione in oggetto, come
meglio descritto nella relazione tecnica, agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;


- che con nota mail del 17/12/2024 il Direzione Lavori ha trasmesso la documentazione componente la
perizia di variante, agli atti dell’ufficio (relazione, computo metrico estimativo, analisi nuovi prezzi,
elenco  prezzi,  incidenza  della  manodopera,  quadro  comparativo,  quadro  economico  ed  atto  di
sottomissione) dalla quale si evince che l’importo delle modifiche al contratto necessarie, al netto del
ribasso d’asta, risultano pari a complessivi euro 139.404,63 oltre IVA e così suddivisi: 


 €  15.028,65  oltre  iva,  per  lievi  modifiche  ed  integrazioni  al  progetto  di  realizzazione
dell’impianto di climatizzazione e pertanto entro i limiti dell’art. 120 comma 3 del D.lgs.
36/2023;


Determinazione Dirigenziale
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 € 124.375,99 oltre iva, per lavori supplementari, quali la realizzazione dell’impianto elettrico
e speciale, ai sensi dell’art. 120 comma 1, lett. b del D.lgs. 36/2023;


- che la presente modifica del contratto, visti i predetti importi, risulta assentibile ai sensi dell’art. 120,
comma 1 lett.b e comma 3 del D. Lgs. 36/2023, nonché entro i limiti del comma 2 dello stesso art.
120 del D. Lgs. 36/2023; 


- che alla luce delle predette modifiche, risulta il seguente quadro economico di variante:


QUADRO ECONOMICO 
(modifica al contratto)


A) LAVORI EURO
A1) Lavori (al netto del ribasso del 33,831%) € 387.536,57
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 9.394,22
A3) costi della manodopera ( non soggetti a ribasso) € 70.621,76


TOTALE A) € 467.552,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONEB1) imprevisti ( 5 % su A), iva compresa € 10.000,00
B2) Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 36/2023 € 7.898,45
B3) Per IVA lavori (10% su A) € 46.755,26


TOTALE B)  € 64.653,71
TOTALE A) + B) € 532.206,26


- che tale importo trova piena copertura nei fondi aziendali di cui all’ intervento n.: “02201130610-
2024-00004”  previsto  nel  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2025-2027,  approvato  con
delibera n. 1050 del 10/10/2024;


- l’appaltatore ha sottoscritto, senza riserva alcuna, gli atti della perizia dei lavori aggiuntivi, tra i quali
l’atto di sottomissione, agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;


Visti


- il D. Lgs. 36/2023;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore; 


Attestata la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto di:


1. APPROVARE la modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. b)
e comma 3 del D. Lgs. 36/2023, per un importo totale di lavori aggiuntivi, al netto dei ribassi offerti,


Determinazione Dirigenziale
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pari ad € 139.404,63 oltre IVA ed entro i limiti indicati dallo stesso art. 120, comma 2, del D. Lgs.
36/2023;


2. APPROVARE il quadro economico rimodulato, come da seguente tabella:
QUADRO ECONOMICO 


(modifica al contratto)


A) LAVORI EURO
A1) Lavori (al netto del ribasso del 33,831%) € 387.536,57
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 9.394,22
A3) costi della manodopera ( non soggetti a ribasso) € 70.621,76


TOTALE A) € 467.552,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONEB1) imprevisti ( 5 % su A), iva compresa € 10.000,00
B2) Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 36/2023 € 7.898,45
B3) Per IVA lavori (10% su A) € 46.755,26


TOTALE B)  € 64.653,71
TOTALE A) + B) € 532.206,26


3. DEMANDARE ad apposito documento integrativo la regolazione dei rapporti tra l’AORN e la ditta
GE.MA. Impianti sas;


4. DARE ATTO che il costo complessivo dell’intervento, pari ad € 532.206,26 compreso IVA, che trova
piena copertura nei fondi aziendali di cui all’intervento n.: “02201130610-2024-00004” previsto nel
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, approvato con delibera n. 1050 del 10/10/2024;


5. IMPUTARE  la somma complessiva di € 532.206,26 iva inclusa sul conto economico 1010202400
“manutenzione straordinaria fabbricati indisponibili” del bilancio di competenza;


6. TRASMETTERE copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l’esecuzione;


7. PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


IL RUP
Arch. Valerio Scozzafava


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA


Arch. Antonio Rocchio


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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