
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Determina Dirigenziale n. 555 del 05/06/2024





ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase – completamento, scheda 58, lavori per la “Realizzazione di un Edificio a 3
piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e
Neuro -Riabilitazione ed ambulatori” presso l’A.O.R.N. di Caserta – liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 2
spettanze servizi di D.L.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2024 1010202300 - Fabbricati  (strumentali) indisponibili


€7.778,85


05/06/2024


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				2024-06-05T09:43:12+0200

		CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 555 del 05/06/2024


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase – completamento, scheda 58, lavori per la “Realizzazione di
un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale –
Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori” presso l’A.O.R.N. di
Caserta – liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 2 spettanze servizi di D.L.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 05/06/2024 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: Edilizia  Sanitaria  ex  art.  20  L.  67/88  III  fase  –  completamento,  scheda  58,  lavori  per  la
“Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare –
Unità  spinale  –  Recupero  e  Riabilitazione  Funzionale  e  Neuro  -Riabilitazione  ed  ambulatori”  presso
l’A.O.R.N. di Caserta – liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 2 spettanze servizi di D.L.


Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del  procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.


Premesso che
- con  Accordo  di  Programma  III  fase,  sottoscritto  tra  il  Ministero  della  Salute,  il  ministero


dell’Economia  e  delle  Finanze  e  la  Regione  Campania,  in  data  27/08/2018,  è  stato  previsto  di
finanziare i  lavori per la Realizzazione di un nuovo Edificio di cui in oggetto, attraverso i  fondi
dell’art. 20, L. 67/88, III fase, completamento;


- la Regione Campania in data 19/10/2021, con Decreto Dirigenziale n. 100, ha sottoscritto l’accordo
di programma degli investimenti sanitari, di cui all’art. 20 della L. 67/88 (Completamento della III
fase), dove il suindicato intervento risulta ammissibile; 


- che  il  finanziamento  previsto,  per  i  lavori  di  cui  in  oggetto,  sono  complessivamente  pari  ad  €
16.044.900,00, come da scheda di intervento n. 58 del Programma Straordinario interventi, ex art. 20
L. 67/88 – III fase, completamento;


- con delibera n. 540 del 07/07/2022 è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch. Antonio
Rocchio,  dirigente  architetto  della  U.O.C.  Ingegneria  Ospedaliera,  in  luogo  dell’arch.  Virgilio
Patitucci collocato in quiescenza;


- a seguito di  indizione gara,  con delibera  n.  1019 del  20/12/2022 sono stati  aggiudicati  i  servizi
d’ingegneria ed architettura relativi all’individuazione di un direttore dei lavori per i lavori di cui in
oggetto all’operatore economico RTI 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata spa - ING. Giuseppe
Coppola, con ribasso percentuale offerto del 39,23% sull’importo posto a base di gara e, pertanto,
con importo  di  aggiudicazione  pari  ad  €  227.812,04  comprensivi  di  spese  ed  oneri,  oltre  cassa
previdenziale ed IVA al 22%;


- in data 03/04/2023, prot. n. 10372/i di pari data, è stato firmato il contratto d’appalto tra la Stazione
Appaltante e il RTI 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata spa - ING. Giuseppe Coppola; 


- con verbale prot.  n. 18033/i del 14/06/2023 sono stati  consegnati in via definitiva i  lavori per la
“realizzazione di un un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare
– Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori”;


Considerato che 
- a seguito dei lavori svolti, con pec del 12/04/2023, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il S.A.L. n. 2,


a tutto il 20/03/2024, relativo ai lavori eseguiti;
- il Responsabile del Procedimento, ritenuto valido il SAL n. 2, ha predisposto il relativo certificato di


pagamento  n.2,  per  i  per  servizi  relativi  alla  D.L.,  di  importo  complessivo  pari  ad  €  7.778,85
compreso di cassa previdenziale ed iva al 22%, importo corrispondente alla percentuale di lavori
eseguiti a tutto il 20/03/2024;   


- a seguito di autorizzazione da parte del RUP, sono state trasmesse le seguenti fatture rispettivamente
dal RTI 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata spa - ing. Giuseppe Coppola:


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1.  fattura n. 348 del 24/05/2024, emessa dalla società 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata
spa, per un importo pari ad € 6.612,02 comprensiva di cassa previdenziale ed iva al 22%,


2.  fattura n. 6/24 del 23/05/2024, emessa dall’ ing. Giuseppe Coppola, per un importo pari ad
€ 1.166,83 comprensiva di cassa previdenziale ed iva al 22%;


Acquisiti
- I certificati di regolarità Contributiva (DURC), agli atti d’ufficio;


Visti
- il D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.
- il D. Lgs.vo 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4
- il D. Lgs.vo 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore; 


Attestata
- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;


DETERMINA
Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:


1. PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, trasmesso dal Direttore dei Lavori
con pec del 12/04/2024, relativo ai lavori svolti a tutto il 20/03/2024, agli atti della UOC Ingegneria
Ospedaliera, approvato con delibera n. 598 del 17/05/2024;   


2. PRENDERE ATTO delle fatture emesse dal RTI 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata spa - ing.
Giuseppe Coppola per la Direzione dei Lavori de quo;


3. PROVVEDERE alla liquidazione delle fatture di seguito riportate, nelle more dell’approvazione del
decreto di liquidazione de quo, da parte della Regione Campania: 


 fattura n. 348 del 24/05/2024, emessa dalla società 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata spa,
per un importo pari ad € 6.612,02 comprensiva di cassa previdenziale ed iva al 22%,


 fattura n. 6/24 del 23/05/2024, emessa dall’ ing. Giuseppe Coppola, per un importo pari ad €
1.166,83 comprensiva di cassa previdenziale ed iva al 22%;


4. DARE ATTO che la spesa complessiva relativa al certificato di pagamento n. 2, pari ad € 7.778,85
compreso di cassa previdenziale ed iva al 22%, viene imputata sul conto economico n. 1010202300,
ovvero “fabbricati  strumentali  indisponibili”,  e che tale intervento è finanziato con fondi di cui al
conto capitale n. 2010101100 destinato a “finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88”, come
previsto in Delibera 565 del 09/07/2021; 


5. TRASMETTERE copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza,  alla  U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  per  l’esecuzione,  alla  UOC  Ingegneria
Ospedaliera  e  alla  Regione  Campania  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed  il
Coordinamento del Sistema Sanitario. 


6. TRASMETTERE  alla  Regione  Campania  –  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed  il
Coordinamento  del  Sistema  Sanitario  la  richiesta  di  somministrazione  delle  somme  relative  alle
suindicate fatture,  emesse dal  RTP  3TI Progetti  Italia - Ingegneria Integrata spa -  ing.  Giuseppe
Coppola per la Direzione dei Lavori de quo;


IL DIRETTORE U.O.C. 
INGEGNERIA OSPEDALIERA 
          Arch. Antonio Rocchio


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				2024-06-05T10:05:59+0200

		ANTONIO ROCCHIO
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	PASQUALE CECERE




