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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Edilizia Sanitariaex art. 20 L. 67/88 - | || fase di completamento: Procedura aperta per I'appalto dei lavori di
“Realizzazione di una piastra operatoria’ pressol’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, -
liquidazione S.AA.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 7-bis, 8-bis.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per I’AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €407.455,52
- edi competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilita
- erelativo ad acquisizione cespiti di cui alaFonte di Finanziamento

Casertali, 20/11/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capaobianco

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 1129 del 21/11/2025

Proponente: |1 Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Edilizia Sanitariaex art. 20 L. 67/88 - 111 fase di completamento: Procedura aperta per I’ appalto dei
lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria’ pressol’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, - liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 7-bis, 8-bis.

PUBBLICAZIONE
In pubblicazione dal 21/11/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente
normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'
Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

Latrasmissione di copia della presente Deliberazione € effettuata al Collegio
Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalita previste dalla
normativavigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrain formadigitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia

UOC AFFARI GENERALI
Direttore ad interim Luigia I nfante
ELENCO FIRMATARI

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA
Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasguale Cecere

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.






REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

CASERTA

Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per 1’appalto
dei lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso I’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, - liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 7-bis, 8-bis.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria descritta nella narrazione che segue, agli atti della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per I’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso

che la Regione Campania in data 23/08/2019 ha sottoscritto 1’accordo di programma degli
investimenti sanitari, di cui all’art. 20 della L. 67/88 (III fase - completamento), nel quale
I’intervento di cui in oggetto é risultato ammissibile;

che con delibera n. 233 del 23/09/2020, veniva aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura
relativo alla "progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20
1.67/1988 - III fase - Realizzazione di una piastra operatoria -, all’RTP Mythos Consorzio Stabile
S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. — Econsulting s.r.l.s.;

che in data 08/07/2021, ’RTP Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. —
Econsulting s.r.l.s. trasmetteva il progetto esecutivo, con un quadro economico complessivo pari a €
11.748.941,00 TVA inclusa. Di tale somma, € 2.000.000,00 sono destinati all’acquisto delle
attrezzature per le sale operatorie (n. 8 tavoli operatori, n. 8 lampade scialitiche, n. 1 Tac
intraoperatoria);

che ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con verbale prot. n. 2095/i del
09/07/2021 a firma del Responsabile del Procedimento pro tempore, veniva validato il progetto
esecutivo;

che con delibera n. 567 del 12/07/2021 veniva approvato il progetto esecutivo per un importo
complessivo di € 11.748.941,00 IVA inclusa;

che con nota prot. 0518625 del 20/10/2021 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale
del Ministero della Salute del 27.08.2021 di ammissione a finanziamento (cod. int.
150.150907.H.076) ed il relativo Decreto Dirigenziale Regionale n. 101 del 19.10.2021 di impegno
spesa.

che con delibera n. 540 del 07/07/2022 veniva nominato RUP dell’intervento in oggetto I’ Arch.
Antonio Rocchio, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;

Rilevato

che a seguito di indizione gara, con delibera n. 1066 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di
cui in oggetto al Consorzio Stabile Soledil s.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 14,847%
sull’importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 7.050.472,35
oltre IVA al 10%, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 391.687,98 oltre IVA al 10%;

che in data 20/02/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto in via d’urgenza come da relativo
verbale di pari data;

che in data 19/04/2023, prot. n. 12108/i di pari data, é stato firmato il contratto d’appalto tra la
Stazione Appaltante e il Consorzio Stabile Soledil;

che con verbale prot. n. 26105-i del 11/09/2023 sono stati consegnati i lavori in via definitiva;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





REGIONE CAMPANIA
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m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

CASERTA

Considerato

che I’art. 26 del D.L 17 maggio 2022, n. 50, c.d. “Decreto aiuti”, dispone che “per fronteggiare gli
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti
energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli dffidati a contraente
generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre
2021, lo Stato di Avanzamento dei Lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita dello stesso, nel libretto delle misure
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, é adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto
aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”;

che il comma 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 modifica il citato articolo 26 del D.L. 50/2022 ai
fini della prosecuzione dell’operativita del predetto Fondo di adeguamento dei prezzi per 1’anno
2023;

che le Leggi n. 303/2022 e n. 213/2023 hanno modificato il Decreto Aiuti, prorogando lo speciale
meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche per i lavori eseguiti nel 2023 e nel 2024;

che con la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022 1’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto
concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore “le stesse
assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per I’esecuzione dell’opera
o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le
modalita e I’aliquota gia prevista per I’originario contratto di appalto...”;

che all’art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 é disposto quanto segue:

= Jo Stato di Avanzamento dei Lavori relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal
direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, é adottato, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati annualmente;

* i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per
cento nei limiti delle risorse;

che il comma 6-ter prevede che le disposizioni del comma 6-bis si applichino anche agli appalti
pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e che per tali appalti i maggiori importi, derivanti
dall'applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’80%;

che il D.M. 28/02/2024 n. 47, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 73 del 27/03/2024 e sul sito
del Ministero, “Sezione Trasparenza”, ha disciplinato le modalita operative e le condizioni di
accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17/05/2022;

Evidenziato

che con del. n. 500 del 24/04/2024 ¢ stata approvata la modifica al contratto in corso d’opera n. 1, ai
sensi dell’art. 106, comma 1 — lett b) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

che con del. n. 1271 del 06/12/2024 é stata approvata la modifica al contratto in corso d’opera n. 2,
ai sensi dell’art. 106, comma 1 — lett b) e c) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato altresi

che il Direttore dei Lavori, a seguito della contabilita effettuata, ha trasmesso:

0 il SAL n. 7-bis riguardante I’aggiornamento dei prezzi, di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 e
ss.mm.ii. (di cui allo schema allegato), dei lavori eseguiti a tutto il 31/01/2025, riconoscendo
di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi relativo al SAL 7;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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0 il SAL n. 8-bis riguardante 1’aggiornamento dei prezzi, di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 e
ss.mm.ii. (di cui allo schema allegato), dei lavori eseguiti a tutto il 25/02/2025, riconoscendo
di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi relativo al SAL 8;

Dato atto

che con delibera n. 220 del 23/02/2024 ¢ stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 1;

che con delibera n. 599 del 17/05/2024 ¢ stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 2;

che con delibera n. 820 del 11/07/2024 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 3;

che con delibera n. 920 del 08/08/2024 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 4

che con delibera n. 1100 del 28/10/2024 ¢ stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 5;

che con delibera n. 1272 del 06/12/2024 ¢ stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 6;

che con determina n. 1144 del 13/12/2024 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 1-bis;

che con delibera n. 175 del 18/02/2025 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 2-bis e n. 3-
bis;

che con delibera n. 176 del 18/02/2025 e stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 7;

che con delibera n. 384 del 04/04/2025 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. §;

che con delibera n. 480 del 29/04/2025 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 9;

che con delibera n. 620 del 30/05/2025 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 10;

che con delibera n. 776 del 21/07/2025 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 11, nonché dei
SAL n. 4-bis, 5-bis, 6-bis per lavori;

Evidenziato

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha instituito un fondo per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori,
richiedibile sulla base dello Stato di Avanzamento dei Lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dalla DL, ai sensi dell’art.26 del D.L. n.50/2022;

che in data 11/07/2025 questa S.A. ha presentato istanza per 1’accesso al fondo per adeguamento dei
prezzi, allegata in copia, relativamente ai SAL n. 7-bis e n. 8-bis;

Dato atto

che il Responsabile del Procedimento, acquisito il Certificato di Regolarita Contributiva (DURC)
dell’appaltatore, ha predisposto:

0 il certificato di pagamento per il SAL 7-bis di importo pari ad € 295.639,65 oltre IVA al
10%;
0 il certificato di pagamento per il SAL 8-bis di importo pari ad € 74.774,45 oltre IVA al 10%;

che a seguito di autorizzazione del RUP, il Consorzio Stabile Soledil ha emesso:

0 per il SAL 7-bis: la fattura n. 101_25 del 18/11/2025 di importo pari ad € 295.639,65 oltre
IVA al 10%;

0 per il SAL 8-bis: la fattura n. 102_25 del 18/11/2025 di importo pari ad € 74.774,45 oltre
IVA al 10%;

il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;

il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;

il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilita in vigore;

la delibera n. 48 del 09/09/2025 “disciplina della delega all’esercizio di funzioni di gestione ai
dirigenti”;

Attestata

Determinazione Dirigenziale
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la legittimita della presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003, cosi come
integrato con le modifiche prodotte dal D. Lgs. 101/2018 per 1’adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n.
160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro
“diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato
alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei
modi di legge;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:

1.

PRENDERE ATTO dei SAL n. 7-bis e 8-bis, riguardanti 1’aggiornamento dei prezzi, di cui all’art. 26
del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., dei SAL n. 7 e n. 8, la cui documentazione é disponibile agli atti della UOC
Ingegneria Ospedaliera;
PRENDERE ATTO delle seguenti fatture trasmesse dall’impresa appaltatrice:
= peril SAL 7-bis: la fattura n. 101_25 del 18/11/2025 di importo pari ad € 295.639,65 oltre IVA al
10%;
= per il SAL 8-bis: la fattura n. 102_25 del 18/11/2025 di importo pari ad € 74.774,45 oltre IVA al
10%;
DARE ATTO che la spesa complessiva per i SAL straordinari n. 7-bis e 8-bis, pari ad € 407.455,52
inclusa IVA al 10%, e imputata sul conto economico 1010202300 e trova copertura, per la quota
imponibile, sul conto economico 2010101100;
TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico
— Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania - Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario;
RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, vista I’urgenza di completare i lavori.

L’estensore
Supporto al RUP
Ing. Stanislao Di Bello
IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

Determinazione Dirigenziale
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11/07/25, 12:54 Messaggi - Webmail PEC

FONDO-AP09-2025-B96357cd50c4fe3a4293d0c315d815f2e4a3

Da attivitatecniche@ospedalecasertapec.it <attivitatecniche@ospedalecasertapec.it>
A adeguamentoprezzi.dgespa <adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it>
Data venerdi 11 luglio 2025 - 12:52

Si allega alla presente copia della richiesta di accesso al fondo per I'adeguamento
prezzi, firmato digitalmente.

codice univoco richiesta, come da oggetto:
FONDO-AP09-2025-B96357cd50c4fe3a4a93d0c315d815f2e4a3.

Cordiali saluti
U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

FONDO-AP09-2025-B96357cd50c4fe3a4a93d0c315d815f2e4a3 Richiesta di accesso al
fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano_ di Caserta.pdf.p7m

https://webmail.pec.it/smart/#webmail/main/Inviata





Richiesta di accesso al fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N. "SantAnna e San Sebastiano" di Caserta

Direzione generale per I'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali

Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi
di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Sistema Informativo per la gestione delle richieste di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi

CODICE UNIVOCO DELLA RICHIESTA

FONDO-AP09-2025-B96357cd50c4fe3a4a93d0c315d815f2e4a3

Documento da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC
adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it
indicando come oggetto della stessa unicamente
il codice univoco dell'istanza

CODICE UNIVOCO FONDO-AP09-2025-B96357cd50c4fe3a4a93d0c315d815f2e4a3 - Confermata - 11/07/2025 12:03 | Pagina 1 di 12





Richiesta di accesso al fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N. "SantAnna e San Sebastiano" di Caserta

Dati Stazione Appaltante Aggiornati al 11/07/2025 12:03

Natura giuridica

Codice Fiscale Stazione
Appaltante

Posta Elettronica Certificata
della Stazione Appaltante

Denominazione Stazione
Appaltante

Indirizzo completo sede
Sede Legale (Via e n°civico)

Comune Sede Legale
Provincia Sede Legale

Contatto telefonico sede
Stazione Appaltante

Codice IPA (non
obbligatorio)

Regime IVA

Tipologia Conto
n°di conto

Alias RGS (BDI)

Stazione Appaltante

02201130610

attivitatecniche@ospedalecasertapec.it

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta

VIA FERDINANDO PALASCIANO
Caserta

CE

0823232199

La stazione appaltante & sottoposta al meccanismo di riversamento del saldo IVA debito/credito all’erario.
Pertanto, il contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo non & comprensivo di IVA

IBAN Bancario / Conto Tesoreria
IT34R0100004306TU0000031687
TU-422-0306006

Dichiarazione IBAN associato a conto di tesoreria:
La stazione appaltante dichiara che I''BAN indicato & relativo ad un conto di tesoreria 0 comunque associato all'Ente Proponente.

Dati del Legale rappresentante

Nome Legale rappresentante GAETANO
Cognome Legale rappresentante GUBITOSA
Data nascita Legale rappresentante 15/11/1970
Comune di nascita Legale rappresentante Benevento
Codice fiscale Legale rappresentante GBTGTN70S15A783l
Data inizio rappresentanza Legale rappresentante 01/08/2023
Data termine rappresentanza Legale rappresentante 31/07/2026

Indirizzo Pec Legale rappresentante
Ruolo Legale rappresentante

Telefono Legale rappresentante

direzionegenerale@ospedalecasertapec.it
Altro soggetto munito di potere di rappresentanza

3669394503

Dati delegato alla compilazione, firma e invio dell'istanza

CODICE UNIVOCO FONDO-AP09-2025-B96357cd50c4fe3a4a93d0c315d815f2e4a3 - Confermata - 11/07/2025 12:03 | Pagina 2 di 12





Richiesta di accesso al fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N. "SantAnna e San Sebastiano" di Caserta

Nome delegato ANTONIO

Cognome delegato ROCCHIO

Data Nascita delegato 23/12/1983

Comune di nascita delegato Napoli

Codice Fiscale delegato RCCNTN83T23F839S

Data inizio rappresentanza delegato 16/09/2022

Indirizzo Pec delegato attivitatecniche@ospedalecasertapec.it
Ruolo Legale rappresentante DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA
Telefono delegato 0823232199

Allegati Sezione Anagrafica

ID Allegato: 11021 e6741adb-3a41-36a5-afb4-6270ab70ea78 - Nome File: Carta Identita Rocchio.pdf.p7m
Tipo Documento: Documento Identita Delegato
ID Allegato: 11023 f4fc4da0-30d1-3088-ba75-1af40de3bf4b - Nome File: NUOVI DOCUMENTI DG.pdf
Tipo Documento: Documento Identitd Delegante
ID Allegato: 13503 1098d7a6-d042-3544-ac1f-cc70e483f2c5 - Nome File: delega - ID 3533.pdf.p7m

Tipo Documento: Delega firmata digitalmente
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Richiesta di accesso al fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N. "SantAnna e San Sebastiano" di Caserta

Richiesta di accesso al fondo ID 13406 - Sezione | - Dichiarazioni obbligatorie per la presentazione della richiesta di

accesso al fondo

AUTODICHIARAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Al SENSI DEL D.P.R.
445/2000

E’ stata verificata la insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell’art. 26 del DL 50/22 rispetto alle seguenti
casistiche:
1. 50 per cento, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,
fatte salve le somme relative agliimpegni contrattuali gia assunti;
2. le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente
relativamente allo stesso intervento;
3. le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti;
4. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per
i quali siano stati esequiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata, disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale;
5. per le istanze di cui al comma 6-ter dell’art.26 del Decreto-Legge 50/22 e successive modifiche ed integrazioni
di non aver fatto richiesta al Fondo Opere Indifferibili ai sensi del comma 7 dell'art.26 del Decreto-Legge 50/22
e successive modifiche ed integrazioni o se beneficiaria dello stesso di aver espressamente rinunciato al
contributo.
Si
L’istanza di accesso al fondo é riferita alle lavorazioni eseguite e/o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita dello stesso nel libretto delle misure, a far data dal 1 gennaio 2025 e sino al 31
maggio 2025 per le quali non sono stati riconosciuti adeguamenti di prezzi ai sensi dell’art.26 del Decreto-Legge
50/22 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le voci di Nuovi Prezzi o Prezzi Aggiunti non presenti nel prezzario regionale, sono state effettuate le relative
analisi prezzi contrattuali ed analisi prezzi aggiornate sulla base del prezziario regionale o sulla base di indagini di
mercato eseguite successivamente alla data di emanazione del prezzario infrannuale ma comunque
antecedentemente alla data di emissione del SAL. Si

| dati del contratto d’appalto (CIG ed eventuale CUP), il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di
avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del provvedimento, I'entita delle
lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento, comprese dal 1 gennaio 2025 e sino al 31 maggio 2025 con
l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure, I'entita delle
risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, commi 6-bis, quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e
utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale € formulata l'istanza di
accesso al Fondo, I'entita del contributo richiesto e gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione
appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario ovvero del capitolo di spesa, sono quelli ufficiali,
conformi e risultanti dagli atti giacenti presso la stazione appaltante richiedente e/o a vario titolo comunicati ad altri
enti pubblici a qualsiasi titolo. Si
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Richiesta di accesso al fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N. "SantAnna e San Sebastiano" di Caserta

Richiesta di accesso al fondo ID 13406 - Sezione Il - Schede adeguamento prezzi

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 31771

Oggetto contratto d'appalto Realizzazione di una piastra operatoria
Denominazione dellimpresa appaltatrice Consorzio Soledil srl

Ruolo impresa appaltatrice singola

Partita IVA impresa 06116421212

Categoria di appartenenza dellimpresa appaltatrice/mandataria se RTI piccola

Data di presentazione dell'offerta 19/03/2022

Data sottoscrizione contratto d'appalto 19/04/2023

Data inizio lavori 11/09/2023

Progetto di gestione e manutenzione ordinaria NO

la presente richiesta si riferisce a lavori per i quali non sono stati emessi certificati di regolare esecuzione o di collaudo

approvati sl

codice CUP C21B20000920003
codice CIG 91017780D1
Accordo quadro NO

Lotto unico sl

Lavori in cui & parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 NO

Lavori eseguiti in via d’urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto NO

Per I'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e/o contabilizzati ovvero annotati, sotto la

responsabilita del D.L., nel libretto delle misure, a partire dal 1 gennaio 2025 fino al 31 maggio 2025 Bl

lavori eseguiti sino alla data del 31/01/2025

Per le finalita di cui al comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano: Ultimo i del pi iari i ai sensi del Decreto Legge 50/22
Importo del contratto (senza IVA) €7.050.472,35

S1 - Importo’ (senza IVA) del SAL ai valori contrattuali €1.651.119,31

S2 - Importo? (senza IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti €2.022,525,90

A. Maggior importoS per l'adeguamento € 371.406,59

n° SAL/n° Annotazione Libretto delle Misure: 7bis

data SAL/Annotazione Libretto delle Misure 31/01/2025

Condizione per 'accesso Fondo comma 6-ter (importo riconoscibile al 80%)
A1 - Importo adeguamento riconoscibile €297.125,27

B. Importo® (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A. €0,00

Entita del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo €297.125,27

1. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA

2. Importo del SAL/dei Lavori Annotati sul Libretto delle Misure, emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o
contabilizzate dal 1 gennaio 2025 e sino al 31 maggio 2025, al netto del ribasso d'asta e dell’'IVA

5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

6. Entita delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale & formulata l'istanza di accesso al fondo
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Richiesta di accesso al fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N. "SantAnna e San Sebastiano" di Caserta

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 31772

Oggetto contratto d'appalto Realizzazione di una piastra operatoria
Denominazione dellimpresa appaltatrice Consorzio Soledil srl

Ruolo impresa appaltatrice singola

Partita IVA impresa 06116421212

Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI piccola

Data di presentazione dell'offerta 19/03/2022

Data sottoscrizione contratto d'appalto 19/04/2023

Data inizio lavori 11/09/2023

Progetto di gestione e manutenzione ordinaria NO

la presente richiesta si riferisce a lavori per i quali non sono stati emessi certificati di regolare esecuzione o di collaudo

approvati Sl

codice CUP C21B20000920003
codice CIG 91017780D1
Accordo quadro NO

Lotto unico Ell

Lavori in cui & parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 NO

Lavori eseguiti in via d’urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto NO

Per I'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e/o contabilizzati ovvero annotati, sotto la

responsabilita del D.L., nel libretto delle misure, a partire dal 1 gennaio 2025 fino al 31 maggio 2025 Sl

lavori eseguiti sino alla data del 10/03/2025

Per le finalita di cui al comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano: Ultimo i del pi iari i ai sensi del Decreto Legge 50/22
Importo del contratto (senza IVA) €7.050.472,35

S1 - Importo’ (senza IVA) del SAL ai valori contrattuali €931.299,90

S2 - Importo? (senza IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti €1.025.237,66

A. Maggior importo® per l'adeguamento €93.937,76

n° SAL/n° Annotazione Libretto delle Misure: 8bis

data SAL/Annotazione Libretto delle Misure 10/03/2025

Condizione per 'accesso Fondo comma 6-ter (importo riconoscibile al 80%)
A1 - Importo adeguamento riconoscibile €75.150,21

B. Importo® (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A. €0,00

Entita del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo €75.150,21

1. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA

2. Importo del SAL/dei Lavori Annotati sul Libretto delle Misure, emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o
contabilizzate dal 1 gennaio 2025 e sino al 31 maggio 2025, al netto del ribasso d'asta e dell’'IVA

5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

6. Entita delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale & formulata l'istanza di accesso al fondo
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Richiesta di accesso al fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N. "Sant’Anna e San Sebastiano" di Caserta

Quadro Riepilogativo

Il sottoscritto GAETANO GUBITOSA in qualita di Altro soggetto munito di potere di rappresentanza

legale rappresentante della Stazione Appaltante:
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta - Codice Fiscale Stazione Appaltante 02201130610

CHIEDE

di accedere al al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all\'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilita:

« che quanto indicato in ciascuna “Scheda adeguamento prezzi”, i cui dati sono stati puntualmente verificati, corrisponde a verita e la
relativa documentazione € custodita presso questa Stazione Appaltante per ogni eventuale controllo da parte del MIT.

» che, con riferimento alla presente richiesta di accesso al Fondo, gli importi di adeguamento ritenuti ammissibili dalla S.A. sono stati
individuati in coerenza con le rilevazioni relative alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita dello stesso nel libretto delle misure, a far data 1 gennaio 2025 e sino al 31 maggio 2025.

Lo stesso DICHIARA Al SENSI DEL D.P.R. 445/2000, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE SANZIONI PENALI E DELLA DECADENZA DAI
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, sotto la propria responsabilita:

« che quanto indicato nella presente richiesta di accesso al Fondo & stato puntualmente verificato, corrisponde a verita;
«» di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;

ed AUTORIZZA il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

«» al trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o
altra documentazione accessoria, per le finalita istituzionali;

« alla comunicazione degli stessi ai soggetti titolari dei dati presso il MIT ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del
trattamento;

11/07/2025

Spazio riservato alla sottoscrizione con firma digitale:

1. Procedere alla sottoscrizione con firma digitale della presente richiesta generata dal sistema

2. Allegare la richiesta,firmata digitalmente, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo:
adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it

3. L'oggetto della PEC deve riportare il CODICE UNIVOCO DELL'ISTANZA

FONDO-AP09-2025-B96357cd50c4fe3a4a93d0c315d815f2e4a3
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