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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Edilizia Sanitariaex art. 20 L. 67/88 - | || fase di completamento: Procedura aperta per I'appalto dei lavori di
“Realizzazione di una piastra operatoria”’ pressol’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003 -
Liquidazione servizio Direzione Lavori per SAL n. 7-bisen. 8-bis.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per I’AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €10.493,94
- edi competenza dell'esercizio 2026 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilita
- erelativo ad acquisizione cespiti di cui alaFonte di Finanziamento

Casertali, 15/04/2026

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capaobianco

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 474 del 17/04/2026

Proponente: |1 Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Edilizia Sanitariaex art. 20 L. 67/88 - 111 fase di completamento: Procedura aperta per I’ appalto dei
lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria’ pressol’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003 - Liquidazione servizio Direzione Lavori per SAL n. 7-bisen. 8-bis.

PUBBLICAZIONE
In pubblicazione dal 17/04/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente
normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'
Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

Latrasmissione di copia della presente Deliberazione € effettuata al Collegio
Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalita previste dalla
normativavigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrain formadigitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia

UOC AFFARI GENERALI
Direttore ad interim Luigia I nfante
ELENCO FIRMATARI

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA
Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.






REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

CASERTA

Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per 1’appalto
dei lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso I’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003 - Liquidazione servizio Direzione Lavori per SAL n. 7-bis e n. 8-bis.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria descritta nella narrazione che segue, agli atti della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per I’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso

che la Regione Campania in data 23/08/2019 ha sottoscritto 1’accordo di programma degli
investimenti sanitari, di cui all’art. 20 della L. 67/88 (III fase - completamento), nel quale
I’intervento di cui in oggetto é risultato ammissibile;

che con delibera n. 233 del 23/09/2020, veniva aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura
relativo alla "progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20
1.67/1988 - III fase - Realizzazione di una piastra operatoria -, all’RTP Mythos Consorzio Stabile
S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. — Econsulting s.r.l.s.;

che in data 08/07/2021, ’RTP Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. —
Econsulting s.r.l.s. trasmetteva il progetto esecutivo, con un quadro economico complessivo pari a €
11.748.941,00 TVA inclusa. Di tale somma, € 2.000.000,00 sono destinati all’acquisto delle
attrezzature per le sale operatorie (n. 8 tavoli operatori, n. 8 lampade scialitiche, n. 1 Tac
intraoperatoria);

che ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con verbale prot. n. 2095/i del
09/07/2021 a firma del Responsabile del Procedimento pro tempore, veniva validato il progetto
esecutivo;

che con delibera n. 567 del 12/07/2021 veniva approvato il progetto esecutivo per un importo
complessivo di € 11.748.941,00 IVA inclusa;

che con nota prot. 0518625 del 20/10/2021 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale
del Ministero della Salute del 27.08.2021 di ammissione a finanziamento (cod. int.
150.150907.H.076) ed il relativo Decreto Dirigenziale Regionale n. 101 del 19.10.2021 di impegno
spesa.

che con delibera n. 540 del 07/07/2022 veniva nominato RUP dell’intervento in oggetto I’ Arch.
Antonio Rocchio, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;

Rilevato

che con delibera n. 1015 del 19/12/2022 é stato aggiudicato il servizio di Direzione Lavori al RTP
Mastellone di Castelvetere Engineering srl (Capogruppo), con un ribasso percentuale offerto del
45,16% e, pertanto, con un importo contrattuale di € 159.206,51 comprensivi di spese ed oneri,
oltre cassa previdenziale ed IVA;

che a seguito di indizione gara, con delibera n. 1066 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di
cui in oggetto al Consorzio Stabile Soledil s.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 14,847%
sull’importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 7.050.472,35
oltre IVA al 10%, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 391.687,98 oltre IVA al 10%;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

CASERTA

che in data 19/04/2023, prot. n. 12109/, e stato firmato il contratto d’appalto tra la Stazione
Appaltante e I’RTP aggiudicatario del servizio di Direzione Lavori;
che con verbale prot. n. 26105-i del 11/09/2023 sono stati consegnati i lavori in via definitiva;

Considerato

che I’art. 26 del D.L 17 maggio 2022, n. 50, c.d. “Decreto aiuti”, dispone che “per fronteggiare gli
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti
energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli dffidati a contraente
generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre
2021, lo Stato di Avanzamento dei Lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita dello stesso, nel libretto delle misure
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, é adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto
aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”;

che il comma 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 modifica il citato articolo 26 del D.L. 50/2022 ai
fini della prosecuzione dell’operativita del predetto Fondo di adeguamento dei prezzi per I’anno
2023;

che le Leggi n. 303/2022 e n. 213/2023 hanno modificato il Decreto Aiuti, prorogando lo speciale
meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche per i lavori eseguiti nel 2023 e nel 2024;

che con la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022 1’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto
concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore “le stesse
assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per 1’esecuzione dell’opera
o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le
modalita e I’aliquota gia prevista per I’originario contratto di appalto...”;

che all’art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 é disposto quanto segue:

= Jo Stato di Avanzamento dei Lavori relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal
direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, é adottato, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati annualmente;

* i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per
cento nei limiti delle risorse;

che il comma 6-ter prevede che le disposizioni del comma 6-bis si applichino anche agli appalti
pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e che per tali appalti i maggiori importi, derivanti
dall'applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’80%;

che il D.M. 28/02/2024 n. 47, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 73 del 27/03/2024 e sul sito
del Ministero, “Sezione Trasparenza”, ha disciplinato le modalita operative e le condizioni di
accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17/05/2022;

Evidenziato

che con del. n. 500 del 24/04/2024 ¢ stata approvata la modifica al contratto in corso d’opera n. 1, ai
sensi dell’art. 106, comma 1 — lett. b) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

che con del. n. 1271 del 06/12/2024 é stata approvata la modifica al contratto in corso d’opera n. 2,
ai sensi dell’art. 106, comma 1 — lett. b) e c) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

che con det. n. 1247 del 18/12/2025 é stata approvata la perizia di assestamento finale ai sensi
dell’art. 106, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

CASERTA

Rilevato altresi

che il Direttore dei Lavori, a seguito della contabilita effettuata:
= in data 06/02/2025 ha trasmesso il SAL. n. 7 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 31/01/2025;
= in data 19/03/2025 ha trasmesso il SAL n. 8 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 10/03/2025;

Dato atto

che con delibera n. 220 del 23/02/2024 ¢ stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 1;

che con delibera n. 599 del 17/05/2024 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 2;

che con delibera n. 820 del 11/07/2024 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 3;

che con delibera n. 920 del 08/08/2024 ¢ stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 4

che con delibera n. 1100 del 28/10/2024 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 5;

che con delibera n. 1272 del 06/12/2024 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 6;

che con determina n. 1144 del 13/12/2024 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 1-bis;

che con delibera n. 175 del 18/02/2025 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 2-bis e n. 3-
bis;

che con delibera n. 176 del 18/02/2025 e stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 7;

che con delibera n. 384 del 04/04/2025 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 8;

che con delibera n. 480 del 29/04/2025 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 9;

che con delibera n. 620 del 30/05/2025 e stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 10;

che con delibera n. 776 del 21/07/2025 é stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 11, nonché dei
SAL n. 4-bis, 5-bis, 6-bis per lavori;

che con det. n. 1129 del 21/11/2025 2025 é stata autorizzata la liquidazione dei SAL n. 7-bis, 8-bis
per lavori;

Preso atto

che il contratto stipulato con I’RTP prevede all’art. 6, comma 4) che: “eventuali prestazioni che
dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto,
sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e
proporzionalita rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto,
previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti”;

che il comunicato ANAC dell’8 novembre 2022 chiarisce che eventuali nuove richieste al progettista
da parte della S.A. che pervengano successivamente alla consegna del progetto devono considerarsi
attivita aggiuntive da remunerarsi in modo corrispondente alle ulteriori attivita effettivamente svolte;

Dato atto

che il Responsabile del Procedimento, acquisito il Certificato di Regolarita Contributiva (DURC)
dell’RTP incaricata della Direzione Lavori, ha predisposto il certificato di pagamento per i SAL 7-
bis, e 8-bis di importo complessivo pari ad € 8.270,76 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%;
che a seguito di autorizzazione del RUP, I’RTP ha emesso:
= Fattura n. 90/25 del 19/12/2025 della soc. Mastellone di Castelvetere Engineering srl
(Mandatario RTP) per un importo di € 4.386,81 oltre IVA,;
= Fattura n. 8_26 del 05/02/2026 della soc. mandante RTP per un importo di € 4.214,78 oltre
IVA;

il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;

il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;

il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilita in vigore;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

- la delibera n. 48 del 09/09/2025 “disciplina della delega all’esercizio di funzioni di gestione ai
dirigenti”;

Attestata

la legittimita della presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003, cosi come
integrato con le modifiche prodotte dal D. Lgs. 101/2018 per 1’adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n.
160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro
“diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato
alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei
modi di legge;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:

1.
2.
3.

4.

PRENDERE ATTO dei SAL n. 7-bis e 8-bis, approvati con determina n. 1129 del 21/11/2025;
PRENDERE ATTO delle attivita svolte dalla Direzione Lavori relativamente ai SAL sopra indicati;
LIQUIDARE all’RTP Mastellone di Castelvetere Engineering srl la somma complessiva di € 10.493,94
inclusa cassa previdenziale ed IVA per i SAL straordinari n. 7-bis e 8-bis;
DARE MANDATO alla UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere alla emissione
dell’ordinativo di pagamento relativo alle seguenti fatture trasmesse dalla Direzione Lavori:

=  Fattura n. 90/25 del 19/12/2025 della soc. Mastellone di Castelvetere Engineering srl (Mandatario

RTP) per un importo di € 4.386,81 oltre IVA;

= Fattura n. 8_26 del 05/02/2026 della soc. mandante RTP per un importo di € 4.214,78 oltre IVA;
DARE ATTO che la spesa complessiva per i SAL straordinari n. 7-bis, 8-bis pari ad € 10.493,94 inclusa
IVA al 22%, é imputata sul conto economico 1010202300;
TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico
— Finanziaria e alla UOC Ingegneria Ospedaliera.

L’estensore
Supporto al RUP
Ing. Stanislao Di Bello

Il Direttore UOS
GESTIONE LAVORI IL DIRETTORE U.O.C.
ED EDILIZIA SANITARIA INGEGNERIA OSPEDALIERA
Ing. Carmine Romano Arch. Antonio Rocchio

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





(RRERNALY UILRRART REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per I’AORN — VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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