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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase di completamento: lavori per la “Realizzazione di un Edificio a 3 piani da
destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e
Neuro-Riabilitazione ed ambulatori” scheda n. 58 - CIG. 90873774BB - CUP. C21B20000910003 – Assestamento finale, ai
sensi dell’art. 106 comma 2 ed entro i limiti del comma 12 art. 106 D.lgs. 50/2016.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2026 1010202300 - Fabbricati  (strumentali) indisponibili


€163.002,07


28/05/2026


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 686 del 29/05/2026


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase di completamento: lavori per la “Realizzazione di un
Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale –
Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-Riabilitazione ed ambulatori” scheda n. 58 - CIG.
90873774BB - CUP. C21B20000910003 – Assestamento finale, ai sensi dell’art. 106 comma 2 ed entro i
limiti del comma 12 art. 106 D.lgs. 50/2016.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 29/05/2026 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore ad interim Luigia Infante


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase di completamento: lavori per la “Realizzazione di
un Edificio a  3  piani  da  destinare  a  Bunker  per  radioterapia  – Medicina Nucleare  – Unità  spinale  –
Recupero  e  Riabilitazione  Funzionale  e  Neuro-Riabilitazione  ed  ambulatori”  scheda  n.  58  -  CIG.
90873774BB - CUP. C21B20000910003 – Assestamento finale, ai sensi dell’art. 106 comma 2 ed entro i
limiti del comma 12 art. 106 D.lgs. 50/2016.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii


Premesso che


- la Regione Campania in data 23/08/2019 ha sottoscritto l’accordo di programma degli investimenti
sanitari, di cui all’art. 20 della L. 67/88 (III fase - completamento), nel quale l’intervento di cui in
oggetto è risultato ammissibile;


- con delibera n. 17 del 26/06/2020, a seguito di procedura di gara, veniva aggiudicato il servizio di
progettazione definitivo ed esecutivo relativo alla  “Realizzazione di  un Edificio da destinare  a
Bunker  per  radioterapia  –  Medicina  Nucleare  –  Unità  spinale  –  Recupero  e  Riabilitazione
Funzionale e Neuro-Riabilitazione ed ambulatori”, all’RTP Main Management e Ingegneria Srl –
Servizi Integrati Srl – ing. Filippo Cavuoto srl;


- ai sensi dell’art. 26 c.8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con verbale prot. n. 20140/i del 01/07/2021, a
firma del Responsabile del procedimento pro tempore, è stato validato il progetto esecutivo;


- con  delibera  n.  565  del  09/07/2021  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  per  un  importo
complessivo di € 16.044.900,00 IVA inclusa;


- con  nota  prot.  682107/dir.  del  25/05/2021  la  Commissione  D.G.R.C.  n.  7301/01  dell’’Asl  di
Caserta  ha  espresso  parere  favorevole  al  rilascio  dell’Autorizzazione  per  il  progetto  di
“Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare
–  Unità  spinale  – Recupero e  Riabilitazione Funzionale  e  Neuro-Riabilitazione ed  ambulatori”
presso l’A.O.R.N. di Caserta;


- che con verbale prot. n. 5506/i del 20/02/2023 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori sotto
riserva di legge, ai sensi della’rt. 31 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.;  


- che il contratto d’appalto prot. n. 10371 del 03/04/2023, è stato firmato tra la Stazione Appaltante e
il RTI Consorzio Integra Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl; 


- che con verbale prot. n. 18033/i del 14/06/2023, si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori ai
sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49/2018;


- a seguito di indizione gara, con delibera n. 1065 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui
in oggetto al RTI Consorzio Integra Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl, con un ribasso
percentuale  offerto  del  8,10%,  sull’importo  posto  a  base  di  gara  e,  pertanto,  con  importo  di
aggiudicazione pari ad € 10.346.701,48 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza pari a € 150.549,00
oltre IVA al 10%;
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Rilevato che


- con  delibera n. 680 del 05/06/2024, a seguito di variante in corso d’opera, è stata approvata la
prima modifica al contratto per un importo di  lavori aggiuntivi pari ad € 977.896,48 oltre iva,
corrispondenti ad un incremento dell’8,63% sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, c. 1,
lett. b) e c. 2 del D.L.gs 50/2016;


- con delibera n. 758 del 14/07/2025, a seguito di variante in corso d’opera, è stata approvata la
seconda modifica al contratto per un importo di lavori aggiuntivi pari ad € 1.021.980,00 oltre iva,
corrispondenti ad un incremento dell’8, 28% sull’importo della prima variante, ai  sensi dell’art.
106, c. 1 lett. b) e c. 2 del D.L.gs 50/2016, come da quadro economico sotto riportato:


A.   Somme per Lavori  EURO 
  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)     €  12.037.838,28 


  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €       308.739,68  


    Totale Lavori (A)  €  12.346.577,96  


B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  


  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00


  B.2 Imprevisti, oneri di discarica ed economie di gara (IVA inclusa) € 0,00


 


B.3 Spese tecniche  


  B.3.1 Progettazione € 396.280,19
  B.3.2 Direzione dei Lavori € 308.391,29
  B.3.3 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale € 0,00


  B.3.4 Accatastamento € 0,00


  B.3.5 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali € 28.186,86
B.4 Accantonamenti  


  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche € 48.876,08
  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) € 0,00
  B.4.3 Collegio tecnico consultivo € 30.700,99
  B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa) € 0,00
B.5 Attrezzature (IVA inclusa)        2.700.000,00 € 


B.6 Oneri fiscali  


B.6.1 IVA 10% su importo lavori e sicurezza (Totale A) € 1.234.657,80
  B.6.1 IVA 22% su spese tecniche (B.3) 61.228,83


Totale Somme a disposizione (B) € 4.908.322,04 
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) € 17.254.900,00 


dove,  il  costo complessivo dell’intervento,  comprensivo del  presente  atto aggiuntivo,  pari  ad €
17.254.900,00 compreso IVA, trovava copertura in parte dalla scheda n. 58, ex art. 20 L. 67/88 - III
fase, ed in parte con i fondi aziendali stanziati per l’intervento “CUI n. 02201130610-2024-00007”,
previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, e più in particolare: 


 € 16.044.900,00 iva inclusa, trovava copertura attraverso i fondi ex art. 20 III Fase L. 67/88
- scheda n. 58; 


 € 1.100.000,00 oltre iva al 10% trovava copertura sui fondi aziendali di cui al Programma
Triennale dei Lavori Pubblici “CUI n. 02201130610-2024-00007”, approvato con delibera
n. 1050 del 10/10/2024, relativo all’ intervento delle caldaie dell’Ed. F, il quale intervento
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sarà realizzato a costo zero per l’azienda quale miglioria offerta dalla ditta aggiudicataria,
con delibera n. 382 del 04/04/2025, del multiservizio tecnologico;


Dato Atto che    
- con delibera n. 538 del 15/05/2025 questa Amministrazione ha attivato una convenzione con il


Dott. Marco Spatafora per l’avvio delle attività relative alla UOC Medicina Nucleare;
- la UOC Tecnologia Ospedaliera, per l’edificio a 3 piani in oggetto, aveva la necessità di acquisire


nuove attrezzature, da allocare al piano terra dello stesso edificio, pertanto, a seguito di richiesta, il
Dott.  Spatafora  ha  apportato  al  progetto  esecutivo  lievi  modifiche,  approvate  dalla  Direzione
Sanitaria con glossa del 11/09/2025 prot. n. 28438/i, e per le quali il RTP con nota prot. n. 1318/26
del 17/03/2026 ha chiesto una conseguente proroga contrattuale;


Considerato che 
- il RUP, per tutto quanto sopra, ha dato mandato al D.L. di predisporre una perizia di variante che


tenesse conto inoltre del quadro complessivo degli interventi in loco, già approvati e in corso di
esecuzione, delle modifiche contrattuali già approvate con Delibera n. 758/2025, degli interventi in
fase di prossima esecuzione, denominati “Lotto 2”, approvati quest’ultimi con Delibera n. 755/2025
e relativi alla realizzazione di opere accessorie all’edificio a 3 piani in oggetto; 


- nello  specifico,  la  presente  variante  riguarda prevalentemente lavorazioni  afferenti  al  Corpo A,
dell’edificio in corso di realizzazione e si configura come una variante di assestamento tecnico-
contabile  finalizzata  al  recepimento  delle  modifiche  distributive,  funzionali,  architettoniche,
strutturali e impiantistiche resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori de quo;


- le opere previste in variante, agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera, non alterano la natura
complessiva dell’appalto, ma si configurano come modifiche quantitative e qualitative riconducibili
alle fattispecie ed ammesse, ai sensi dell’art. 106, c. 2 del D.Lgs. 50/2016;


  Tenuto conto che
- l’art.  106  comma  2  del  D.L.gs  50/2016  prevede  l’opportunità  di  apportare  le  modifiche  e  le


integrazioni al progetto se l’importo di tali modifiche e/o integrazioni risultano contemporaneamente
inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 ed inferiori al 15% del valore iniziale di
contrato, nel qual caso, la modifica non deve alterare la natura complessiva del contratto;


- nessun nuovo CIG va aggiunto in quanto le modifiche intervenute e relative al presente assestamento
finale, non superano complessivamente il 20 % dell’importo contrattuale; 


Vista
- la documentazione di variante, predisposta dalla Direzione Lavori ed agli atti dell’UOC Ingegneria


Ospedaliera (relazioni, computo lavori, elenco prezzi, quadro comparativo e atto di sottomissione),
trasmessa con nota pec del 12/05/2026, dove si evince che l’importo delle modifiche al contratto
necessarie,  al  netto  del  ribasso d’asta,  risultano pari  a  complessivi  euro € 148.183,70 oltre  IVA
(aumento corrispondente al 1,19 % sull’importo contrattuale), comprensivi degli oneri sicurezza oltre
iva; 
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Considerato inoltre che
- alla luce delle predette modifiche avremo il seguente quadro economico:


A.   Somme per Lavori  EURO 
  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)     €  12.186.021,98 


  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €       308.739,68  


    Totale Lavori (A)  €  12.494.761,66  


B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  


  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00


  B.2 Imprevisti, oneri di discarica ed economie di gara (IVA inclusa) € 0,00


 


B.3 Spese tecniche  


  B.3.1 Progettazione € 396.280,19
  B.3.2 Direzione dei Lavori € 308.391,29
  B.3.3 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale € 0,00


  B.3.4 Accatastamento € 0,00


  B.3.5 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali € 28.186,86
B.4 Accantonamenti  


  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche € 48.876,08
  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) € 0,00
  B.4.3 Collegio tecnico consultivo € 30.700,99
  B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa) € 0,00
B.5 Attrezzature (IVA inclusa)        2.700.000,00 € 


B.6 Oneri fiscali  


B.6.1 IVA 10% su importo lavori e sicurezza (Totale A) € 1.249.476,17
  B.6.1 IVA 22% su spese tecniche (B.3) 61.228,83


Totale Somme a disposizione (B) € 4.923.140,41 
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) € 17.417.902,07 


- il  costo  complessivo  dell’intervento,  comprensivo  del  presente  atto  aggiuntivo,  pari  ad  €
17.417.902,07, compreso IVA, di cui: 
 € 16.044.900,00 iva inclusa, trovano copertura attraverso i fondi ex art. 20 III Fase L. 67/88 -


scheda n. 58; 
 € 1.100.000,00  oltre  iva  al  10%,  cosi  come  indicato  nella  delibera  n.  758 del  14/07/2025,


trovano copertura sui fondi aziendali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici “CUI n.
02201130610-2024-00007”, approvato con delibera n. 1050 del 10/10/2024, 


 € 148.183,70 oltre IVA, da imputare sul conto economico 1010202300 - fabbricati strumentali
indisponibili, per un totale pari ad € 163.002,07 lordi;


- l’appaltatore ha sottoscritto, senza riserva alcuna, gli atti della perizia dei lavori, tra i quali l’atto di
sottomissione, parte integrante e sostanziale del presente atto, e trasmessi dalla Direzione dei Lavori
a questa UOC con ultima PEC del 12/05/2025, il cui protocollo è n. 17265/u del 15/05/2026;


Visti
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
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- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore; 
- la delibera n. 48 del 09/09/2025 “disciplina della delega all’esercizio di funzioni di gestione ai


dirigenti”;


Attestata
la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come
integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019
n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla
loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati,
destinato  alla  diffusione  per  il  mezzo  dell’Albo  Pretorio  alle  suddette  prescrizioni  e  ne  dispone  la
pubblicazione nei modi di legge


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto di:


1. PRENDERE ATTO della variante di assestamento finale, predisposta dalla Direzione dei Lavori e
trasmessa con pec del 12/05/2026, agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;


2. APPROVARE la modifica del contratto in corso di esecuzione, aggiudicato con delibera n. 1065 del
29/12/2022, per un importo totale di lavori aggiuntivi, al netto dei ribassi offerti, pari ad € 148.183,70
oltre IVA e corrispondente all’1,19 % sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.
Lgs.  50/2016,  nonché nei  limiti  del  comma 12 dello  stesso art.  106 del  D.  Lgs.  50/2016 (quinto
d’obbligo);


3. APPROVARE il quadro economico rimodulato, come da tabella che segue:
A.   Somme per Lavori  EURO 
  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)     €  12.186.021,98 


  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €       308.739,68  


    Totale Lavori (A)  €  12.494.761,66  


B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  


  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00


  B.2 Imprevisti, oneri di discarica ed economie di gara (IVA inclusa) € 0,00


 


B.3 Spese tecniche  


  B.3.1 Progettazione € 396.280,19
  B.3.2 Direzione dei Lavori € 308.391,29
  B.3.3 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale € 0,00


  B.3.4 Accatastamento € 0,00


  B.3.5 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali € 28.186,86
B.4 Accantonamenti  


  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche € 48.876,08
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  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) € 0,00
  B.4.3 Collegio tecnico consultivo € 30.700,99
  B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa) € 0,00
B.5 Attrezzature (IVA inclusa)        2.700.000,00 € 


B.6 Oneri fiscali  


B.6.1 IVA 10% su importo lavori e sicurezza (Totale A) € 1.249.476,17
  B.6.1 IVA 22% su spese tecniche (B.3) 61.228,83


Totale Somme a disposizione (B) € 4.923.140,41 
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) € 17.417.902,07 


4. PRENDERE  ATTO che  il  costo  complessivo  dell’intervento,  comprensivo  del  presente  atto
aggiuntivo, pari ad € 17.417.902,07, compreso IVA, di cui: 
 € 16.044.900,00 iva inclusa, trovano copertura attraverso i fondi ex art. 20 III Fase L. 67/88 -


scheda n. 58; 
 € 1.100.000,00 oltre iva al 10%, cosi come indicato nella delibera n. 758 del 14/07/2025, trovano


copertura  sui  fondi  aziendali  di  cui  al  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  “CUI  n.
02201130610-2024-00007”, approvato con delibera n. 1050 del 10/10/2024, 


 €  148.183,70  oltre  IVA al  10%,  da  imputare  sul  conto  economico  1010202300  -  fabbricati
strumentali indisponibili, per un totale pari ad € 163.002,07 lordi;


5. PRECISARE che il CIG che identifica la presente procedura di gara è: 90873774BB
6. CONFERIRE mandato alla UOC Ingegneria Ospedaliera,  per la definizione dei successivi  atti  di


competenza; 
7. TRASMETTERE copia  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla  UOC  Gestione


Economico Finanziaria, alla Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario, nonché all’ufficio “Grandi opere - Attuazione interventi PNRR
e Edilizia Ospedaliera” della Regione Campania; 


8. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di realizzare i lavori.


Il funzionario estensore
    Il Supporto al RUP
Arch. Valerio Scozzafava


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA


Arch. Antonio Rocchio


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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