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Oggetto: Adeguamento architettonico ed impiantistico dei locali ubicati al piano -1 dell’edificio F3 per
l’installazione  di  una  nuova  RM  finanziata  con  fondi  PNRR  -  CIG  B63C6B64B0  –  CUP
C22C24000140005 – Modifica contratto – Assestamento finale, ai sensi dell’Art. 120 c. 3 ed entro i limiti
del comma9 art, 120 d.lgs. 36/2023.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la
struttura proponente, si rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che
- con  Deliberazione  n.  595  del  28.05.2025  si  è  proceduto  all’aggiudicazione  dei  lavori  di


“Adeguamento architettonico ed impiantistico dei locali ubicati al piano -1 dell’edificio F3 per
l’installazione  di  una  nuova  RM  finanziata  con  fondi  PNRR  -  CUP  C22C24000140005”,
all’Operatore  Economico  “Saggese  spa”,  P.IVA  03650400652  con  sede  legale  in  via  P.
D’Aragona n. 32, 84014 Nocera Inferiore (SA), per un importo di aggiudicazione, al netto del
ribasso percentuale offerto del 27,18%, pari ad € 448.911,77, incluso oneri della sicurezza pari ad
€ 11.799,62 e costi della manodopera pari ad € 37.113,89, oltre IVA;


- in data 02.07.2025, giusto protocollo interno n. 0022196/i del 02.07.2025, è stato stipulato il
contratto d’appalto per i lavori di che trattasi con l’O.E. Saggese SPA;


- con nota prot. n. 0022197/i del 02.07.2025è stato redatto verbale di avvenuto avvio dei lavori in
via d’urgenza ai sensi dell’art. 17 co.9 del D. Lgs. 36/2023;


- Con verbale del 08.09.2025 si è proceduto alla consegna definitiva di tutte le aree sulle quali
dovevano essere eseguiti i lavori relativi alla nuova Risonanza magnetica; 


- con Determinazione n. 876 del 19.09.2025 è stata riconosciuta e liquidata all’O.E. Saggese spa,
l’anticipazione contrattuale del 20% dell’importo contrattuale pari ad € 98.760,59 iva inclusa;


- con Determinazione n.1096 del 14.11.2025 è stato liquidato il S.A.L. n.1 dei lavori eseguiti al
23.10.2025, per un importo pari a € 198.480,00 oltre IVA;


- con Determinazione n. 172 del 10.02.2026 è stato liquidato il S.A.L. n.2 dei lavori eseguiti al
23.10.2025, per un importo pari a 115.660,00 oltre IVA;


Considerato che
- durante l’esecuzione dei lavori, al fine di garantire la corretta realizzazione delle opere, si è reso


necessario adottare soluzioni alternative rispetto a quanto inizialmente previsto;
- le condizioni che hanno comportato la necessità di apportare le modifiche non erano rilevabili in


fase progettuale;
- le modifiche nello specifico hanno riguardato:


o Opere di collegamento del nuovo Q.E. della RM ai locali della centrale elettrica edificio
F e relative opere accessorie;


o Istallazione nuova porta tagliafuoco presso il locale tecnologico della Rm;
o Incremento della lunghezza dei cavi di collegamento elettrico del nuovo Q.E. di reparto


alla centrale elettrica sopra menzionata;
o Non istallazione dell’impianto dei gas medicali.


- le  lavorazioni  oggetto  della  presente  variante  di  assestamento,  ora  per  allora,  sono  state
regolarmente  disposte  durante  l’esecuzione  dell’appalto,  di  cui  alla  Disposizione/Ordine  di
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Servizio n.1 del  01.10.2025 agli  atti  della scrivente UOC, e risultano strettamente connesse e
funzionali al completamento dell’intervento


- dette opere eseguite in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza
del  progetto,  né  producono  alcun  pregiudizio  economico  al  RTI  aggiudicatario,  in  quanto
rientranti nei limiti individuati al comma 3 dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024;


- il Direttore dei Lavori, tenuto conto delle modifiche apportate in fase esecutiva e sopra descritte,
ha provveduto a redigere un progetto di variante e di assestamento finale e con nota mail del
14.04.2026, ha trasmesso il tutto al RUP;


- inoltre  la  maggiore  spesa  derivante  dalle  lavorazioni  introdotte  trova  integrale  copertura
nell’ambito  delle  somme  a  disposizione  del  Quadro  Economico  dell’intervento,  mediante
l’utilizzo degli imprevisti, come da verbale redatto in data 20/04/2026, senza determinare alcun
incremento dell’importo complessivo dell’intervento, come meglio specificato negli atti contabili
di variante redatti dal Direttore dei Lavori, trasmessi al RUP con email in data 13 e 15 aprile
2026, dai quali si evince altresì una riduzione dell’importo complessivo del Quadro Economico
dell’intervento.  Tali  atti,  pur  non  materialmente  allegati  al  presente  provvedimento,  ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;


- L’importo complessivo dei lavori risulta pertanto incrementato del 9,57% rispetto all’importo di
cui al contratto stipulato in data 02.07.2025, rientrante nei limiti di cui all’art. 120 co.3 del D.
Lgs. 36/2023;


- In data 16.04.2026 è stato stipulato Atto di sottomissione, acquisito al protocollo con n. 13666/i
del 21.04.2026;


- Secondo quanto previsto nel progetto esecutivo completo, di cui alla perizia di variante n.1 e di
assestamento  finale,  trasmesso  dal  Direttore  dei  Lavori  con  nota  mail  del  13.04.2026 e  del
15.04.2026,  ed  alla  luce  delle  suesposte  premesse  e  considerazioni,  il  quadro  economico
complessivo risulta il seguente:


QUADRO ECONOMICO 
Progetto di cui al


contratto stipulato


Progetto di cui alla
modifica al


contratto n.1


A Lavori  EURO  EURO 


 


A.1
Importo Lavori di adeguamento strutturale, 
architettonico ed impiantistico


372 971,92 € 407 563,27 €


A.2 Manodopera complessiva non soggetta a ribasso 37 113,89 € 42 887,43 €


A.3 Costi della Sicurezza non soggetta a ribasso 11 799,62 € 11 799,62 €


    Totale A Lavori 421 885,43 € 462 250,32 €


B Somme a disposizione dell'amministrazione  


  B.1 Imprevisti 42 188,54 € -   €


B.2 Oneri di discarica (IVA inclusa) 42 188,54 € 9 577,93 €


B.3 Incentivi per funzioni tecniche – comprensivo di 11 964,22 € 13 105,97 €
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IRAP (parere MIT 3358/2025 e parere Corte dei Conti
– sezione Lombardia 103/2026)


B.4 IVA al 22% su lavori (A) e su imprevisti (B1) 102 096,27 € 101 695,07 €


    Totale B somme a disposizione 198 437,58 € 124 378,97 €


    Importo totale del progetto (A+B) 620 323,01 € 586 629,29 €


- che il costo complessivo dell’intervento, pari ad € 586.629,29, a seguito della rimodulazione del
Q.E.  comporta  una  riduzione  dell’importo  complessivo  pari  ad  €  33.693,72, e  pertanto
un’economia  per  l’azienda,  la  quale  somma  potrà  essere  eventualmente  destinata
all’adeguamento prezzi di altri appalti in corso presso la S.A. nell’anno in corso, come previsto
dalle ultime norme vigenti in materia;


- l’appaltatore ha sottoscritto, senza riserva alcuna, gli  atti  della variante di assestamento, tra i
quali l’atto di sottomissione del 16.04.2026, acquisito al prot. n.13666/i del 21.04.2026, parte
integrante e sostanziale del presente atto;


Preso atto che
- il Direttore dei Lavori, ha redatto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14.11.2025


attestando che gli stessi sono stati ultimati in pari data;


Visti
- Il D. Lgs.36/2023 e il D. Lgs. 209/2024;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- La Deliberazione n.48 del 09.09.2025 “Disciplina della delega all'esercizio: di funzioni di gestione ai


dirigenti;


Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così
come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale
al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre
2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento
alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati,
destinato  alla  diffusione  per  il  mezzo  dell’Albo  Pretorio  alle  suddette  prescrizioni  e  ne  dispone  la
pubblicazione nei modi di legge;


DETERMINA


Per i motivi espressi in narrativa di:
1. APPROVARE, ora per allora, la modifica di assestamento finale, predisposta dalla Direzione dei


Lavori  relativi  alla  Disposizione/Ordine  di  Servizio  n.  01  del  01.10.2025  disposto  nel  corso
dell’esecuzione dell’appalto, dando atto che gli stessi non si configurano quali modifiche sostanziali
del contratto e trovano copertura nell’quadro economico vigente;


2. APPROVARE  la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 120, comma 3 ed
entro i limiti del comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024, per un importo in aumento dei
lavori aggiuntivi,  al  netto del  ribasso offerto,  pari ad € 40 364,89 oltre IVA. e corrispondente al
9,57% sull’importo contrattuale;


3. APPROVARE il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO 
Progetto di cui alla


modifica al
contratto n.1


A Lavori  EURO 


 


A.1
Importo Lavori di adeguamento strutturale, 
architettonico ed impiantistico


407 563,27 €


A.2 Manodopera complessiva non soggetta a ribasso 42 887,43 €


A.3 Costi della Sicurezza non soggetta a ribasso 11 799,62 €


    Totale A Lavori 462 250,32 €


B Somme a disposizione dell'amministrazione  


 


B.1 Imprevisti -   €


B.2 Oneri di discarica (IVA inclusa) 9 577,93 €


B.3
Incentivi per funzioni tecniche – comprensivo di 
IRAP (parere MIT 3358/2025 e parere Corte dei Conti
– sezione Lombardia 103/2026)


13 105,97 €


B.4 IVA al 22% su lavori (A) e su imprevisti (B1) 101 695,07 €


    Totale B somme a disposizione 124 378,97 €


    Importo totale del progetto (A+B) 586 629,29 €


1. PRENDERE ATTO che la modifica non comporta ulteriore impegno di spesa per la S.A. in quanto
mediante la rimodulazione del Q.E. si produce altresì una riduzione della stessa pari ad € 33 693,72,
la quale somma potrà essere eventualmente destinata all’adeguamento prezzi di altri appalti in corso
presso la S.A.;


2. TRASMETTERE copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza,  alla  U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  per  l’esecuzione,  alla  UOC Ingegneria
Ospedaliera;


RUP DELLA PROCEDURA
 Responsabile della U.O.S Gestione Lavori ed


Edilizia Sanitaria 
Ing. Carmine Romano


IL DIRETTORE U.O.C. 
INGEGNERIA OSPEDALIERA 
          Arch. Antonio Rocchio
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Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.
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UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Adeguamento architettonico ed impiantistico dei locali ubicati al piano -1 dell’edificio F3 per
l’installazione di una nuova RM finanziata con fondi PNRR - CIG B63C6B64B0 – CUP
C22C24000140005 – Modifica contratto – Assestamento finale, ai sensi dell’Art. 120 c. 3 ed entro i limiti
del comma9 art, 120 d.lgs. 36/2023.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 15/06/2026 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Luigia Infante


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere
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