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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto: 


Approvazione Progetto Esecutivo ed Indizione gara d’appalto per la “realizzazione di un sito destinato all’allocazione di
una nuova RM”.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2025 1010204010 - Attrezzature sanitarie


€960.051,91


03/02/2025


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Deliberazione del Direttore Generale N. 133 del 06/02/2025


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Approvazione Progetto Esecutivo ed Indizione gara d’appalto per la “realizzazione di un sito destinato
all’allocazione di una nuova RM”.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 06/02/2025 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA


Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Approvazione Progetto Esecutivo ed Indizione gara d’appalto per la “realizzazione di un sito
destinato all’allocazione di una nuova RM”.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del  procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.


Premesso
- che  il  P.N.R.R.  è  stato  articolato  attraverso  6  (sei)  missioni,  tra  cui  la  “Salute”,  prevedendo


stanziamenti  con  l’obiettivo  di  rafforzare  la  prevenzione  e  i  servizi  sanitari  sul  territorio,
modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, nonché garantire equità di accesso alle cure;


- che  la  Componente  M6.C2  è  articolata  in  investimenti  e  sub  investimenti,  tra  i  quali  il  sub-
investimento  1.1.2  Ammodernamento  del  parco  tecnologico  e  digitale  ospedaliero  –  Grandi
apparecchiature sanitarie;


- che  con  delibere  n.  625  del  06/07/2023  della  U.O.C.  Tecnologie  Ospedaliera  si  è  proceduto
all’adesione dell’accordo quadro Consip per la fornitura di un Tomografo a Risonanza Magnetica
nell’ambito della linea d’investimento PNRR M6 C2 1.1.2.;


- che,  a  seguito degli  interventi  di  demolizione,  ricostruzione e  ristrutturazione,  si  sono verificate
notevoli difficoltà nell’individuare spazi che soddisfino gli attuali requisiti richiesti per le strutture
sanitarie, in termini di adeguatezza delle prestazioni funzionali, strutturali ed impiantistiche;


- che in considerazione di tali criticità, si è proceduto all’individuazione di locali afferenti all’edificio
F3  piano  interrato,  attualmente  occupati  dal  Servizio  Farmaceutico,  per  l’installazione  di  una
Risonanza Magnetica con i  requisiti  previsti  dalla vigente normativa,  come da confronto con la
Direzione Strategica e UOC Tecnologia Ospedaliera;


- che con Decreto Dirigenziale n. 753 del 02/08/2024 la Regione Campania autorizzava questa AORN
all’installazione  di  un’apparecchiatura  di  Risonanza  Magnetica  per  uso  diagnostico  fissa,
relativamente all’utilizzo per prestazioni diagnostiche su pazienti in regime di ricovero ospedaliero;


- che per poter appaltare i lavori per l’adeguamento dei relativi locali destinati per l’apparecchiatura,
di cui sopra specificato, si è reso necessario procedere alla redazione di un progetto esecutivo per
lavori architettonici e strutturali ed impiantistici;


- che si è proceduto a richiedere allo studio di progettazione VITRUVIUS ENGINEERING S.A.S.,
che ha già redatto il progetto relativo all’adeguamento sismico dell’Edificio F3 e dove sono stati
individuati  i  nuovi  locali  destinati  alla  nuova Risonanza Magnetica,  di  formulare  un’offerta.  La
richiesta  è  stata  inoltrata  tramite  la  piattaforma  MEPA  con  RDO  n.  4795142  del  05/11/2024
indicando il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al citato O.E.;  


- che con determinazione dirigenziale n. 1032 del 12/11/2024 sono stati affidati i servizi di ingegneria
e architettura relativi alla redazione di una progettazione esecutiva per la messa in servizio della
nuova  RM  presso  il  suddetto  edificio  F3  al  piano  -1,  all’Operatore  Economico  VITRUVIUS
ENGINEERING  S.A.S.  dell’Ing.  Giancarmine  Lepore  con  sede  in  via  Pontano  n.  3  –
c.a.p.80122Napoli P.IVA 04507921213;


Tenuto conto 


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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- che con nota prot. n. 33154 12/11/2024 il R.U.P. Ing. Carmine Romano Dirigente tecnico presso la
U.O.C.  Ingegneria  ospedaliera  trasmetteva  alla  Direzione  Strategica,  ai  Direttori  delle  U.O.C.
coinvolte e all’esperto qualificato, la nuova proposta di layout per l’acquisizione del Nulla Osta ed al
fine del perfezionamento del progetto esecutivo;


- che con successiva nota prot. n. 36309/i del 05/12/2024 il RUP sollecitava l’esperto Qualificato sulle
necessarie indicazioni sulle misure di contenimento del campo magnetico generato dalla nuova RM; 


- che  l’esperto  qualificato  inviava,  tramite  email  in  data  19/12/2024,  il  parere  con  le  seguenti
prescrizioni “All’interno del sito RM va previsto un locale anamnesi. Si suggerisce di collocare tale
locale in sostituzione del locale UPS”;


- che il RUP chiedeva all’esperto qualificato, tramite email in data 20/12/2024, inviati per conoscenza
alla  direzione  sanitaria,  un  urgente  incontro  in  presenza  al  fine  di  una  maggiore  rapidità  nelle
eventuali modifiche da porre in essere;


- che con nota n. 0004 del 02/01/2025 il Direttore Sanitario convocava per il giorno 09.01.2025 tutti
gli interessati presso la Direzione Sanitaria, al fine di addivenire alla soluzione delle problematiche
relative l’installazione del nuovo Tomografo RM;


- che a seguito di tale incontro, tutti i partecipanti hanno concordato sul nuovo layout proposto, ad
eccezione  del  Direttore  UOC  Diagnostica  per  Immagini  il  quale  rappresentava  la  necessità  di
ampliare  lo  spazio  dedicato  al  locale  anamnesi.  All’uopo la  Direttrice  Sanitaria  ha  disposto  un
sopralluogo immediato presso i locali destinati al nuovo Tomografo RM;


- che  a  seguito  di  quanto  sopra  e  all’esito  della  riunione  tenutasi  il  giorno  09/01/2025,  è  stato
approvato il nuovo layout con le modifiche richieste dal Dott. Giovanni Giordano come documentato
nel verbale firmato da tutti i presenti ed acquisito al protocollo n.1517 del 16/01/2025; 


Preso Atto
- Che con nota prot. 31600/u del 28/10/2024 questa azienda ha inviato alla Regione Campania UOD


60.06.94 Attuazione interventi PNRR e Edilizia ospedaliera la richiesta di proroga degli interventi,
tra cui quello relativo alla nuova Risonanza Magnetica, intervento programmato al target T3 2025, al
fine di poter completare i lavori propedeutici alla messa in esercizio dell’apparecchiatura relativa;


- Che  con successiva  nota  1336/u  del  15/01/2025 indirizzata  al  Medesimo Ufficio  della  Regione
Campania,  sono  state  fornite  le  motivazioni  tecnico-amministrative  concernenti  le  richieste  di
rimodulazione del CIS/POR ribadendo la necessità di prorogare gli interventi al target T3 2025;


Dato Atto
- Che  nel  contempo,  la  UOC Ingegneria  Ospedaliera,  considerate  le  strette  tempistiche  legate  al


PNRR, ha provveduto ad affidare la progettazione esecutiva, come in premessa indicato, della quale
si  propone,  con  il  presente  atto,  l’approvazione  relativa  alla  realizzazione  dei  locali  per
l’installazione di una nuova Risonanza magnetica presso l’ed. F3. Il  progetto è stato consegnato
dallo Studio di progettazione tramite PEC in data 14/12/2024 come contrattualmente previsto;


- che  alla  luce  di  quanto  stabilito  con verbale  del  09/01/2025,  il  Rup  ha  richiesto  allo  studio  di
progettazione le modifiche da apportare al progetto presentato;


- che in data 22/01/2025, i progettisti hanno inviato tramite PEC il progetto rettificato come richiesto
dal  R.U.P.,  e  che lo stesso risulta costituito  da elaborati  tecnici,  agli  atti  della  UOC Ingegneria
Ospedaliera, di seguito elencati:


• Relazione tecnica; 
• Computo metrico estimativo – Incidenza manodopera; 


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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• Quadro economico; 
• Capitolato speciale d’appalto; 
• Piano di manutenzione; 
• Cronoprogramma; 
• Schema di contratto;


- Che, dagli elaborati economici l’importo complessivo dell’opera risulta essere pari ad € 734.304,38 
oltre IVA come si evince dal Q.E.R. di seguito riportato:


Q.E.R.


A.  


Somme per 
Progettazione e 
Lavori    EURO 


  A.1 Lavori    
    A.1.1 Importo Lavori  €          724.198,30 


    A.1.2
di cui Inc. Manodopera non 
soggetta a ribasso


 €           47.282,18
 


    A.1.3
Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso


 €           11.799,62
 


         
      Totale A  €       735.997,92


         


B.  


Somme a 
disposizione 
dell'amministrazion
e    


  B.1


Imprevisti, Oneri di 
discarica e costi 
interferenze (IVA 
inclusa)    €           36.209,92 


  B.2 Accantonamenti    
    B.2.1 Incentivi per funzioni tecniche  €        14.719,96
    B.2.2 Pubblicità (IVA inclusa)  
      Totale B.3 accantonamenti  €         50.929,87
  B.3 Oneri fiscali    
    B.3.1 IVA 22%  €     173.124,11
      Totale oneri fiscali  €     173.124,11
    TOTALE B   €     224.053,99


   
Importo totale del progetto 
(A+B)   €       960.051,91


Per un totale complessivo di € 960.051,91 da finanziare con i fondi aziendali;


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Verificato 
- Che  la  soluzione  progettuale  proposta  individua  compiutamente  gli  interventi  da  realizzare,  il


rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite da questa
Azienda Ospedaliera; 


Rilevato 
- che è stato redatto verbale di validazione dal RUP in data 24/01/2025, ai sensi dell’art. 42 c.5 e art.


34 c. 2 lett. d) dell’allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023; 


Ritenuto 
- di poter procedere all’approvazione del “progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo


sito destinato all’allocazione di una nuova RM” presso il piano -1 dell’edificio F3;
- necessario,  per  le  motivazioni  sopra  rappresentate  nonché  delle  ristrette  tempistiche  dettate  dal


PNRR,  procedere  all’indizione di  una gara  per  l’affidamento dei  lavori  di  che trattasi  mediante
procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. c) e comma 4 del medesimo articolo
del D.lgs. 36/2023;


Considerato, pertanto 
- l'obbligo di ricorrere alla piattaforma SIAPS di So.Re.Sa. S.p.a. per l’espletamento della gara di


importo dei lavori per gli acquisti di beni e servizi di importo pari a € 729.524,41comprensivo della
manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 


- che il decreto legislativo 36/2023 ss.mm.ii., ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, prevede che,
prima dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 


- che  gli  operatori  economici  saranno  individuati  nell’Elenco  Ditte  di  Fiducia  dell’AORN  di
CASERTA istituito  con Delibera  n.  1282 del  10/12/2024,  in  base  ai  requisiti  di  partecipazione
richiesti,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  rotazione,  efficacia,  imparzialità,  parità  di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;


Richiamato 
- il  criterio  prioritario  del  principio  del  risultato  di  cui  all’art.  1  comma 4  D.lgs  36/2023  per  le


motivazioni rilevate e relative di cui sopra riportate; 


Visti
- Il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 13 marzo 2023;
- Il correttivo al codice degli appalti n. 209 del 31/12/2024;
- il Regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità vigente;


Attestata 
- la legittimità della presente proposta di  deliberazione,  che è conforme alla vigente normativa in


materia;


P R O P O N E


1) di prendere atto del verbale di validazione redatto in data 24/01/2025 firmato dal RUP Ing. Carmine
Romano; 


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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2) di procedere all’approvazione del progetto esecutivo, relativo realizzazione di un nuovo sito destinato
all’allocazione  di  una  nuova  RM”  presso  il  piano  -1  dell’edificio  F3”,  redatto  VITRUVIUS
ENGINEERING S.A.S.  dell’Ing.  Giancarmine  Lepore  con sede  in  via  Pontano n.  3  –  c.a.p.80122
Napoli P.IVA 04507921213,


3) di approvare il Quadro Economico Riepilogativo di seguito riportato:


A.  


Somme per 
Progettazione e 
Lavori    EURO 


  A.1 Lavori    
    A.1.1 Importo Lavori  €          724.198,30 


    A.1.2
di cui Inc. Manodopera non 
soggetta a ribasso


 €           47.282,18
 


    A.1.3
Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso


 €           11.799,62
 


         
      Totale A  €       735.997,92


         


B.  


Somme a 
disposizione 
dell'amministrazion
e    


  B.1


Imprevisti, Oneri di 
discarica e costi 
interferenze (IVA 
inclusa)    €           36.209,92 


  B.2 Accantonamenti    
    B.2.1 Incentivi per funzioni tecniche  €        14.719,96
    B.2.2 Pubblicità (IVA inclusa)  
      Totale B.3 accantonamenti  €         50.929,87
  B.3 Oneri fiscali    
    B.3.1 IVA 22%  €     173.124,11
      Totale oneri fiscali  €     173.124,11
    TOTALE B   €     224.053,99


   
Importo totale del progetto 
(A+B)   €       960.051,91


4) di indire gara su piattaforma SIAPS di So.Re.Sa. S.p.A. ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. c) e comma 4 del
medesimo articolo del D.L.gs n. 36/2023 la realizzazione di un nuovo sito destinato all’allocazione di
una nuova RM” presso il piano -1 dell’edificio F3;


5) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  960.051,91  compreso  IVA al  22% sul  conto  economico  n.
1010204010 “ attrezzature sanitarie”;


6) di demandare alla UOC Ingegneria Ospedaliera l’avvio delle procedure per la realizzazione dell’opera,
mediante procedura di gara; 


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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7) confermare l’incarico di R.U.P. all’ing. Carmine Romano dirigente della UOC Ingegneria Ospedaliera;
8) 4.  di  trasmettere  copia  della  presente delibera  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla


U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria ed alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera; 
9) pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
10) di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  vista  l’urgenza  rappresentata  in


premessa. 


IL RUP – Dirigente tecnico UOC Ingegneria Ospedaliera 
                    Ing. Carmine  Romano


Il Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera 
     Arch. Antonio Rocchio 


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa


individuato con D.P.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera;  


Acquisiti il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati: 


Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico _______________________ 


Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _______________________ 


DELIBERA


per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1) prendere  atto  del  verbale  di  validazione redatto  in  data  22/01/2025 firmato dal  RUP Ing.  Carmine
Romano; 


2) procedere  all’approvazione del  progetto esecutivo,  relativo realizzazione di  un nuovo sito  destinato
all’allocazione  di  una  nuova  RM”  presso  il  piano  -1  dell’edificio  F3”,  redatto  VITRUVIUS
ENGINEERING S.A.S. dell’Ing. Giancarmine Lepore con sede in via Pontano n. 3 – c.a.p.80122Napoli
P.IVA 04507921213;


3) approvare il Quadro Economico Riepilogativo seguito riportato:


A.  


Somme per 
Progettazione e 
Lavori    EURO 


  A.1 Lavori    
    A.1.1 Importo Lavori  €          724.198,30 
    A.1.2 di cui Inc. Manodopera non  €           47.282,18


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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soggetta a ribasso  


    A.1.3
Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso


 €           11.799,62
 


         
      Totale A  €       735.997,92


         


B.  


Somme a 
disposizione 
dell'amministrazion
e    


  B.1


Imprevisti, Oneri di 
discarica e costi 
interferenze (IVA 
inclusa)    €           36.209,92 


  B.2 Accantonamenti    
    B.2.1 Incentivi per funzioni tecniche  €        14.719,96
    B.2.2 Pubblicità (IVA inclusa)  
      Totale B.3 accantonamenti  €         50.929,87
  B.3 Oneri fiscali    
    B.3.1 IVA 22%  €     173.124,11
      Totale oneri fiscali  €     173.124,11
    TOTALE B   €     224.053,99


   
Importo totale del progetto 
(A+B)   €       960.051,91


 
4) indire gara su piattaforma SIAPS DI So.Re.Sa. S.p.A. ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. c) e comma 4 del


medesimo articolo del D.L.gs n. 36/2023 la realizzazione di un nuovo sito destinato all’allocazione di
una nuova RM” presso il piano -1 dell’edificio F3;


5) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  960.051,91  compreso  IVA al  22% sul  conto  economico  n.
1010204010 “ attrezzature sanitarie”;


6) demandare alla UOC Ingegneria Ospedaliera l’avvio delle procedure per la realizzazione dell’opera,
mediante procedura di gara; 


7) confermare l’incarico di R.U.P. all’ing. Carmine Romano dirigente della UOC Ingegneria Ospedaliera;
8) trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C.


Gestione Economico – Finanziaria ed alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera; 
9) pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
10) rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l’urgenza rappresentata in premessa.


Il Direttore Generale 
  Gaetano Gubitosa


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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