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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto: 


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, -
liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 10 per lavori e competenze tecniche di Direzione Lavori.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2025 1010202300 - Fabbricati  (strumentali) indisponibili


€848.203,89


29/05/2025


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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		CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Deliberazione del Direttore Generale N. 620 del 30/05/2025


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, - liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 10 per lavori e competenze
tecniche di Direzione Lavori.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 30/05/2025 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA


Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto
dei lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003,  -  liquidazione S.A.L.  (Stato Avanzamento Lavori)  n.  10 per lavori  e competenze
tecniche di Direzione Lavori.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 


Premesso 
- che  la  Regione  Campania  in  data  23/08/2019  ha  sottoscritto  l’accordo  di  programma  degli


investimenti  sanitari,  di  cui  all’art.  20  della  L.  67/88  (III  fase  -  completamento),  nel  quale
l’intervento di cui in oggetto è risultato ammissibile;


- che con delibera n. 233 del 23/09/2020, veniva aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura
relativo  alla  "progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20
l.67/1988 - III fase - Realizzazione di una piastra operatoria -, all’RTP Mythos Consorzio Stabile
S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. – Econsulting s.r.l.s.; 


- che  in  data  08/07/2021,  l’RTP  Mythos  Consorzio  Stabile  S.c.ar.l.  -  GMN  Engineering  s.r.l.  –
Econsulting s.r.l.s. trasmetteva il progetto esecutivo, con un quadro economico complessivo pari a €
11.748.941,00  IVA  inclusa.  Di  tale  somma,  €  2.000.000,00  sono  destinati  all’acquisto  delle
attrezzature  per  le  sale  operatorie  (n.  8  tavoli  operatori,  n.  8  lampade  scialitiche,  n.  1  Tac
intraoperatoria);


- che ai  sensi  dell’art.  26,  comma 8 del  D.  Lgs 50/2016 e  s.m.i.,  con verbale  prot.  n.  2095/i  del
09/07/2021 a  firma del  Responsabile  del  Procedimento pro tempore,  veniva validato il  progetto
esecutivo;


- che  con  delibera  n.  567 del  12/07/2021  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  per  un  importo
complessivo di € 11.748.941,00 IVA inclusa;


- che con nota prot. 0518625 del 20/10/2021 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale
del  Ministero  della  Salute  del  27.08.2021  di  ammissione  a  finanziamento  (cod.  int.
150.150907.H.076) ed il relativo Decreto Dirigenziale Regionale n. 101 del 19.10.2021 di impegno
spesa.


- che con delibera n.  540 del 07/07/2022 veniva nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch.
Antonio Rocchio, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;


Rilevato
- che a seguito di indizione gara, con delibera n. 1066 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di


cui in oggetto al Consorzio Stabile Soledil s.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 14,847%
sull’importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 7.050.472,35
oltre IVA al 10%, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 391.687,98 oltre IVA al 10%;


- che in data 20/02/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto in via d’urgenza come da relativo
verbale di pari data;
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- che in data 19/04/2023, prot. n. 12108/i di pari data, è stato firmato il contratto d’appalto tra la
Stazione Appaltante e il Consorzio Stabile Soledil; 


Rilevato altresì
- che con delibera n. 1015 del 19/12/2022 è stato aggiudicato il servizio di Direzione Lavori al RTP


Mastellone  di  Castelvetere  Engineering  srl  (mandatario)  –  sintec  (mandante),  con  un  ribasso
percentuale  offerto  del  45,16%  e,  pertanto,  con  un  importo  contrattuale  di  €  159.206,51
comprensivi di spese ed oneri, oltre cassa previdenziale ed IVA;


- che  in  data  19/04/2023,  prot.  n.  12109/i,  è  stato  firmato  il  contratto  d’appalto  tra  la  Stazione
Appaltante e l’operatore economico;


- che con verbale prot. n. 26105-i del 11/09/2023 sono stati consegnati i lavori in via definitiva;
Dato atto


- che con delibera n. 220 del 23/02/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 1; 
- che con delibera n. 599 del 17/05/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 2;
- che con delibera n. 820 del 11/07/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 3;
- che con delibera n. 920 del 08/08/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 4 
- che con delibera n. 1100 del 28/10/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 5;
- che con delibera n. 1272 del 06/12/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 6;
- che con delibera n. 176 del 18/02/2025 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 7;
- che con delibera n. 384 del 04/04/2025 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 8;
- che con delibera n. 480 del 29/04/2025 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 9;


Evidenziato
- che con del. n. 500 del 24/04/2024 è stata approvata la modifica al contratto in corso d’opera n. 1, ai


sensi dell’art. 106, comma 1 – lett b) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- che con del. n. 1271 del 06/12/2024 è stata approvata la modifica al contratto in corso d’opera n. 2,


ai sensi dell’art. 106, comma 1 – lett b) e c) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato 


- che a seguito della contabilità effettuata, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il S.A.L. n. 10 relativo
ai lavori eseguiti a tutto il 15/04/2025;


- che  il  Responsabile  del  Procedimento,  ritenuto valido il  SAL n.  10 e  acquisito  il  Certificato di
Regolarità  Contributiva  (DURC)  per  l’impresa  appaltatrice  e  per  la  stessa  Direzione  Lavori,  ha
predisposto:


 il  certificato  di  pagamento  relativo  al  SAL  10  per  l’impresa  appaltatrice,  di  importo
complessivo pari ad € 757.917,23 oltre IVA al 10%;


 il  certificato  di  pagamento  relativo  al  SAL  10  per  la  Direzione  Lavori,  di  importo
complessivo pari ad € 11.424,14 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%;


- che a seguito di autorizzazione da parte del RUP sono state trasmesse le seguenti fatture:
 Fattura n.  38_25 del 14/05/2025 del  Consorzio Stabile Soledil,  per un importo pari ad €


757.917,23 oltre IVA al 10%; 
 Fattura  n.  13/25  del  14/05/2025 della  società  mandataria  dell’RTP,  per  un  importo  di  €


6.059,36 oltre IVA;
 Fattura  n.  10_25  del  14/05/2025  della  società  mandante  dell’RTP,  per  un  importo  di  €


5.821,74 oltre IVA;
- che  è  stata  predisposta  la  richiesta  di  somministrazione  delle  suddette  somme  alla  Regione


Campania;
Visto
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- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:
1. prendere  atto  dello  Stato  di  Avanzamento  dei  Lavori  n.  10,  trasmesso  dal  Direttore  dei  Lavori


relativamente ai lavori svolti a tutto il 15/04/2025, agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;
2. prendere atto delle seguenti fatture trasmesse dall’impresa appaltatrice e della Direzione Lavori:


 Fattura  n.  38_25  del  14/05/2025  del  Consorzio  Stabile  Soledil,  per  un  importo  pari  ad  €
757.917,23 oltre IVA al 10%; 


 Fattura n. 13/25 del 14/05/2025 della società mandataria dell’RTP, per un importo di € 6.059,36
oltre IVA;


 Fattura n. 10_25 del 14/05/2025 della società mandante dell’RTP, per un importo di € 5.821,74
oltre IVA;


3. autorizzare il pagamento delle suddette fatture, nelle more dell’approvazione del decreto di liquidazione
de quo da parte della Regione Campania;


4. dare atto che la spesa complessiva di € 848.203,89 inclusa IVA è imputata sul conto economico n.
1010202300  e  trova  copertura  nel  conto  economico  2010101100  destinato  a  “finanziamenti  per
investimenti ex art. 20 L. 67/88”, come previsto nelle delibere di aggiudicazione n. 1015 del 19/12/2022
e n. 1066 del 29/12/2022;


5. trasmettere  copia  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla  UOC Gestione Economico –
Finanziaria,  alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania -  Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario;


6. rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di completare i lavori.


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA 


Arch. Antonio Rocchio


Deliberazione del Direttore Generale
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa


 nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020
 insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:


Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico  _______________________


Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara      _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 10, trasmesso dal Direttore dei Lavori
relativamente ai lavori svolti a tutto il 15/04/2025, agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;


2. PRENDERE ATTO delle seguenti fatture trasmesse dall’impresa appaltatrice e della Direzione Lavori:
 Fattura  n.  38_25  del  14/05/2025  del  Consorzio  Stabile  Soledil,  per  un  importo  pari  ad  €


757.917,23 oltre IVA al 10%; 
 Fattura n. 13/25 del 14/05/2025 della società mandataria dell’RTP, per un importo di € 6.059,36


oltre IVA;
 Fattura n. 10_25 del 14/05/2025 della società mandante dell’RTP, per un importo di € 5.821,74


oltre IVA;
3. AUTORIZZARE il  pagamento  delle  suddette  fatture,  nelle  more  dell’approvazione  del  decreto  di


liquidazione de quo da parte della Regione Campania;
4. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 848.203,89 inclusa IVA è imputata sul conto economico n.


1010202300  e  trova  copertura  nel  conto  economico  2010101100  destinato  a  “finanziamenti  per
investimenti ex art. 20 L. 67/88”, come previsto nelle delibere di aggiudicazione n. 1015 del 19/12/2022 e
n. 1066 del 29/12/2022;


5. TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico
– Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania - Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario;


6. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di completare i lavori.


Il Direttore Generale
                                                                                                     Gaetano Gubitosa


Deliberazione del Direttore Generale
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