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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto: 


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase di completamento: lavori per la “Realizzazione di un Edificio a 3 piani da
destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e
Neuro-Riabilitazione ed ambulatori” scheda n. 58 - CIG. 90873774BB - CUP. C21B20000910003 – Modifica contratto in
corso d’opera, entro i limiti del c. 12 art. 106 D.lgs. 50/2016


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2025 1010202300 - fabbricati strumentali indisponibili


€17.254.900,00


11/07/2025


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Deliberazione del Direttore Generale N. 758 del 14/07/2025


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase di completamento: lavori per la “Realizzazione di un
Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale –
Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-Riabilitazione ed ambulatori” scheda n. 58 - CIG.
90873774BB - CUP. C21B20000910003 – Modifica contratto in corso d’opera, entro i limiti del c. 12 art.
106 D.lgs. 50/2016


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 14/07/2025 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA


Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase di completamento: lavori per la “Realizzazione di
un Edificio a  3  piani  da  destinare  a  Bunker  per  radioterapia  – Medicina Nucleare  – Unità  spinale  –
Recupero  e  Riabilitazione  Funzionale  e  Neuro-Riabilitazione  ed  ambulatori”  scheda  n.  58  -  CIG.
90873774BB - CUP. C21B20000910003 – Modifica contratto in corso d’opera, entro i limiti del c. 12 art.
106 D.lgs. 50/2016


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 


Premesso che 


- la Regione Campania in data 23/08/2019 ha sottoscritto l’accordo di programma degli investimenti
sanitari, di cui all’art. 20 della L. 67/88 (III fase - completamento), nel quale l’intervento di cui in
oggetto è risultato ammissibile;


- con delibera n. 17 del 26/06/2020, a seguito di procedura di gara, veniva aggiudicato il servizio di
progettazione  definitivo  ed  esecutivo  relativo  alla  “Realizzazione  di  un  Edificio  da  destinare  a
Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale
e  Neuro-Riabilitazione  ed  ambulatori”,  all’RTP  Main  Management  e  Ingegneria  Srl  –  Servizi
Integrati Srl – ing. Filippo Cavuoto srl;


- ai sensi dell’art. 26 c.8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con verbale prot. n. 20140/i del 01/07/2021, a
firma del Responsabile del procedimento pro tempore, è stato validato il progetto esecutivo;


- con  delibera  n.  565  del  09/07/2021  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  per  un  importo
complessivo di € 16.044.900,00 IVA inclusa;


- con nota prot. 682107/dir. del 25/05/2021 la Commissione D.G.R.C. n. 7301/01 dell’’Asl di Caserta
ha espresso parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione per il progetto di “Realizzazione di un
Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale –
Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-Riabilitazione ed ambulatori” presso l’A.O.R.N. di
Caserta;


- che con verbale prot. n. 5506/i del 20/02/2023 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori sotto
riserva di legge, ai sensi della’rt. 31 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.;  


- che il contratto d’appalto prot. n. 10371 del 03/04/2023, è stato firmato tra la Stazione Appaltante e il
RTI Consorzio Integra Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl; 


- che con verbale prot. n. 18033/i del 14/06/2023, si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori ai
sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49/2018;


- a seguito di indizione gara, con delibera n. 1065 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui
in oggetto al RTI Consorzio Integra Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl, con un ribasso
percentuale  offerto  del  8,10%,  sull’importo  posto  a  base  di  gara  e,  pertanto,  con  importo  di
aggiudicazione pari ad € 10.346.701,48 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza pari a € 150.549,00
oltre IVA al 10%;


Rilevato che
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- con delibera n. 680 del 05/06/2024, a seguito di variante in corso d’opera, è stata approvata la prima
modifica  al  contratto  per  un  importo  di  lavori  aggiuntivi  pari  ad  €  977.896,48  oltre  iva,
corrispondenti ad un incremento dell’8, 63% sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, c. 2 del
D.L.gs 50/2016, come da quadro economico sotto riportato:


A.  Somme per Lavori  EURO 


 A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta) € 11.030.728,53


 A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 293.869,43


  Totale Lavori (A) € 11.324.597,96
B.  Somme a disposizione dell'amministrazione


 B.1 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 


 B.2 Imprevisti, oneri di discarica ed economie di gara (IVA inclusa) € 0,00


 B.3 Spese tecniche


 B.3.1 Progettazione € 396.280,19


 B.3.2 Direzione dei Lavori € 240.751,00


 B.3.3 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale € 0,00


 B.3.4 Accatastamento € 0,00


 B.3.5 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali € 25.481,25
B.4 Accantonamenti


 B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche € 48.876,08


 B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) € 0,00


 B.4.3 Collegio tecnico consultivo € 30.700,99


 B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa) € 0,00
B.5 Attrezzature (IVA inclusa)  € 2.700.000,00 
B.6 Oneri fiscali


B.6.1 IVA 10% su importo lavori e sicurezza (Totale A) € 1.132.459,80


 B.6.1 IVA 22% su spese tecniche (B.3) € 145.752,74
Totale Somme a disposizione (B) € 4.720.302,04 


IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) € 16.044.900,00 


Considerato che   
- nel corso dell’esecuzione dei lavori, ed a seguito degli ordini di servizio n. 3, 4 e 5 rispettivamente


del 27/11/2024, del 01/04/2025 e del 15/04/2025 (agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera) è stato
necessario  apportare  lievi  modifiche  ed  integrazioni  al  progetto  esecutivo  approvato  con
Deliberazione n. 565 del 09/07/2021, nonché opere supplementari, non incluse nell'appalto iniziale,
che si sono rese necessarie in corso d’opera;


- nello specifico, la D.L. ordinava all’impresa esecutrice dei lavori in oggetto, e per le motivazioni ivi
incluse nei singoli ordini di servizio suddetti le seguenti opere: 
 la  chiusura fori presenti  sulle pareti  del  bunker,  cosi  come concordato e disposto dall’esperto


qualificato aziendale con mail del 11/04/2024 con idoneo materiale certificato;
 sul Corpo B: la realizzazione dei parapetti, di camminamenti tecnici in grigliato metallico tipo


Orsogrill, al fine di istallare le UTA a servizio del Bunker sulla copertura dello stesso e ridurre le
dispersioni aerauliche, nonché la realizzazione di appoggi per macchinari presenti sul solaio;
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 la realizzazione del Locale tecnico dedicato alle piscine; 
 la modifica dell’impianto di smaltimento acque meteoriche, con la modifica del suo tracciato per


evitare interferenze con l’impianto elettrico esistente; 
 pareti perimetrali schermate cosi come prescritto dall’esperto qualificato con mail del 20/03/2025,


per l’istallazione di apparecchiature radiologiche e con materiali disponibili in commercio;  
 di  procedere  alla  tinteggiatura  dei  prospetti  del  bunker  secondo quanto  riportato  nella  tavola


“RIVESTIMENTO DI  FACCIATA – BUNKER”,  lasciato a  grezzo nel  progetto approvato e
approfittando della posa del ponteggio per la chiusura dei fori nelle pareti in c.a. del Bunker;


 posa del rivestimento in linoleum almeno per le degenze, in luogo della tinteggiatura prevista in
progetto, cosi come condiviso con la direzione aziendale;    


Tenuto conto che
- l’art. 106 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 prevede l’opportunità di modificare i contratti per


l’affidamento di  lavori  supplementari,  che si  sono resi  necessari  e  non erano inclusi  nell'appalto
iniziale, laddove, come nel caso di specie, il cambiamento del contraente risulti controproducente per
la stazione appaltante e per il buon esito dei lavori, sia dal punto di vista economico che tecnico
(quale a titolo esemplificativo la realizzazione dei parapetti lungo il corpo B e la predisposizione del
rivestimento linoleum nelle degenze situate al piano secondo);


- l’art.  106  comma  2  del  D.L.gs  50/2016  prevede  l’opportunità  di  apportare  le  modifiche  e  le
integrazioni al progetto se l’importo di tali modifiche e/o integrazioni risultano contemporaneamente
inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 ed inferiori al 15% del valore iniziale di
contrato, nel qual caso, la modifica non deve alterare la natura complessiva del contratto;


- nessun nuovo CIG va aggiunto in quanto le modifiche apportate non superano il 20 % dell’importo
contrattuale; 


Vista
- la documentazione di variante, predisposta dalla Direzione Lavori ed agli atti dell’UOC Ingegneria


Ospedaliera (relazioni, computo lavori, elenco prezzi, quadro comparativo e atto di sottomissione),
trasmessa con nota pec del 13/06/2025, successiva rettifica del 24/06/2025 ed ultima del 09/07/2025
con la quale si recepivano le ulteriori indicazioni del RUP, in contradittorio con l’O. E., dove si
evince che l’importo delle modifiche al contratto necessarie, al netto del ribasso d’asta, risultano pari
a  complessivi  euro  €  1.021.980,00  oltre  IVA  (aumento  corrispondente  al  9,88  %  sull’importo
contrattuale), comprensivi degli oneri sicurezza oltre iva; che sommati alle relative spese tecniche
comporta un aumento dei costi complessivi pari ad €  1.100.000,00 oltre iva;


    
Considerato


- che alla luce delle predette modifiche avremo il seguente quadro economico: 
A.   Somme per Lavori  EURO 
  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)     €  12.037.838,28 


  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €       308.739,68  


    Totale Lavori (A)  €  12.346.577,96  


B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  


  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00


  B.2 Imprevisti, oneri di discarica ed economie di gara (IVA inclusa) € 0,00
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B.3 Spese tecniche  


  B.3.1 Progettazione € 396.280,19
  B.3.2 Direzione dei Lavori € 308.391,29
  B.3.3 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale € 0,00


  B.3.4 Accatastamento € 0,00


  B.3.5 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali € 28.186,86
B.4 Accantonamenti  


  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche € 48.876,08
  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) € 0,00
  B.4.3 Collegio tecnico consultivo € 30.700,99
  B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa) € 0,00
B.5 Attrezzature (IVA inclusa)        2.700.000,00 € 


B.6 Oneri fiscali  


B.6.1 IVA 10% su importo lavori e sicurezza (Totale A) € 1.234.657,80
  B.6.1 IVA 22% su spese tecniche (B.3) 61.228,83


Totale Somme a disposizione (B) € 4.908.322,04 
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) € 17.254.900,00 


- che  il  costo  complessivo  dell’intervento,  comprensivo  del  presente  atto  aggiuntivo,  pari  ad  €
17.254.900,00, compreso IVA, trova copertura in parte dalla scheda n. 58, ex art. 20 L. 67/88 - III
fase, ed in parte con i fondi aziendali stanziati per l’intervento “CUI n. 02201130610-2024-00007”,
previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, e più in particolare: 
 € 16.044.900,00 iva inclusa, trova copertura attraverso i fondi ex art.  20 III Fase L. 67/88 -


scheda n. 58; 
 €  1.100.000,00  oltre  iva  al  10%  trova  copertura  sui  fondi  aziendali  di  cui  al  Programma


Triennale dei Lavori Pubblici “CUI n. 02201130610-2024-00007”, approvato con delibera n.
1050 del 10/10/2024, relativo all’ intervento delle caldaie dell’Ed. F, il quale intervento sarà
realizzato  a  costo  zero  per  l’azienda  quale  miglioria  offerta  dalla  ditta  aggiudicataria,  con
delibera n. 382 del 04/04/2025, del multiservizio tecnologico;


- che  tale  “CUI  n.  02201130610-2024-00007”  sarà  pertanto  oggetto  di  modifica  nell’ambito
dell’aggiornamento annuale del Piano Triennale dei Lavori pubblici 2026-2028;  


- che l’appaltatore ha sottoscritto, senza riserva alcuna, gli atti della perizia dei lavori aggiuntivi, tra i
quali  l’atto  di  sottomissione,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  e  trasmessi  dalla
Direzione dei Lavori a questa UOC con ultima PEC del 09/07/2025, acquisito da questa AORN con
prot. n. 22910/e di pari data;


Visti
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore; 
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Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di: 
1. prendere  atto  delle  note  di  trasmissione  degli  atti  di  variante  da  parte  della  Direzione  dei  Lavori


rispettivamente con nota prot. n. 20091/e del 16/06/2025, nota prot. n. 21685/e del 30/06/2025 e ultimo
della nota prot. n. 22910/e del 09/07/2025;


2. approvare  la  modifica  del  contratto  in  corso  di  esecuzione,  aggiudicato  con  delibera  n.  1065  del
29/12/2022, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per un importo
totale di lavori aggiuntivi, al netto dei ribassi offerti, pari ad € 1.021.980,00 oltre IVA, nonché nei limiti
del comma 12 dello stesso art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (quinto d’obbligo);


3. approvare il quadro economico rimodulato, come da tabella che segue:
A.   Somme per Lavori  EURO 
  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)     €  12.037.838,28 


  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €       308.739,68  


    Totale Lavori (A)  €  12.346.577,96  


B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  
  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 
  B.2 Imprevisti, oneri di discarica ed economie di gara (IVA inclusa) € 0,00


 


B.3 Spese tecniche  
  B.3.1 Progettazione € 396.280,19
  B.3.2 Direzione dei Lavori € 308.391,29
  B.3.3 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale € 0,00


  B.3.4 Accatastamento € 0,00


  B.3.5 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali € 28.186,86
B.4 Accantonamenti  
  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche € 48.876,08
  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) € 0,00
  B.4.3 Collegio tecnico consultivo € 30.700,99
  B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa) € 0,00
B.5 Attrezzature (IVA inclusa) € 2.700.000,00 
B.6 Oneri fiscali  


B.6.1 IVA 10% su importo lavori e sicurezza (Totale A) € 1.234.657,80
  B.6.1 IVA 22% su spese tecniche (B.3) 61.228,83


Totale Somme a disposizione (B) € 4.908.322,04
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) € 17.254.900,00 
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4. prendere atto che il costo complessivo dell’intervento, comprensivo del presente atto aggiuntivo, pari ad
€  17.254.900,00,  compreso  IVA,  viene  imputato  sul  conto  economico  n.  1010202300,  ovvero
“fabbricati strumentali indisponibili” e trova copertura in parte dalla scheda n. 58, ex art. 20 L. 67/88 -
III fase, ed in parte con i fondi aziendali stanziati per l’intervento “CUI n. 02201130610-2024-00007”,
previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, e più in particolare: 


 € 16.044.900,00 iva inclusa, trova copertura attraverso i fondi ex art.  20 III Fase L. 67/88 -
scheda n. 58; 


 €  1.100.000,00  oltre  iva  al  10%  trova  copertura  sui  fondi  aziendali  di  cui  al  Programma
Triennale dei Lavori Pubblici “CUI n. 02201130610-2024-00007”, approvato con delibera n.
1050 del 10/10/2024, relativo all’ intervento delle caldaie dell’Ed. F, il quale intervento sarà
realizzato  a  costo  zero  per  l’azienda  quale  miglioria  offerta  dalla  ditta  aggiudicataria,  con
delibera n. 382 del 04/04/2025, del multiservizio tecnologico;


5. precisare che il CIG che identifica la presente procedura di gara è: 90873774BB
6. conferire  mandato  alla  UOC  Ingegneria  Ospedaliera,  per  la  definizione  dei  successivi  atti  di


competenza; 
7. trasmettere  copia  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla  UOC Gestione  Economico


Finanziaria, alla Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento
del  Sistema  Sanitario,  nonché  all’ufficio  “Grandi  opere  -  Attuazione  interventi  PNRR  e  Edilizia
Ospedaliera” della Regione Campania; 


8. rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di realizzare i lavori.


Il supporto al RUP 
Arch. Valerio Scozzafava


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA 


Arch. Antonio Rocchio


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa


 nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020
 insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:


Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico  _______________________


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara      _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di: 
1. PRENDERE ATTO delle note di trasmissione degli atti di variante da parte della Direzione dei Lavori


rispettivamente con nota prot. n. 20091/e del 16/06/2025, nota prot. n. 21685/e del 30/06/2025 e ultimo
della nota prot. n. 22910/e del 09/07/2025;


2. APPROVARE la modifica del contratto in corso di esecuzione, aggiudicato con delibera n. 1065 del
29/12/2022, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per un importo
totale di lavori aggiuntivi, al netto dei ribassi offerti, pari ad € 1.021.980,00 oltre IVA, nonché nei limiti
del comma 12 dello stesso art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (quinto d’obbligo);


3. APPROVARE il quadro economico rimodulato, come da tabella che segue:
A.   Somme per Lavori  EURO 
  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)     €  12.037.838,28 


  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €       308.739,68  


    Totale Lavori (A)  €  12.346.577,96  


B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  
  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 
  B.2 Imprevisti, oneri di discarica ed economie di gara (IVA inclusa) € 0,00


 


B.3 Spese tecniche  
  B.3.1 Progettazione € 396.280,19
  B.3.2 Direzione dei Lavori € 308.391,29
  B.3.3 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale € 0,00


  B.3.4 Accatastamento € 0,00


  B.3.5 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali € 28.186,86
B.4 Accantonamenti  
  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche € 48.876,08
  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) € 0,00
  B.4.3 Collegio tecnico consultivo € 30.700,99
  B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa) € 0,00
B.5 Attrezzature (IVA inclusa) € 2.700.000,00 
B.6 Oneri fiscali  


B.6.1 IVA 10% su importo lavori e sicurezza (Totale A) € 1.234.657,80
  B.6.1 IVA 22% su spese tecniche (B.3) 61.228,83


Totale Somme a disposizione (B) € 4.908.322,04
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) € 17.254.900,00 


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. PRENDERE ATTO che  il  costo  complessivo  dell’intervento,  comprensivo  del  presente  atto
aggiuntivo,  pari  ad  €  17.254.900,00,  compreso  IVA,  viene  imputato  sul  conto  economico  n.
1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili” e trova copertura in parte dalla scheda n. 58,
ex  art.  20  L.  67/88  -  III  fase,  ed  in  parte  con i  fondi  aziendali  stanziati  per  l’intervento  “CUI  n.
02201130610-2024-00007”, previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, e più in
particolare:
 € 16.044.900,00 iva inclusa, trova copertura attraverso i fondi ex art. 20 III Fase L. 67/88 - scheda


n. 58; 
 € 1.100.000,00 oltre iva al 10% trova copertura sui fondi aziendali di cui al Programma Triennale


dei  Lavori  Pubblici  “CUI  n.  02201130610-2024-00007”,  approvato  con  delibera  n.  1050  del
10/10/2024, relativo all’ intervento delle caldaie dell’Ed. F, il quale intervento sarà realizzato a
costo zero per l’azienda quale miglioria offerta dalla ditta aggiudicataria, con delibera n. 382 del
04/04/2025, del multiservizio tecnologico;


5. PRECISARE che il CIG che identifica la presente procedura di gara è: 90873774BB;
6. CONFERIRE mandato  alla  UOC Ingegneria  Ospedaliera,  per  la  definizione  dei  successivi  atti  di


competenza; 
7. TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico


Finanziaria, alla Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento
del  Sistema  Sanitario,  nonché  all’ufficio  “Grandi  opere  -  Attuazione  interventi  PNRR  e  Edilizia
Ospedaliera” della Regione Campania; 


8. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di realizzare i lavori.


Il Direttore Generale
                                                                                                     Gaetano Gubitosa


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







Da: 3tiprogetti@legalmail.it [mailto:3tiprogetti@legalmail.it]
Inviato: venerd 13 giugno 2025 15:20
A: direzionegenerale@ospedalecasertapec.it; direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it;
attivitatecniche@ospedalecasertapec.it
Cc: giuseppe.coppola.19790@ingpec.eu; antonio.rocchio@aorncaserta.it
Oggetto: 15942 - AORN Caserta  Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per
radioterapia  Medicina Nucleare  Unit spinale  Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-
Riabilitazione ed ambulatori - Trasmissione documenti di variante 2


 


Spettabile AORN di Caserta.


 


Con la presente si trasmettono in allegato il quadro comparativo di confronto tra la Variante 2 e la
Variante 1, lerrata corrige della lettera di trasmissione (a sostituzione della precedente), ed una
tabelle di riepilogo degli importi contrattuali da cui si evince che lincremento netto contrattuale
della Variante 2 corrisponde ad un importo totale di  945.057,45 di cui  931.306,46 per nuovi lavori
ed  13.751,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.


 


Loccasione  gradita per porgere cordiali saluti


La Direzione Lavori


 


3TI PROGETTI
Via delle Sette Chiese, 142 - 00145 Rome (Italy)
tel: +39 0655301518 - fax: +39 0655301522


www.3tiprogetti.it
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Spett.le 
Azienda Ospedaliera  


Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta 


DIREZIONE GENERALE 
dott. Gaetano GUBITOSA 


direzionegenerale@ospedalecasertapec.it 
 


DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
Direttore Amministrativo  


Avv. Amalia Carrara 


direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it 
 


Al RUP 
Arch. Antonio Rocchio 


attivitatecniche@ospedalecasertapec.it 


 
 


Roma, 12 giugno 2025 
PJ-10-15942 


 
 


Progetto: Appalto specifico per la direzione lavori e per il coordinamento 


della sicurezza in esecuzione per i lavori relativi alla 


“Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per 


radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e 


Riabilitazione Funzionale e Neuro-Riabilitazione ed ambulatori”  


 


Oggetto: Trasmissione perizia di variante n.2 e proposta opere 


supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del 


D.Lgs. 50/2016. 


In base alle esigenze intervenute in corso d’opera ed in seguito alle disposizioni 


intercorse con il RUP, con la presente si trasmette la modifica contratto n.2, resasi 


necessaria per migliorare aspetti di dettaglio non preventivabili in sede di 


progettazione esecutiva. Tali modifiche derivanti dai vari ordini e disposizioni di 


servizio intervenute in corso di esecuzione delle opere in oggetto risultano 


indispensabili per la corretta esecuzione dell’intervento, senza alterarne la natura 


generale. 


Le modifiche in corso di esecuzione riguardano principalmente: 


Modifica delle pareti perimetrali con utilizzo murature schermate 


Nei locali al piano terra, al fine di garantire una schermatura delle pareti perimetrali 


dei locali oggetto di installazione delle apparecchiature radiologiche è emersa la 


necessità di migliorare la densità dei materiali presenti sul mercato attuale rispetto ai 



direzionegenerale@ospedalecasertapec.it

direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it

attivitatecniche@ospedalecasertapec.it
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blocchi in cemento previsti in progetto aumentando la densità e pertanto consentendo 


di evitare la futura schermatura in piombo interna ai locali. In data 17/03/2025, tale 


soluzione è stata esposta in cantiere al RUP e all’Esperto Qualificato Dott. Cammarota 


dalla Direzione Lavori e successivamente avallata con mail del 20/03/2025 a firma 


dello stesso Esperto aziendale. 


Modifica dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche 


È stato necessario modificare il tracciato dell’impianto di raccolta delle acque 


meteoriche per: 


- Evitare interferenze con l’esistente impianto di trasmissione elettrica a media e bassa 


tensione; 


- Convogliare correttamente le acque piovane nella vasca di aggottamento già prevista 


nel progetto; 


 - Garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti, evitando potenziali danni o 


malfunzionamenti; 


- Evitare che le tubazioni di smaltimento acque passassero attraverso il rivestimento a 


cappotto del fabbricato così come previsto dal progetto esecutivo. 


Le lavorazioni aggiuntive e le modifiche progettuali si configurano come tecnicamente 


necessarie per il completamento dell’opera. Pertanto, il ricorso alla modifica del 


contratto con l’appaltatore in corso risulta giustificato e necessario, nel rispetto del 


principio di economicità, continuità dell’opera e salvaguardia dell’investimento 


pubblico. 


Per quanto sopra, si evidenzia che le nuove lavorazioni di varianti comportano un 


aumento dell’importo lavori pari a 1.043.441,53 € al netto del ribasso ed escluso gli 


ulteriori oneri per la sicurezza. 


Sistemazioni pareti BUNKER e modifica impianti a servizio dello stesso 


Durante le attività di cantiere è emersa la necessità limitatamente all’edificio Bunker, 


da parte della Stazione Appaltante di prevedere la necessità di riempire con intonaco 


speciale i fori di costruzione generati dai casseri utilizzati nonché prevedere la rasatura 


e tinteggiatura dello stesso rispetto al progetto che non prevedeva alcuna finitura 


esterna. 


Inoltre, al fine di rendere tale corpo immediatamente utilizzabile, considerata la 


imminente fornitura degli acceleratori, è stata richiesta una modifica impiantistica che 


prevede l’installazione dell’UTA 3 direttamente sul solaio del corpo B adiacente al 
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bunker, in luogo dell’istallazione sul piano copertura al terzo piano in corso di 


realizzazione e modificando di fatto sia la distribuzione elettrica che quella idronica. 


Tutte le modifiche suesposte comportano un incremento netto contrattuale pari ad € 


945.057,45 di cui € 931.306,46 per nuovi lavori ed € 13.751,00 di oneri per la 


sicurezza non soggetti a ribasso. Importo corrispondente ad un aumento del 9,13% e 


pertanto assentibile ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera b) ed entro i limiti del 


comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 


Infine, la Scrivente Direzione Lavori, considerato l’importo del contratto e delle 


intervenute varianti, nonché dell’opportunità consentita dal predetto comma 1 lett b) 


dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, propone la valutazione della possibilità di integrare le 


opere appaltate con ulteriori opere supplementari, non previste nel LOTTO1 in corso 


di esecuzione, che la scrivente ritiene indispensabili quali: 


rendere l’edificio fruibile e protetto dagli agenti atmosferici mediante la realizzazione 


delle opere esterne immediatamente attigue al fabbricato (quali marciapiede 


perimetrale e viabilità perimetrale al fabbricato) in modo da riuscire a garantire 


l’operatività dello stesso; 


Opere di realizzazione della cabina elettrica a servizio dell’edificio al fine di poter 


collaudare gli impianti in fase di realizzazione, con particolare riferimento a quelli a 


servizio del corpo Bunker che risultano ultimati. 


L’importo dei lavori supplementari è stato oggetto di stima preliminare e gli stessi 


risultano orientativamente pari al 15 – 20% dell’importo originario. 


Restiamo in attesa di un cortese riscontro per procedere con la redazione della 


documentazione occorrente. 


Cordialmente, 


3TI ITALIA spa 


Presidente del CdA 


 


Ing. Alfredo Ingletti 
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Spett.le 
Azienda Ospedaliera  


Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta 


DIREZIONE GENERALE 
dott. Gaetano GUBITOSA 


direzionegenerale@ospedalecasertapec.it 
 


DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
Direttore Amministrativo  


Avv. Amalia Carrara 


direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it 
 


Al RUP 
Arch. Antonio Rocchio 


attivitatecniche@ospedalecasertapec.it 


 
 


Roma, 27 giugno 2025 
PJ-10-15942 


 
 


Progetto: Appalto specifico per la direzione lavori e per il coordinamento 


della sicurezza in esecuzione per i lavori relativi alla 


“Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per 


radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e 


Riabilitazione Funzionale e Neuro-Riabilitazione ed ambulatori”  


 


Oggetto: Trasmissione perizia di variante n.2 ai sensi dell’art. 106, 


comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Riscontro alla PEC del 


16.06.2025. 


Con riferimento alla nota PJ-10-15942 del 12.06.2025, con la quale si trasmetteva la 


perizia di variante n. 2 e alla PEC del 16.06.2025, con la quale si richiedeva alla 


Scrivente Direzione Lavori di integrare la perizia trasmessa con ulteriori lavorazioni, 


con la presente si trasmettono gli elaborati aggiornati.  


Si rappresenta che tutte le modifiche presenti all’interno della perizia comportano un 


incremento netto contrattuale pari ad € 1.027.042,39 di cui € 1.013.291,39 per 


nuovi lavori ed € 13.751,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Importo 


corrispondente ad un aumento del 9,94% e pertanto assentibile ai sensi dell’art. 106 


comma 1, lettera b) ed entro i limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
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Restiamo in attesa di un cortese riscontro per procedere con la redazione della 


documentazione occorrente. 


Cordialmente, 


3TI ITALIA spa 


Presidente del CdA 


 


Ing. Alfredo Ingletti 
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protocollogenerale@ospedalecasertapec.it


Da: 3tiprogetti@legalmail.it
Inviato: mercoledì 9 luglio 2025 09:27
A: direzionegenerale@ospedalecasertapec.it; 


direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it; 
attivitatecniche@ospedalecasertapec.it


Cc: giuseppe.coppola.19790@ingpec.eu; antonio.rocchio@aorncaserta.it; 
valerio.scozzafava@aorncaserta.it


Oggetto: 10-15942_AORN - trasmissione documenti di variante 2
Allegati: VARIANTE 2.rar


Spettabile AORN di Caserta, 
 
Con la presente si trasmettono i documenti di variante 2 con l’aggiornamento del computo che, a seguito 
della verifica delle superfici di rivestimento in kerlite (circa 72mq in più).  
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
La Direzione Lavori  
 


 
3TI PROGETTI 
Via delle Sette Chiese, 142 - 00145 Rome (Italy) 
tel: +39 0655301518 - fax: +39 0655301522 
www.3tiprogetti.it 


 
Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario. 
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