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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto: 


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, -
liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 11, n. 4-bis, n. 5-bis e n. 6-bis


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2025 2010101100 - 2010101100


€1.743.136,10


17/07/2025


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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		CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Deliberazione del Direttore Generale N. 776 del 21/07/2025


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, - liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 11, n. 4-bis, n. 5-bis e n. 6-bis


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 21/07/2025 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA


Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto
dei lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, - liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 11, n. 4-bis, n. 5-bis e n. 6-bis


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 


Premesso 
- che  la  Regione  Campania  in  data  23/08/2019  ha  sottoscritto  l’accordo  di  programma  degli


investimenti  sanitari,  di  cui  all’art.  20  della  L.  67/88  (III  fase  -  completamento),  nel  quale
l’intervento di cui in oggetto è risultato ammissibile;


- che con delibera n. 233 del 23/09/2020, veniva aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura
relativo  alla  "progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20
l.67/1988 - III fase - Realizzazione di una piastra operatoria -, all’RTP Mythos Consorzio Stabile
S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. – Econsulting s.r.l.s.; 


- che  in  data  08/07/2021,  l’RTP  Mythos  Consorzio  Stabile  S.c.ar.l.  -  GMN  Engineering  s.r.l.  –
Econsulting s.r.l.s. trasmetteva il progetto esecutivo, con un quadro economico complessivo pari a €
11.748.941,00  IVA  inclusa.  Di  tale  somma,  €  2.000.000,00  sono  destinati  all’acquisto  delle
attrezzature  per  le  sale  operatorie  (n.  8  tavoli  operatori,  n.  8  lampade  scialitiche,  n.  1  Tac
intraoperatoria);


- che ai  sensi  dell’art.  26,  comma 8 del  D.  Lgs 50/2016 e  s.m.i.,  con verbale  prot.  n.  2095/i  del
09/07/2021 a  firma del  Responsabile  del  Procedimento pro tempore,  veniva validato il  progetto
esecutivo;


- che  con  delibera  n.  567 del  12/07/2021  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  per  un  importo
complessivo di € 11.748.941,00 IVA inclusa;


- che con nota prot. 0518625 del 20/10/2021 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale
del  Ministero  della  Salute  del  27.08.2021  di  ammissione  a  finanziamento  (cod.  int.
150.150907.H.076) ed il relativo Decreto Dirigenziale Regionale n. 101 del 19.10.2021 di impegno
spesa.


- che con delibera n.  540 del 07/07/2022 veniva nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch.
Antonio Rocchio, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;


Rilevato
- che a seguito di indizione gara, con delibera n. 1066 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di


cui in oggetto al Consorzio Stabile Soledil s.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 14,847%
sull’importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 7.050.472,35
oltre IVA al 10%, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 391.687,98 oltre IVA al 10%;


- che in data 20/02/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto in via d’urgenza come da relativo
verbale di pari data;


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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- che in data 19/04/2023, prot. n. 12108/i di pari data, è stato firmato il contratto d’appalto tra la
Stazione Appaltante e il Consorzio Stabile Soledil; 


Considerato 
- che l’art. 26 del D.L 17 maggio 2022, n. 50, c.d. “Decreto aiuti”, dispone che “per fronteggiare gli


aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti
energetici,  in relazione agli appalti  pubblici  di lavori,  ivi  compresi quelli  affidati  a contraente
generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre
2021, lo Stato di Avanzamento dei Lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto
aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”;


- che il comma 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 modifica il citato articolo 26 del D.L. 50/2022 ai
fini della prosecuzione dell’operatività del predetto Fondo di adeguamento dei prezzi per l’anno
2023;


- che le Leggi n. 303/2022 e n. 213/2023 hanno modificato il Decreto Aiuti, prorogando lo speciale
meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche per i lavori eseguiti nel 2023 e nel 2024;


- che con la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto
concerne  la  corresponsione  delle  somme  dalla  stazione  appaltante  all’appaltatore  “ le  stesse
assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera
o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le
modalità e l’aliquota già prevista per l’originario contratto di appalto…”;


- che all’art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 è disposto quanto segue:
▪ lo  Stato  di  Avanzamento dei  Lavori  relativo  alle  lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate  dal


direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, è adottato, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati annualmente;


▪ i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione  dei  prezzari  aggiornati,  al  netto  dei  ribassi
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per
cento nei limiti delle risorse;


- che il comma 6-ter prevede che le disposizioni del comma 6-bis si applichino anche agli appalti
pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il  1°  gennaio  2022  e  il  30  giugno  2023  e  che  per  tali  appalti  i  maggiori  importi,  derivanti
dall'applicazione dei  prezzari  aggiornati,  al  netto  dei  ribassi  formulati  in  sede di  offerta,  siano
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’80%;


- che il D.M. 28/02/2024 n. 47, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 73 del 27/03/2024 e sul sito
del  Ministero,  “Sezione  Trasparenza”,  ha  disciplinato  le  modalità  operative  e  le  condizioni  di
accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17/05/2022;


Evidenziato
- che con del. n. 500 del 24/04/2024 è stata approvata la modifica al contratto in corso d’opera n. 1, ai


sensi dell’art. 106, comma 1 – lett b) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- che con del. n. 1271 del 06/12/2024 è stata approvata la modifica al contratto in corso d’opera n. 2,


ai sensi dell’art. 106, comma 1 – lett b) e c) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Rilevato altresì


- che il Direttore dei Lavori, a seguito della contabilità effettuata, ha trasmesso:


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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o  il SAL n. 4-bis riguardante l’aggiornamento dei prezzi, di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 e
ss.mm.ii. (di cui allo schema allegato), dei lavori eseguiti a tutto il 31/07/2024, riconoscendo
di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi relativo al quarto SAL;


o il SAL n. 5-bis riguardante l’aggiornamento dei prezzi, di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 e
ss.mm.ii. (di cui allo schema allegato), dei lavori eseguiti a tutto il 10/10/2024, riconoscendo
di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi relativo al quinto SAL;


o il SAL n. 6-bis riguardante l’aggiornamento dei prezzi, di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 e
ss.mm.ii. (di cui allo schema allegato), dei lavori eseguiti a tutto il 22/11/2024, riconoscendo
di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi relativo al sesto SAL;


o il S.A.L. n. 11 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 09/06/2025;
Dato atto


- che con delibera n. 220 del 23/02/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 1; 
- che con delibera n. 599 del 17/05/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 2;
- che con delibera n. 820 del 11/07/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 3;
- che con delibera n. 920 del 08/08/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 4 
- che con delibera n. 1100 del 28/10/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 5;
- che con delibera n. 1272 del 06/12/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 6;
- che con determina n. 1144 del 13/12/2024 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 1-bis;
- che con delibera n. 175 del 18/02/2025 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 2-bis e n. 3-


bis;
- che con delibera n. 176 del 18/02/2025 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 7;
- che con delibera n. 384 del 04/04/2025 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 8;
- che con delibera n. 480 del 29/04/2025 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 9;
- che con delibera n. 620 del 30/05/2025 è stata autorizzata la liquidazione del SAL n. 10;


Evidenziato
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha instituito un fondo per fronteggiare gli aumenti


eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,
richiedibile sulla base dello Stato di Avanzamento dei Lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dalla DL, ai sensi dell’art.26 del D.L. n.50/2022;


- che in data 08/10/2024 questa S.A. ha presentato istanza per l’accesso al fondo per adeguamento dei
prezzi, allegata in copia, relativamente ai SAL n. 4-bis;


- che in data 17/01/2025 questa S.A. ha presentato istanza per l’accesso al fondo per adeguamento dei
prezzi, allegata in copia, relativamente ai SAL n. 5-bis n. 6-bis;


- che con decreto n. 135 del 12/06/2025 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato le
istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili per i rispettivi importi, tra cui anche l’A.O.R.N.
di Caserta;


Dato atto
- che il  Responsabile del Procedimento, acquisito il  Certificato di Regolarità Contributiva (DURC)


dell’appaltatore, ha predisposto:
o il certificato di pagamento per i SAL 4-bis, 5-bis e 6-bis di importo complessivo pari ad €


306.292,13 oltre IVA al 10%;
o il certificato di pagamento per il SAL 11 di importo complessivo pari ad € 1.278.377,05 oltre


IVA al 10%,
- che a seguito di autorizzazione del RUP, il Consorzio Stabile Soledil ha emesso:


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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o per  i  SAL 4-bis,  5-bis  e  6-bis:  la  fattura  n.  53_25 del  03/07/2025 di  importo pari  ad €
306.292,13 oltre IVA al 10%; 


o per il SAL 11: la fattura n. 52_25 del 03/07/2025 di importo pari ad € 1.278.377,05 oltre IVA
al 10%;


- che  è  stata  predisposta  la  richiesta  di  somministrazione della  somma relativa  al  SAL n.  11  alla
Regione Campania;


Visto
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:
1. prendere  atto  dello  Stato  di  Avanzamento  dei  Lavori  n.  11,  trasmesso  dal  Direttore  dei  Lavori


relativamente ai lavori svolti a tutto il 09/06/2025, nonché dei SAL n. 4-bis, 5-bis e 6-bis, riguardanti
l’aggiornamento dei prezzi, di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., dei SAL n. 4, n. 5 e n. 6, la cui
documentazione è disponibile agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;


2. prendere atto delle seguenti fatture trasmesse dall’impresa appaltatrice:
o per i SAL 4-bis, 5-bis e 6-bis: la fattura n. 53_25 del 03/07/2025 di importo pari ad € 306.292,13


oltre IVA al 10%; 
o per il SAL 11: la fattura n. 52_25 del 03/07/2025 di importo pari ad € 1.278.377,05 oltre IVA al


10%;
3. dare atto che la spesa complessiva per il SAL n. 11, pari ad € 1.406.214,76 inclusa IVA, è imputata sul


conto  economico  n.  1010202300  e  trova  copertura  nel  conto  economico  2010101100  destinato  a
“finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88”, come previsto nella delibera di aggiudicazione n.
1066 del 29/12/2022;


4. dare atto che la spesa complessiva per i SAL straordinari n. 4-bis, 5-bis e 6-bis, pari ad € 336.921,34
inclusa  IVA al  10%,  è  imputata  sul  conto  economico  1010202300  e  trova  copertura,  per  la  quota
imponibile, sul conto economico 2010101100;


5. trasmettere  copia  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla  UOC Gestione Economico –
Finanziaria,  alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania -  Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario;


6. rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di completare i lavori.


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA 


Arch. Antonio Rocchio


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa


 nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020
 insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:


Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico  _______________________


Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara      _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 11, trasmesso dal Direttore dei Lavori
relativamente ai lavori svolti a tutto il 09/06/2025, nonché dei SAL n. 4-bis, 5-bis e 6-bis, riguardanti
l’aggiornamento dei prezzi, di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., dei SAL n. 4, n. 5 e n. 6, la cui
documentazione è disponibile agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;


2. PRENDERE ATTO delle seguenti fatture trasmesse dall’impresa appaltatrice:
o per i SAL 4-bis, 5-bis e 6-bis: la fattura n. 53_25 del 03/07/2025 di importo pari ad € 306.292,13


oltre IVA al 10%; 
o per il SAL 11: la fattura n. 52_25 del 03/07/2025 di importo pari ad € 1.278.377,05 oltre IVA al


10%;
3. DARE ATTO che la spesa complessiva per il SAL n. 11, pari ad € 1.406.214,76 inclusa IVA, è imputata


sul  conto economico n.  1010202300 e  trova copertura nel  conto economico 2010101100 destinato a
“finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88”, come previsto nella delibera di aggiudicazione n.
1066 del 29/12/2022;


4. DARE  ATTO che  la  spesa  complessiva  per  i  SAL  straordinari  n.  4-bis,  5-bis  e  6-bis,  pari  ad  €
336.921,34 inclusa IVA al 10%, è imputata sul conto economico 1010202300 e trova copertura, per la
quota imponibile, sul conto economico 2010101100;


5. TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico
– Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania - Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario;


6. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di completare i lavori.


Il Direttore Generale
                                                                                                     Gaetano Gubitosa


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N. _Sant'Anna e San SebasƟano_ di Caserta.pdf
MiƩente: "aƫvitatecniche@ospedalecasertapec.it" <aƫvitatecniche@ospedalecasertapec.it>
Data: 08/10/2024, 09:28
A: adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it


Si trasmeƩe, in allegato, richiesta di accesso al fondo firmata digitalmente.


Cordiali saluƟ
UOC Ingegneria Ospedaliera
AORN di Caserta
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