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Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. – DGR
196/2020  –  INTERVENTO  “SPOSTAMENTO  DI  DUE  SISTEMI  TC”  CUP  G27H22000800002.
PRESA D’ATTO DELLA  RELAZIONE CONCLUSIVA DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO
FINALE DI SPESA.


IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i
presupposti  per  l’adozione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  2  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i. e  in  qualità  di
responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della  legge n. 241/1990 e
s.m.i.


Premesso che
- con  Decisione  n.  C  (2020)  5382  del  04.08.2020  è  stata  approvata  la  riprogrammazione  del  POR


Campania FESR 2014/2020;
- con la DGR n. 196 del 21/04/2020 la Giunta ha disposto, tra l’altro, che per il finanziamento delle


misure a sostegno dell’emergenza sanitaria vengano imputate a valere sul POR FESR 2014/2020 risorse
pari  ad  €  123.336.910,00,  per  interventi  urgenti  di  protezione  civile  finalizzati  a  fronteggiare
l’emergenza sanitaria oltre che alla riconversione di alcuni presidi Ospedalieri e all’attivazione di nuovi
posti letto di terapia intensiva e sub intensiva di cui al Piano prot.  COVID-19 gestiti  dagli Enti del
S.S.R. e dalla Soresa S.p.A.;


- con  DPGR  n.  103  del  27/07/2020  “Modifiche  al  DPGR  61  del  20  aprile  2018  –  “Ulteriori
Determinazioni” è stato ulteriormente modificato l’Allegato al DPGR n. 61 del 20/04/2018 ed è stato
individuato  quale  ROS  dell’Azione  1.6.1  “Investimenti  necessari  per  rafforzare  la  capacità  del
complesso  dei  servizi  sanitari  di  rispondere  alla  crisi  provocata  dall’emergenza  epidemiologica”
inserita  nella  riprogrammazione  in  corso,  il  Direttore  Generale  per  la  Tutela  della  salute  e  il
coordinamento del sistema sanitario regionale;


- la Direzione Generale Tutela della Salute, ha chiesto ed ottenuto dall’Autorità di Gestione FESR di
destinare parte dei fondi già programmati con la succitata DGR 196/2020, per l’importo di 13,5 milioni
di euro, per il finanziamento di interventi finalizzati all’innalzamento della qualità dell’offerta sanitaria,
garantendo ai pazienti positivi al Covid 19, oltre alle cure specifiche, l’accesso in sicurezza a tutto il
ventaglio dei servizi di diagnosi e cura, inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza;


- nell’ambito del POR Campania FESR 2014/2020 è prevista la priorità 1b “finalità generali, nonché la
promozione  degli  investimenti  necessari  a  rafforzare  le  capacità  di  risposta  alle  crisi  dei  servizi
sanitari”  nella  quale,  con  l’ultima  riprogrammazione  approvata,  è  stata  inserita  l’Azione  1.6.1
“Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla
crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”;


- con nota prot. n. 28290/u del 08/10/2021 (prot. reg. n. 500093 del 11/10/2021) l’A.O.R.N. “Sant’Anna e
San  Sebastiano”  di  Caserta  ha  presentato  istanza  di  ammissione  a  finanziamento  per  l’intervento
denominato “Spostamento di due sistemi TC” avente importo di € 463.844,00;


Considerato che
- è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’ing. Vittorio E. Romallo, Direttore


U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA, per l’attuazione delle suddette progettualità, individuato ai sensi


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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dell’art 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, dalla Direzione Strategica di questa AORN con Delibera del
Direttore Generale n.123 del 21.02.2022;


- con  Deliberazione  n.  225  del  16.03.2023  quest’AORN  ha  preso  atto  sia  dell’ammissione  a
finanziamento sia dello schema di convenzione come da Decreto Dirigenziale della Regione Campania
n. 71 del 23.02.2023 avente ad oggetto “POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo specifico
1.6  -  Azione  1.6.1.  -  Intervento  “Spostamento  di  due  sistemi  TC”  -  CUP  G27H22000800002  -
Beneficiario A.O.R.N “Sant’Anna e San Sebastiano” Caserta. Ammissione a finanziamento”;


- con la predetta Delibera, questa A.O.R.N. è stata ammessa al finanziamento, mediante risorse POR-
FESR  2014/2020,  per  il  progetto  denominato  “Spostamento  di  due  sistemi  TC”,  avente  CUP
G27H22000800002, per un importo pari ad € 463.844,00 iva inclusa con il seguente quadro economico


Quadro Economico di Progetto
(pre-gara)


“Spostamento di due sistemi TC”
CUP G27H22000800002


DGR 196/2020
Programma Operativo POR Campania FESR 2014-2020


Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1.
Descrizione Importo 
a) Lavori a misura, a corpo, in economia 330.030,21 €
a2) Oneri della sicurezza di contratto, non soggetti a ribasso d’asta 11.819,14 €
   
b) somma a disposizione della Stazione Appaltante per:  


b1) lavori in economia, previsti in progetto ad esclusi dall’appalto 0,00 €
b2) rilievi, accertamenti e indagini 0,00 €
b3) allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni
previste dal progetto, nonché (solo per RFI) spese per investimenti in materiali


44.237,47 €


b4)  imprevisti,  per  i  quali  le  spese  sono  riconosciute  in  percentuale
dell’ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato


2.737,71 €


b5) acquisizione di aree o immobili 0,00 €
b6) accantonamento 0,00 €
b7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
nonché  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti


15.000,00 €


b8) spese per attività di consulenza o di supporto 4.000,00 €
b9) spese per commissioni giudicatrici 0,00 €
b10) spese per pubblicità 0,00 €
b11)  spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche  tecniche  previste  dal
capitolato speciale d’appalto;  collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici


6.000,00 €


TOTALE LAVORI IVA ESCLUSA [a) + a2)] 341.849,35 €
LAVORI IVA 10%  34.184,94 €
TOTALE LAVORI IVA INCLUSA [a) + a2)] 376.034,29 €
TOTALE RESIDUO IVA ESCLUSA [b) somme a disposizione della SA] 71.975,18 €
RESIDUO IVA 22%  15.834,54 €
TOTALE RESIDUO IVA INCLUSA [b) somme a disposizione della SA] 87.809,72 €
IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 413.824,53 €


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA 463.844,00 €


- l’intervento “Spostamento di due sistemi TC”, di cui al CUP G27H22000800002 e avente codice SURF
OP_18252 20060BP000000008,  è stato interamente realizzato da quest’AORN come riportato nella
relazione  conclusiva  del  RUP  allegata  alla  presente  costituendone  parte  integrante  e  sostanziale  e
sostenendo spese per un importo complessivo pari a € 429.278,15 come dettagliato nel seguente quadro
economico finale: 


Quadro Economico finale
“Spostamento di due sistemi TC”


CUP G27H22000800002
DGR 196/2020


Programma Operativo POR Campania FESR 2014-2020
Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1.


Descrizione
Importo


complessivo


Fonte di
Finanziamento
POR Campania
FESR 2014-2020


a) Lavori a misura, a corpo, in economia 315.960,96 € 315.960,96 €
a2) Oneri della sicurezza di contratto, non soggetti a ribasso d’asta 11.819,14 € 11.819,14 €


b) somma a disposizione della Stazione Appaltante per:    
b1)  lavori  in  economia,  previsti  in  progetto  ad  esclusi
dall’appalto


0,00 € 0,00 €


b2) rilievi, accertamenti e indagini 1.900,00 € 1.900,00 €
b3) allacciamenti  ai  pubblici  servizi  ivi  comprese le spese per
forniture  di  beni  previste  dal  progetto,  nonché (solo  per  RFI)
spese per investimenti in materiali


35.000,00 € 35.000,00 €


b4)  imprevisti,  per  i  quali  le  spese  sono  riconosciute  in
percentuale  dell’ammontare  dei  lavori  risultante  dal  quadro
economico del progetto validato


0,00 € 0,00 €


b5) acquisizione di aree o immobili 0,00 € 0,00 €
b6) accantonamento 0,00 € 0,00 €
b7)  spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  alle  necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in
fase  di  esecuzione,  assistenza  giornaliera  e  contabilità,
assicurazione dei dipendenti


17.749,20 € 17.749,20 €


b8) spese per attività di consulenza o di supporto 5.202,08 € 5.202,08 €
b9) spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00 €
b10) spese per pubblicità 0,00 € 0,00 €
b11) spese per accertamenti  di  laboratorio e verifiche tecniche
previste  dal  capitolato  speciale  d’appalto;  collaudo  tecnico
amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri  eventuali  collaudi
specialistici


0,00 € 0,00 €


TOTALE LAVORI  IVA ESCLUSA  [a)  –  Lavori  e  oneri  della
sicurezza] 


327.780,10 € 327.780,10 €


LAVORI IVA 10%  32.778,01 € 32.778,01 €
TOTALE  LAVORI  IVA  INCLUSA  [a)  –  Lavori  e  oneri  della
sicurezza]


360.558,11 € 360.558,11 €


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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TOTALE RESIDUO IVA ESCLUSA [b) somme a disposizione della
SA]


59.851,28 € 59.851,28 €


RESIDUO IVA 8.868,76 € 8.868,76 €
TOTALE RESIDUO IVA INCLUSA [b) somme a disposizione della
SA]


68.720,04 € 68.720,04 €


IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 387.631,38 € 387.631,38 €
IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA 429.278,15 € 429.278,15 €


- le  spese sono state anticipate con fondi  Aziendali  ma successivamente rendicontate sui  Fondi POR
Campania FESR 2014-2020 per un importo complessivo pari a € 429.278,15;


- per  l’intervento  de quo con Decreto Dirigenziale  n.  1012 del  14.11.2024 avente  ad  oggetto  “POR
Campania  FESR  2014/2020  -  Obiettivo  Specifico  1.6  Azione  1.6.1  –  Prima  Liquidazione  Spese
Certificate”,  per  quest’AORN,  sono state  certificate  le  spese  per  un importo  complessivo  pari  a  €
429.278,15;


Preso atto che
- con nota 0729036/2025del 22.12.2025 la Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del


SSR  della  Regione  Campania,  con  riferimento  a  quanto  previsto  dalla  Comunicazione  della
Commissione  europea  (C/2024/61269)  del  14  ottobre  2024-  “Orientamenti  sulla  chiusura  dei
programmi Operativi POR Campania FESR 2014-2020, in particolare su intervento “Spostamento di
due  sistemi  TC”  ha  invitato  i  beneficiari  del  programma  prima  menzionato  a  redigere  relazione
conclusiva firmata dal Responsabile di Progetto pena la revoca dei contributi concessi a valere sul POR
Campania FESR 2014-2020 e la conseguente della quota certificata pari ad € 429.278,15;


- alla luce della nota di che trattasi il RUP, l’ing. Vittorio E. Romallo - Direttore dell’UOC Tecnologia
Ospedaliera e HTA, ha redatto relazione conclusiva cosi come richiesto dalla Regione Campania;


Dichiarato che
- le spese previste nell’ambito del progetto presentato non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- gli acquisti dettagliati nel progetto approvato non afferiscono a mera sostituzione di beni già presenti in


A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” Caserta;
- l’intervento “Spostamento di due sistemi TC”, avente CUP G27H22000800002, è totalmente congruo e


coerente rispetto a quanto finanziato a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 – Azione 1.6.1.;


Ritenuto 
- necessario prendere atto della relazione conclusiva del RUP, allegata alla presente costituendone parte


integrante  e  sostanziale,  per  l’intervento  “Spostamento  di  due  sistemi  TC”,  di  cui  al  CUP
G27H22000800002 e avente codice SURF OP_18252 20060BP000000008;


- necessario prendere,  altresì,  atto del  quadro economico finale delle spese sostenute per  un importo
complessivo pari a € 429.278,15 come di seguito dettagliato: 


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Quadro Economico finale
“Spostamento di due sistemi TC”


CUP G27H22000800002
DGR 196/2020


Programma Operativo POR Campania FESR 2014-2020
Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1.


Descrizione
Importo


complessivo


Fonte di
Finanziamento
POR Campania
FESR 2014-2020


a) Lavori a misura, a corpo, in economia 315.960,96 € 315.960,96 €
a2) Oneri della sicurezza di contratto, non soggetti a ribasso d’asta 11.819,14 € 11.819,14 €


b) somma a disposizione della Stazione Appaltante per:    
b1)  lavori  in  economia,  previsti  in  progetto  ad  esclusi
dall’appalto


0,00 € 0,00 €


b2) rilievi, accertamenti e indagini 1.900,00 € 1.900,00 €
b3) allacciamenti  ai  pubblici  servizi  ivi  comprese le spese per
forniture  di  beni  previste  dal  progetto,  nonché (solo  per  RFI)
spese per investimenti in materiali


35.000,00 € 35.000,00 €


b4)  imprevisti,  per  i  quali  le  spese  sono  riconosciute  in
percentuale  dell’ammontare  dei  lavori  risultante  dal  quadro
economico del progetto validato


0,00 € 0,00 €


b5) acquisizione di aree o immobili 0,00 € 0,00 €
b6) accantonamento 0,00 € 0,00 €
b7)  spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  alle  necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in
fase  di  esecuzione,  assistenza  giornaliera  e  contabilità,
assicurazione dei dipendenti


17.749,20 € 17.749,20 €


b8) spese per attività di consulenza o di supporto 5.202,08 € 5.202,08 €
b9) spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00 €
b10) spese per pubblicità 0,00 € 0,00 €
b11) spese per accertamenti  di  laboratorio e verifiche tecniche
previste  dal  capitolato  speciale  d’appalto;  collaudo  tecnico
amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri  eventuali  collaudi
specialistici


0,00 € 0,00 €


TOTALE LAVORI  IVA ESCLUSA  [a)  –  Lavori  e  oneri  della
sicurezza] 


327.780,10 € 327.780,10 €


LAVORI IVA 10%  32.778,01 € 32.778,01 €
TOTALE  LAVORI  IVA  INCLUSA  [a)  –  Lavori  e  oneri  della
sicurezza]


360.558,11 € 360.558,11 €


TOTALE RESIDUO IVA ESCLUSA [b) somme a disposizione della
SA]


59.851,28 € 59.851,28 €


RESIDUO IVA 8.868,76 € 8.868,76 €
TOTALE RESIDUO IVA INCLUSA [b) somme a disposizione della
SA]


68.720,04 € 68.720,04 €


IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 387.631,38 € 387.631,38 €
IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA 429.278,15 € 429.278,15 €


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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- imputare la spesa complessiva pari a € 429.278,15, anticipata con fondi Aziendali, alle seguenti Fonti di
Finanziamento:


o POR Campania FESR 2014-2020 per un importo complessivo pari a € 429.278,15;
- prendere atto che per l’intervento  de quo con Decreto Dirigenziale n. 1012 del 14/11/2024 avente ad


oggetto “POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 1.6 Azione 1.6.1 – Prima Liquidazione
Spese Certificate”, per quest’AORN, sono state certificate le spese per un importo complessivo pari a €
429.278,15;


Attestata
- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;
- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come


integrato con le modifiche prodotte dal D.Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale
al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre
2019  n.  160,  che  contiene  principi  e  prescrizioni  per  il  trattamento  dei  dati  personali,  anche  con
riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli
eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e
ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;


PROPONE


per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:


1. di prendere atto della relazione conclusiva del RUP, allegata alla presente costituendone parte integrante
e sostanziale, per l’intervento “Spostamento di due sistemi TC”, di cui al CUP G27H22000800002 e
avente codice SURF OP_18252 20060BP000000008;


2. di prendere atto del quadro economico finale delle spese sostenute per un importo complessivo pari a €
429.278,15 come di seguito dettagliato:


Quadro Economico finale
“Spostamento di due sistemi TC”


CUP G27H22000800002
DGR 196/2020


Programma Operativo POR Campania FESR 2014-2020
Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1.


Descrizione
Importo


complessivo


Fonte di
Finanziamento
POR Campania
FESR 2014-2020


a) Lavori a misura, a corpo, in economia 315.960,96 € 315.960,96 €
a2) Oneri della sicurezza di contratto, non soggetti a ribasso d’asta 11.819,14 € 11.819,14 €


b) somma a disposizione della Stazione Appaltante per:    
b1)  lavori  in  economia,  previsti  in  progetto  ad  esclusi
dall’appalto


0,00 € 0,00 €


b2) rilievi, accertamenti e indagini 1.900,00 € 1.900,00 €


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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b3) allacciamenti  ai  pubblici  servizi  ivi  comprese le spese per
forniture  di  beni  previste  dal  progetto,  nonché (solo  per  RFI)
spese per investimenti in materiali


35.000,00 € 35.000,00 €


b4)  imprevisti,  per  i  quali  le  spese  sono  riconosciute  in
percentuale  dell’ammontare  dei  lavori  risultante  dal  quadro
economico del progetto validato


0,00 € 0,00 €


b5) acquisizione di aree o immobili 0,00 € 0,00 €
b6) accantonamento 0,00 € 0,00 €
b7)  spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  alle  necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in
fase  di  esecuzione,  assistenza  giornaliera  e  contabilità,
assicurazione dei dipendenti


17.749,20 € 17.749,20 €


b8) spese per attività di consulenza o di supporto 5.202,08 € 5.202,08 €
b9) spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00 €
b10) spese per pubblicità 0,00 € 0,00 €
b11) spese per accertamenti  di  laboratorio e verifiche tecniche
previste  dal  capitolato  speciale  d’appalto;  collaudo  tecnico
amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri  eventuali  collaudi
specialistici


0,00 € 0,00 €


TOTALE LAVORI  IVA ESCLUSA  [a)  –  Lavori  e  oneri  della
sicurezza] 


327.780,10 € 327.780,10 €


LAVORI IVA 10%  32.778,01 € 32.778,01 €
TOTALE  LAVORI  IVA  INCLUSA  [a)  –  Lavori  e  oneri  della
sicurezza]


360.558,11 € 360.558,11 €


TOTALE RESIDUO IVA ESCLUSA [b) somme a disposizione della
SA]


59.851,28 € 59.851,28 €


RESIDUO IVA 8.868,76 € 8.868,76 €
TOTALE RESIDUO IVA INCLUSA [b) somme a disposizione della
SA]


68.720,04 € 68.720,04 €


IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 387.631,38 € 387.631,38 €
IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA 429.278,15 € 429.278,15 €


3. di  prendere atto che l’importo complessivo speso per la realizzazione dell’intervento “Spostamento di
due sistemi TC”, di cui al CUP G27H22000800002, risulta pari a € 429.278,15 iva compresa;


4. di imputare la spesa complessiva pari a € 429.278,15, anticipata con fondi Aziendali, alle seguenti Fonti
di Finanziamento nell’ambito dell’“Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1.”:


o POR Campania FESR 2014-2020 per un importo complessivo pari a € 429.278,15;
5. di prendere atto che per l’intervento de quo con Decreto Dirigenziale n. 1012 del 14/11/2024 avente ad


oggetto “POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 1.6 Azione 1.6.1 – Prima Liquidazione
Spese Certificate”, per quest’AORN, sono state certificate le spese per un importo complessivo pari a €
429.278,15;


6. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Settore  Controllo  di  Gestione  del  SSR e  UOS Vigilanza
Contabile afferenti alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale della Regione Campania;


7. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  Legge nonché  alla  U.O.C.
Gestione Economico Finanziaria;


8. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
9. di rendere la stessa immediatamente esecutiva. 


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gennaro Volpe


individuato con D.P.G.R.C. n. 51 del 06/08/2025
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo;


Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:


Il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)


Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)


DELIBERA


per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. prendere atto della relazione conclusiva del RUP, allegata alla presente costituendone parte integrante e
sostanziale,  per l’intervento “Spostamento di due sistemi TC”, di cui  al CUP G27H22000800002 e
avente codice SURF OP_18252 20060BP000000008;


2. prendere atto del quadro economico finale delle spese sostenute per un importo complessivo pari a €
429.278,15 come di seguito dettagliato:


Quadro Economico finale
“Spostamento di due sistemi TC”


CUP G27H22000800002
DGR 196/2020


Programma Operativo POR Campania FESR 2014-2020
Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1.


Descrizione
Importo


complessivo


Fonte di
Finanziamento
POR Campania
FESR 2014-2020


a) Lavori a misura, a corpo, in economia 315.960,96 € 315.960,96 €
a2) Oneri della sicurezza di contratto, non soggetti a ribasso d’asta 11.819,14 € 11.819,14 €


b) somma a disposizione della Stazione Appaltante per:    
b1)  lavori  in  economia,  previsti  in  progetto  ad  esclusi 0,00 € 0,00 €


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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dall’appalto
b2) rilievi, accertamenti e indagini 1.900,00 € 1.900,00 €
b3) allacciamenti  ai  pubblici  servizi  ivi  comprese le spese per
forniture  di  beni  previste  dal  progetto,  nonché (solo  per  RFI)
spese per investimenti in materiali


35.000,00 € 35.000,00 €


b4)  imprevisti,  per  i  quali  le  spese  sono  riconosciute  in
percentuale  dell’ammontare  dei  lavori  risultante  dal  quadro
economico del progetto validato


0,00 € 0,00 €


b5) acquisizione di aree o immobili 0,00 € 0,00 €
b6) accantonamento 0,00 € 0,00 €
b7)  spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  alle  necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in
fase  di  esecuzione,  assistenza  giornaliera  e  contabilità,
assicurazione dei dipendenti


17.749,20 € 17.749,20 €


b8) spese per attività di consulenza o di supporto 5.202,08 € 5.202,08 €
b9) spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00 €
b10) spese per pubblicità 0,00 € 0,00 €
b11) spese per accertamenti  di  laboratorio e verifiche tecniche
previste  dal  capitolato  speciale  d’appalto;  collaudo  tecnico
amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri  eventuali  collaudi
specialistici


0,00 € 0,00 €


TOTALE LAVORI  IVA ESCLUSA  [a)  –  Lavori  e  oneri  della
sicurezza] 


327.780,10 € 327.780,10 €


LAVORI IVA 10%  32.778,01 € 32.778,01 €
TOTALE  LAVORI  IVA  INCLUSA  [a)  –  Lavori  e  oneri  della
sicurezza]


360.558,11 € 360.558,11 €


TOTALE RESIDUO IVA ESCLUSA [b) somme a disposizione della
SA]


59.851,28 € 59.851,28 €


RESIDUO IVA 8.868,76 € 8.868,76 €
TOTALE RESIDUO IVA INCLUSA [b) somme a disposizione della
SA]


68.720,04 € 68.720,04 €


IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 387.631,38 € 387.631,38 €
IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA 429.278,15 € 429.278,15 €


3. prendere atto che l’importo complessivo speso per la realizzazione dell’intervento “Spostamento di due
sistemi TC”, di cui al CUP G27H22000800002, risulta pari a € 429.278,15 iva compresa;


4. imputare la spesa complessiva pari a € 429.278,15, anticipata con fondi Aziendali, alle seguenti Fonti di
Finanziamento nell’ambito dell’“Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1.”:


o POR Campania FESR 2014-2020 per un importo complessivo pari a € 429.278,15;
5. prendere atto che per l’intervento  de quo con Decreto Dirigenziale n. 1012 del 14/11/2024 avente ad


oggetto “POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 1.6 Azione 1.6.1 – Prima Liquidazione
Spese Certificate”, per quest’AORN, sono state certificate le spese per un importo complessivo pari a €
429.278,15;


6. trasmettere copia del presente atto al Settore Controllo di Gestione del SSR e UOS Vigilanza Contabile
afferenti alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale della Regione Campania;


7. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché alla U.O.C. Gestione
Economico Finanziaria;


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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8. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
9. rendere la stessa immediatamente esecutiva. 


Il Direttore Generale
Dr. Gennaro Volpe
(f.to digitalmente)


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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“Spostamento di due sistemi TC” 


 


CUP G27H22000800002 


 


Programma Operativo POR Campania FESR 2014-2020 


Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1. 
 


DGR 196/2020 


 


 


RELAZIONE CONCLUSIVA DEL RUP 
 


 


L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, in risposta all’emergenza Covid ha 


inteso innalzare la qualità dell’offerta sanitaria offrendo servizi di diagnosi e cura a tutti i pazienti, con parità 


di accessi, siano essi positivi o negativi alla predetta pandemia. 


Per raggiungere il sopraccitato obiettivo, la Dichiarazione Strategica ha ritenuto necessario trasferire 


i due Tomografi Computerizzati: 


1. Siemens modello Somatome Drive; 


2. Toshiba modello Aquilone One; 


installati nell’edificio I e dunque allocati in ambienti distanti dalle UU.OO. assistenziali e di 


emergenza. 


Si è proceduto, con urgenza, all’attuazione di quanto programmato predisponendo tutti gli 


adempimenti necessari, per realizzare il trasferimento dei due sistemi TC dall’edificio I all’edificio F, 


prevedendo per uno di tali sistemi l’uso esclusivo per pazienti positivi al Covid-19. 


Quest’Azienda nell’ottica di miglioramento dei flussi di lavoro del servizio diagnostico ha 


programmato il trasferimento delle due suddette TC in locali, logisticamente posizionati nelle più strette 


vicinanze dell’attività assistenziale ed identificabili al piano seminterrato dell’edificio F, attigui all’area in 


cui opera anche il servizio di Risonanza Magnetica. 


L’emergenza pandemica da SARS-CoV-2 ha imposto, inoltre, una profonda riorganizzazione dei 


modelli assistenziali ospedalieri, con particolare impatto sui servizi trasversali ad alta intensità di flusso, 


quali la Diagnostica per Immagini. 


In tale contesto, la differenziazione dei percorsi per pazienti COVID e non-COVID, unitamente alla 


destinazione funzionale delle risorse diagnostiche, ha rappresentato una strategia organizzativa fondamentale 


per garantire sicurezza, continuità operativa, appropriatezza diagnostica ed efficienza dei processi. 


La Diagnostica per Immagini rappresenta un nodo centrale del percorso assistenziale, in quanto 


servizio condiviso da: 


 Pronto Soccorso; 


 reparti di degenza ordinaria e intensiva; 


 attività ambulatoriali; 


 percorsi urgenti e tempo-dipendenti. 


La presenza di pazienti COVID e non-COVID ha imposto una gestione rigorosa dei flussi, al fine di 


evitare interferenze operative e garantire elevati standard di sicurezza. 


La separazione dei percorsi assistenziali ha consentito di: 


 ridurre significativamente il rischio di trasmissione nosocomiale; 
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 garantire la tutela dei pazienti fragili e immunocompromessi; 


 proteggere gli operatori sanitari, in particolare quelli impegnati in attività ad elevata 


esposizione; 


 mantenere operativi i servizi diagnostici essenziali anche in condizioni emergenziali. 


Nel contesto radiologico, la mancata separazione dei flussi comporta elevato rischio di 


contaminazione ambientale, aumento dei tempi di inattività delle apparecchiature e rallentamento dell’intero 


percorso diagnostico-terapeutico. 


La Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) riveste un ruolo cruciale: 


 nella valutazione delle complicanze polmonari e sistemiche del COVID-19; 


 nella diagnosi urgente di numerose patologie non-COVID (ictus, traumi, patologie 


addominali acute, oncologia). 


Dedicare una TAC e percorsi logistici separati ai pazienti COVID, o comunque altamente infettivi, 


ha consentito e consente di: 


 ridurre il rischio di contaminazione crociata; 


 limitare la necessità di sanificazioni straordinarie prolungate; 


 garantire la continuità dell’attività diagnostica per i pazienti non-COVID; 


 ottimizzare l’utilizzo delle apparecchiature ad alta tecnologia. 
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 Quadro Economico di Progetto 
 


Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 71 del 23.02.2023 avente ad oggetto “POR 


Campania FESR 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo specifico 1.6 - Azione 1.6.1. - Intervento “Spostamento di 


due sistemi TC” - CUP G27H22000800002 - Beneficiario A.O.R.N “Sant’Anna e San Sebastiano” Caserta. 


Ammissione a finanziamento” l’AORN è stata ammessa al finanziamento per un importo totale pari a € 


463.844,00. 


 
Quadro Economico di Progetto 


(pre-gara) 


 


“Spostamento di due sistemi TC” 


 


CUP G27H22000800002 


 


DGR 196/2020 


 


Programma Operativo POR Campania FESR 2014-2020 


 


Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1. 


Descrizione Importo  


a) Lavori a misura, a corpo, in economia  330.030,21 € 


a2) Oneri della sicurezza di contratto, non soggetti a ribasso d’asta 11.819,14 € 


    


b) somma a disposizione della Stazione Appaltante per:   


b1) lavori in economia, previsti in progetto ad esclusi dall’appalto 0,00 € 


b2) rilievi, accertamenti e indagini 0,00 € 


b3) allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni 


previste dal progetto, nonché (solo per RFI) spese per investimenti in materiali 
44.237,47 € 


b4) imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell’ammontare 


dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato 
2.737,71 € 


b5) acquisizione di aree o immobili 0,00 € 


b6) accantonamento 0,00 € 


b7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 


nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera 


e contabilità, assicurazione dei dipendenti 


15.000,00 € 


b8) spese per attività di consulenza o di supporto 4.000,00 € 


b9) spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 


b10) spese per pubblicità 0,00 € 


b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 


speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 


eventuali collaudi specialistici 


6.000,00 € 


  


TOTALE LAVORI IVA ESCLUSA [a) + a2)] 341.849,35 € 


LAVORI IVA 10%   34.184,94 € 


TOTALE LAVORI IVA INCLUSA [a) + a2)] 376.034,29 € 


TOTALE RESIDUO IVA ESCLUSA [b) somme a disposizione della SA] 71.975,18 € 


RESIDUO IVA 22%   15.834,54 € 


TOTALE RESIDUO IVA INCLUSA [b) somme a disposizione della SA] 87.809,72 € 


IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 413.824,53 € 


IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA 463.844,00 € 
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 Descrizione delle attività svolte 


 


L’intervento consiste nella realizzazione di lavori edili e impiantistici propedeutici all’installazione 


dei due sistemi TC per garantire parità di accesso e diagnosi a tutti i pazienti, positivi o negativi al Covid 19 


con lo scopo di innalzare la qualità dell’offerta. 


Nell’ambito dei fondi “POR FESR 2014/2020” la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il 


Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania ha trasmesso, con pec del 23 settembre 2021, 


la nota avente ad oggetto “POR FESR 2014/2020: manifestazione di interesse. Finanziamento di progetti 


finalizzati al contrasto Covid 19”, con cui ha emanato un avviso rivolto alle AA.SS.LL. e AA.OO. della 


Regione. 


L’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano”, nell’ottica di miglioramento dei flussi di lavoro del servizio 


diagnostico, ha predisposto manifestazione d’interesse per il trasferimento in locali, logisticamente 


posizionati nelle più strette vicinanze dell’attività assistenziale ed identificabili al piano seminterrato 


dell’edificio F, attigui all’area in cui opera il servizio di Risonanza Magnetica. La predetta manifestazione 


d’interesse, comprensiva dello studio di fattibilità delle opere edili ed impiantistiche unitamente al quadro 


economico di spesa, è stata trasmessa, a mezzo pec, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il 


Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania, con nota prot. 28290 del 08.10.2021. 


Il trasferimento dei due sistemi TC “Toshiba – Aquilion One” e “Siemens – Somatom Drive”, quindi, 


è stato finalizzato a dedicare uno dei due sistemi TC ai pazienti Covid e nel contempo a migliorare il flusso 


di lavoro degli operatori sanitari dell’U.O.C. Diagnostica per Immagini. 


La U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA, con nota prot. 29608 del 21.10.2021, ha pubblicato 


un’indagine di mercato per l’esecuzione di opere edili di radioprotezione ed impiantistiche propedeutiche al 


trasferimento dei due sistemi TC, a cui hanno manifestato interesse n.43 operatori economici. 


Con Deliberazione n. 123 del 21.02.2022 il costo complessivo delle opere, edili ed impiantistiche, 


nonché di quelli legati allo smontaggio e rimontaggio dei due sistemi TC, pari ad € 463.844,00 iva inclusa, è 


stato imputato sul bilancio aziendale, in attesa di conferma del finanziamento relativo ai fondi POR-FESR 


2014/2020. Con la medesima deliberazione è stato nominato RUP, ai sensi degli art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 


ss.mm. e ii, il Direttore dell’U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA, ing. Vittorio E. Romallo. 


Al fine di realizzare quanto programmato, con Determina Dirigenziale n. 388 del 06.05.2022 


(Trattativa Diretta n. 2096672 attivata su portale MePa/Consip), il RUP ha individuato uno studio esterno di 


progettazione, individuato in un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), in grado di fornire 


tutte le attività progettuali relativamente alle categorie di lavori necessarie per il trasferimento dei due sistemi 


TC nell’edificio F (consolidamento statico, nuovo gruppo di condizionamento per il 


riscaldamento/raffrescamento, opere protezionistiche, opere edili, impianto elettrico), predisporre Capitolato 


Tecnico, Disciplinare di gara e tutta la documentazione necessaria da presentare agli Enti preposti, come 


previsto dalla normativa vigente (Comune di Caserta, Genio Civile, Dipartimento di Prevenzione ASL, 


Comando Provinciale dei VV.FF., INAIL). 


Con l’obiettivo di permettere allo studio esterno di progettazione di essere in possesso di tutte le 


informazioni per la corretta progettazione del consolidamento statico dei solai, si è reso opportuno 


coinvolgere un operatore economico in grado di compiere le prove di carico sui solai destinati ad ospitare i 


due sistemi TC. Con Determina Dirigenziale n. 404 del 11.05.2022 si è preso atto dell’esito della Trattativa 


Diretta n.2136157 del 10.05.2022, condotta sulla piattaforma MePa/Consip, ed è stato affidato il servizio di 


“prova di carico dei due solai ubicati nel corpo aggiunto dell’edificio F” all’operatore economico Edil 


Sigma Srl per un importo complessivo pari ad € 1.900,00 oltre iva. 


Con Delibera n. 387 del 12.05.2022 sono stati individuati a seguito di sorteggio, in seduta pubblica 


del 03.05.2022, compiuto tra i 43 operatori economici che hanno manifestato interesse alla Consultazione 


Preliminare del 21.10.2021, n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza 
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pubblicazione del bando, relativa ai lavori, edili ed impiantistici, propedeutici allo spostamento di n. 2 


sistemi TC nell’edificio F. 


Con Delibera n. 535 del 04.07.2022, si è preso atto dell’ammissione al finanziamento, mediante 


risorse POR-FESR 2014/2020, per il progetto denominato “Spostamento di due sistemi TC” di questa AORN 


per un importo pari ad € 463.844,00 iva inclusa, come da Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della 


Campania n. 262 del 24.06.2022. Con il medesimo provvedimento deliberativo, inoltre, si è preso atto del 


verbale di validazione, a firma del RUP, nel quale l’opera è stata dichiarata appaltabile. 


L’U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MEPA Consip, ai sensi 


dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la RdO (richiesta di offerta) n. 3093490 del 


04.07.2022 inerente l’affidamento dei lavori, edili ed impiantistici, propedeutici allo spostamento di n. 2 


sistemi TC nell’edificio F per un importo complessivo a base di gara pari a € 341.849,35 oltre IVA. La 


predetta procedura ha previsto come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 21.07.2022. A causa 


di problemi tecnici riconducibili al portale MePa/Consip gli operatori economici non hanno potuto presentare 


giusta offerta economica. La soluzione proposta dall’assistenza tecnica del portale MePa/Consip è stata 


quella di annullare la predetta RDO, avente scadenza il 21.07.2022, e provvedere ad attivarne una nuova 


evitando d’introdurre cifre decimali nell’importo a base d’asta. Al fine di provvedere in merito, l’U.O.C. 


Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato, sulla piattaforma MePa/Consip, una nuova RDO n. 3122694 in 


data 20.07.2022, per un importo complessivo a base di gara pari a € 341.849,00 oltre IVA, avente come 


termine ultimo di presentazione delle offerte il 08.08.2022 con CIG 930799721E. L’importo a base d’asta 


era privo delle cifre decimali per evitare problematiche con la piattaforma MePa/Consip già presentatesi con 


la precedente RDO. Il RUP ha deciso il “minore prezzo” quale criterio di aggiudicazione della procedura di 


gara finalizzata alla realizzazione dei lavori edili ed impiantistici, propedeutici all’installazione dei due 


sistemi TC nell’edificio F che hanno riguardato: 


o il consolidamento statico della zona di solaio interessata dal carico dei due gantry, pari a 


2700 kg per il sistema TC Toshiba Aquilone One e 2600 kg per il sistema TC Siemens 


Somatome Drive; 


o il nuovo gruppo di condizionamento per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti 


costituito da una UTA con una mandata negli ambienti Covid ed un’altra in quelli non 


Covid, un’estrazione dedicata agli ambienti Covid distinta da quelli non Covid. È stata 


previsto un sistema di produzione dei fluidi, un gruppo frigo polivalente, da utilizzare 


nell’UTA. Per il raffrescamento e riscaldamento, sono stati utilizzati fancoil, tali da garantire 


6 vol/h; 


o le opere protezionistiche costituite da pannelli in cartongesso anti-x, con Pb avente spessore 


2 mm, due visive, n.4 porte piombate e schermatura a soffitto in corrispondenza dei gantry; 


o le opere edili di demolizione, taglio e ripristino massetto per le canalizzazioni, trasporto a 


discarica autorizzata dei materiali di risulta, smaltimento materiali, intonaco, rasatura e 


tinteggiatura delle pareti, pareti in cartongesso e porte; 


o l’impianto elettrico, comprensivo del quadro di zona e relativa distribuzione, impianto 


rilevazione incendi, impianto luce, impianto f.e.m., impianti elettrici a servizio dell’impianto 


di condizionamento. 


Il termine per la presentazione delle offerte, così come stabilito nella documentazione di gara, è 


scaduto alle ore 12:00 del 08.08.2022 ed entro il suddetto termine sono pervenute n. 5 offerte da parte degli 


Operatori Economici. 


Con Delibera n. 642 del 12.08.2022 è stata aggiudicata la procedura di gara, RDO n. 3122694 del 


20.07.2022, per l’esecuzione dei lavori, edili ed impiantistici, propedeutici allo spostamento di n. 2 sistemi 


TC nell’edificio F, alla società BEMAR SRL per un importo complessivo pari a € 219.813,86 oltre IVA, di 


cui € 11.819,14 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (importo complessivo pari a € 241.795,25 iva 


10% inclusa). 
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In data 27.09.2022 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto, successivamente, in data 


05.10.2022, a seguito di verbale, è stata realizzata la consegna del cantiere registrata, con nota prot. 


29501/2022, e, inoltre, in data 11.10.2022 sono iniziati i lavori, di cui al verbale registrato con nota prot. 


29504/2022. 


Con la Determina Dirigenziale n. 811 del 14.11.2022 si è preso atto che in data 20.10.2022 il 


Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori al fine di effettuare ulteriori approfondimenti con i progettisti, 


relativamente alla possibilità di estendere l’attività di consolidamento statico all’intero solaio dell’area 


interessata dai lavori ed alla necessità di restaurare i pilastri in c.a. ammalorati. Quanto sopra ha comportato 


per il Direttore dei Lavori, per i summenzionati motivi, la predisposizione di opportuna perizia di variante 


suppletiva, ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La società BEMAR Srl si è resa 


disponibile ad effettuare le lavorazioni supplementari, per un importo pari ad € 32.967,66 oltre iva (importo 


complessivo pari a € 36.264,43 iva al 10% inclusa). I lavori sono stati ripresi il 15.11.2022. 


È risultato necessario, in seguito, provvedere allo smontaggio conservativo dei due sistemi TC, di 


fabbricazione Toshiba e Siemens, ubicati nell’edificio I, al trasporto degli stessi nei locali dell’edificio F, 


oggetto dei lavori da parte dell’aggiudicatario Bemar Srl, al loro rimontaggio e allo start up dei predetti 


sistemi. Con Determina Dirigenziale n. 913 del 20.12.2022 è stato affidato alle società Canon Medical 


System Srl e Siemens Healthcare Srl il servizio di smontaggio conservativo, trasporto, rimontaggio e start up 


rispettivamente dei sistemi TC Toshiba modello “Aquilion One”, per un importo pari ad € 20.000,00 oltre 


iva, e Siemens modello “Somatome Drive”, per un importo pari ad € 25.200,00 oltre iva. 


Con Determina Dirigenziale n. 43 del 17.01.2023, tramite Trattativa Diretta n. 3391929 del 


12.01.2023 su piattaforma MePa, è stata affidata alla società Air Liquide srl l’esecuzione delle opere relative 


alla fornitura e posa in opera dell’impianto gas medicali a servizio della nuova zona TAC per un importo 


complessivo pari a € 15.000,00 oltre iva. 


Con Deliberazione n. 225 del 16.03.2023 si è preso atto dell’ammissione a finanziamento approvato 


con Decreto Dirigenziale n. 71 del 23.02.2023 con oggetto “POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 1 – 


Obiettivo specifico 1.6 – Azione 1.6.1 – Intervento “Spostamento di due sistemi TC” – CUP 


G27H22000800002 – Beneficiario A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” Caserta. Ammissione a 


finanziamento”. L’importo finanziato, a valere sulle risorse del POR FESR 2024-2020, è pari a € 463.844,00. 


Con la medesima Deliberazione è stata adottata e stipulata la convenzione secondo lo schema proposto, con 


nota prot. 103236 del 27.02.2023, tra il Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS), designato con DPGR n. 


141/2016 e ss.mm.ii., e il Legale rappresentante dell’A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta 


nella qualità di Beneficiario dell’Operazione denominata “Spostamento di due sistemi TC” avente CUP 


G27H22000800002 individuata attraverso Avviso di acquisizione di manifestazioni d’interesse ed elenco 


approvato con DD n. 262 del 24.06.2022. 


Nel corso delle opere, il RUP ha ritenuto doveroso coinvolgere un professionista esterno in grado di 


svolgere l’incarico di Direttore Operativo, per l’espletamento di attività quali la tenuta dei libri contabili, il 


supporto Direzione Lavori per la redazione grafica di elaborati di progetti, il supporto progettazione impianto 


di condizionamento. A tal fine è stata condotta, sulla piattaforma MePa la Trattativa Diretta n. 3613901. Con 


Determina Dirigenziale n. 471 del 23.06.2023 si è preso atto della predetta Trattativa ed è stato affidato 


l’incarico di Direttore Operativo all’Ing. Carla Rea per un importo complessivo pari a € 5.202,08 iva 


compresa. 


Nel corso dei lavori, a seguito delle risultanze di sopralluogo con l’Esperto Qualificato e dalle 


esigenze espresse dal Direttore UOC Diagnostica per Immagini al fine di salvaguardare i lavoratori esposti 


alle radiazioni ionizzanti e migliorare il flusso organizzativo per pazienti ed operatori si è reso necessario 


provvedere alla predisposizione della perizia di variante suppletiva n. 2. Con Determina Dirigenziale n. 366 


del 18.05.2023 è stata approvata la perizia di variante n. 2, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 


e s.m.i., e sono stati affidati i lavori aggiuntivi alla società Bemar Srl per un importo complessivo pari a € 


43.074,34 iva al 10% inclusa. Contestualmente, con Determina Dirigenziale n. 368 del 18.05.2023, si è preso 
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atto dell’importo derivante adeguamento dei prezzi, relativo al contratto originario e alla variante n.1, per 


effetto del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022, cd. “Decreto Aiuti”, e dell’art. 1, co. 458 - disposizioni in 


materia di revisione dei prezzi della L. n. 197/2022, cd. “Legge di Bilancio 2023” ed è stato riconosciuto alla 


società Bemar Srl il pagamento dell’importo pari a € 39.424,10 iva al 10% inclusa. Con Determina 


Dirigenziale n. 394 del 26.05.2023 è stato approvato il conto finale dei lavori ed il relativo certificato di 


pagamento per un importo complessivo finale pari a € 327.780,10 oltre 10% iva. 


 


 


 Obiettivi raggiunti 


 


Per l’Azienda “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, aver dedicato una TAC ai pazienti COVID 


ha permesso di: 


 ridurre il rischio di contaminazione crociata; 


 limitare la necessità di sanificazioni straordinarie prolungate; 


 garantire la continuità dell’attività diagnostica per i pazienti non-COVID; 


 ottimizzare l’utilizzo delle apparecchiature ad alta tecnologia. 


 


La separazione dei percorsi assistenziali, inoltre, ha consentito di: 


 ridurre significativamente il rischio di trasmissione nosocomiale; 


 garantire la tutela dei pazienti fragili e immunocompromessi; 


 proteggere gli operatori sanitari, in particolare quelli impegnati in attività ad elevata 


esposizione; 


 mantenere operativi i servizi diagnostici essenziali anche in condizioni emergenziali. 


 


Nel contesto radiologico, la separazione dei flussi ha comportato la diminuzione del rischio di 


contaminazione ambientale, la riduzione dei tempi di inattività delle apparecchiature e l’efficientamento 


dell’intero percorso diagnostico-terapeutico. 


In particolare, grazie alla realizzazione di questo progetto, l’AORN Caserta dispone di una nuova 


area dell’UOC Diagnostica per Immagini, ubicata nell’Edificio F al piano -1, che consente l’esecuzione 


simultanea di esami TC su pazienti affetti da Covid-19 e su pazienti ordinari. Il nuovo reparto è infatti 


articolato in due distinte zone TC, fisicamente separate da porte e controsoffitti a tenuta garantendo il 


necessario isolamento ambientale. 
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 Quadro Economico finale 
 


Rispetto a quanto preventivato, quest’AORN per la realizzazione del progetto di cui al CUP 


G27H22000800002 ha sostenuto spese per un importo complessivo pari a € 429.278,15 come dettaglio nel 


seguente “Quadro Economico Finale”.  


Gli acquisti sono stati anticipati con fondi Aziendali ma successivamente rendicontati con la 


seguente Fonte di Finanziamento: 


 POR Campania FESR 2014-2020 per un importo complessivo pari a € 429.278,15. 


Per l’intervento de quo con Decreto Dirigenziale n. 1012 del 14.11.2024 avente ad oggetto “POR 


Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 1.6 Azione 1.6.1 – Prima Liquidazione Spese Certificate”, 


per quest’AORN, sono state certificate le spese per un importo complessivo pari a € 429.278,15. 
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Quadro Economico finale 


 


“Spostamento di due sistemi TC” 


 


CUP G27H22000800002 


 


DGR 196/2020 


 


Programma Operativo POR Campania FESR 2014-2020 


 


Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1. 


Descrizione 
Importo 


complessivo 


Fonte di 


Finanziamento 


POR Campania 


FESR 2014-2020 


a) Lavori a misura, a corpo, in economia  315.960,96 € 315.960,96 € 


a2) Oneri della sicurezza di contratto, non soggetti a ribasso d’asta 11.819,14 € 11.819,14 € 


   


b) somma a disposizione della Stazione Appaltante per:     


b1) lavori in economia, previsti in progetto ad esclusi dall’appalto 0,00 € 0,00 € 


b2) rilievi, accertamenti e indagini 1.900,00 € 1.900,00 € 


b3) allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per 


forniture di beni previste dal progetto, nonché (solo per RFI) spese 


per investimenti in materiali 


35.000,00 € 35.000,00 € 


b4) imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale 


dell’ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del 


progetto validato 


0,00 € 0,00 € 


b5) acquisizione di aree o immobili 0,00 € 0,00 € 


b6) accantonamento 0,00 € 0,00 € 


b7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 


preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 


esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 


dipendenti 


17.749,20 € 17.749,20 € 


b8) spese per attività di consulenza o di supporto 5.202,08 € 5.202,08 € 


b9) spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00 € 


b10) spese per pubblicità 0,00 € 0,00 € 


b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 


previste dal capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico 


amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 


specialistici 


0,00 € 0,00 € 


TOTALE LAVORI IVA ESCLUSA  [a) – Lavori e oneri della 


sicurezza]  
327.780,10 € 327.780,10 € 


LAVORI IVA 10%   32.778,01 € 32.778,01 € 


TOTALE LAVORI IVA INCLUSA [a) – Lavori e oneri della sicurezza] 360.558,11 € 360.558,11 € 


TOTALE RESIDUO IVA ESCLUSA [b) somme a disposizione della SA] 59.851,28 € 59.851,28 € 


RESIDUO IVA  8.868,76 € 8.868,76 € 


TOTALE RESIDUO IVA INCLUSA [b) somme a disposizione della SA] 68.720,04 € 68.720,04 € 


IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 387.631,38 € 387.631,38 € 


IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA 429.278,15 € 429.278,15 € 
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 Quadro Economico comparativo 
 


QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO 


“SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC” 


CUP G27H22000800002 


VOCI DI SPESA IMPORTO PRESUNTO IMPORTO EFFETTIVO 


OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE 343.000,00 € 360.558,11 € 


SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA 


STAZIONE APPALTANTE 
120.844,00 € 68.720,04 € 


TOTALE PROGETTO 463.844,00 € 429.278,15 € 


 


 


 Fonti di Finanziamento 
 


FONTE DI FINANZIAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO 


POR Campania FESR 2014-2020 429.278,15 € 


TOTALE 429.278,15 € 
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 Dettaglio delle spese sostenute 
 


 


TITOLO DEL PROGETTO 


“SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC” 


CUP G27H22000800002 


QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CERTIFICATA 


A VALERE SU POR-FESR 2014-2020 


DESCRIZIONE VOCE DI SPESA IMPONIBILE IVA 
IMPORTO 


TOTALE 


OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE  327.780,10 € 32.778,01 € 360.558,11 € 


INCARICO PER PROVE DI CARICO 1.900,00 € 418,00 € 2.318,00 € 


INCARICO PROFESSIONALE RTP 17.749,20 € 750,76 € 18.499,96 € 


INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE 


OPERATIVO 
5.202,08 € 0,00 € 5.202,08 € 


IMPIANTO GAS MEDICALI 15.000,00 € 3.300,00 € 18.300,00 € 


TRASFERIMENTO TC 20.000,00 € 4.400,00 € 24.400,00 € 


TOTALE SPESA 387.631,38 € 41.646,77 € 429.278,15 € 


 


 Conclusione 
 


La differenziazione dei percorsi per pazienti COVID e non-COVID, con particolare riferimento alla 


Diagnostica per Immagini e l’aver dedicato una TAC ai pazienti altamente infettivi, rappresenta una misura 


organizzativa imprescindibile per garantire sicurezza, efficienza e qualità dell’assistenza. 


Tale modello organizzativo si configura non solo come risposta emergenziale, ma come best practice 


strutturale, applicabile anche a futuri scenari di rischio infettivo, contribuendo a rafforzare la resilienza e la 


sostenibilità del sistema sanitario. 


In conclusione, si attesta per l’intervento “Spostamento di due sistemi TC”, avente CUP 


G27H22000800002, la congruità e la coerenza dell’operazione rispetto a quanto finanziato a valere sul POR 


Campania FESR 2014-2020 – Azione 1.6.1. 
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