



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 159 del 06/02/2026**

---

**Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**Oggetto: : PRESA D'ATTO DELLA REGOLARE E TEMPESTIVA CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA AL LOTTO 4 – “SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO DI SALA OPERATORIA (SGISO)” - AGGIUDICATARIO GETINGE ITALIA S.R.L. – INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DI PENALI.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 06/02/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore ad interim Luigia Infante**

**ELENCO FIRMATARI**

*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** PRESA D'ATTO DELLA REGOLARE E TEMPESTIVA CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA AL LOTTO 4 – "SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO DI SALA OPERATORIA (SGISO)" - AGGIUDICATARIO GETINGE ITALIA S.R.L. – INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DI PENALI.

### **Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

#### **Visti**

- l'art. 17 del D. Lgs.36/2023;
- l'art. 25 del D. Lgs.36/2023;
- l'art. 50 del D. Lgs.36/2023;
- il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il Capitolato Tecnico e la documentazione di gara n. PI130070-24 del 14/11/2024 "FORNITURA DI APPARECCHI ELETTRROMEDICALI, AD INSTALLAZIONE FISSA, DA DESTINARE ALLE OTTO SALE OPERATORIE DELLA NUOVA PIASTRA OPERATORIA";

#### **Premesso che**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 519 dell'08.05.2025 è stata confermata l'aggiudicazione del Lotto 4 – "Sistema di Gestione Integrato di Sala Operatoria (SGISO)" all'Operatore Economico GETINGE ITALIA S.r.l.;
- in data 08.05.2025 è stato emesso il relativo ordine NSO n. 4501017466, con previsione contrattuale di consegna della fornitura entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ordinativo;
- la società GETINGE ITALIA S.r.l., già a fine maggio 2025, risultava pienamente pronta alla consegna dell'intera fornitura entro i termini contrattuali, avendo completato le attività di approvvigionamento e logistica nei tempi previsti;

#### **Considerato che**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- nei giorni 28 e 29 maggio 2025, quest'Azienda non disponeva di locali idonei e disponibili per lo stoccaggio dell'intera fornitura, ad eccezione di un unico locale interno al cantiere della nuova piastra operatoria, non sufficiente né adeguato ad accogliere la totalità dei materiali, in particolare quelli caratterizzati da maggiore delicatezza e sensibilità;
- tale indisponibilità logistica è risultata non imputabile all'Operatore Economico, bensì riconducibile alle condizioni operative del cantiere in quella fase temporale;
- al fine di garantire comunque il rispetto dei termini contrattuali e la corretta conservazione della fornitura, di comune accordo tra l'Azienda e la società GETINGE ITALIA S.r.l., è stata condivisa una soluzione organizzativa temporanea, prevedendo che:
  - ✓ una parte della fornitura fosse depositata presso il cantiere della nuova piastra operatoria;
  - ✓ la restante parte della fornitura, di maggiore delicatezza, fosse custodita temporaneamente presso locali deposito della società GETINGE ITALIA S.r.l., ubicati nelle vicinanze di Caserta;
- in data 28.05.2025, la parte di fornitura destinata alla custodia esterna è stata presa in carico e stoccata dalla società GETINGE ITALIA S.r.l. presso il proprio deposito locale, come da idonea documentazione di trasporto;
- in data 29.05.2025, la restante parte della fornitura è stata regolarmente consegnata e depositata presso il cantiere della nuova piastra operatoria, come da relativo Documento di Trasporto;

**Ritenuto che**

- la società GETINGE ITALIA S.r.l. abbia reso disponibile l'intera fornitura entro il termine contrattuale di 30 giorni decorrenti dalla data dell'ordine NSO, adottando, d'intesa con il RUP, soluzioni logistiche temporanee rese necessarie da cause organizzative interne all'Azienda;
- la custodia temporanea di parte della fornitura presso i locali deposito di GETINGE ITALIA S.r.l. costituisca una modalità esecutiva concordata, finalizzata esclusivamente a garantire la corretta conservazione dei materiali e non integri alcuna ipotesi di ritardo nella consegna;
- la consegna della fornitura relativa al Lotto 4 debba pertanto considerarsi regolarmente e tempestivamente avvenuta nelle date del 28 e 29 maggio 2025, nel pieno rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali a carico dell'Operatore Economico;
- non sussistano, conseguentemente, i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione di penali

**DETERMINA**

*Determinazione Dirigenziale*

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. di approvare integralmente la narrativa istruttoria che precede, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la consegna della fornitura relativa al Lotto 4 – “Sistema di Gestione Integrato di Sala Operatoria (SGISO)”, aggiudicata all’Operatore Economico GETINGE ITALIA S.r.l., è avvenuta regolarmente e tempestivamente nelle date del 28 e 29 maggio 2025, nel rispetto del termine contrattuale di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data dell’ordine NSO n. 4501017466 dell’08.05.2025;
3. di dare atto che la temporanea custodia di parte della fornitura presso i locali deposito della società GETINGE ITALIA S.r.l., ubicati nelle vicinanze di Caserta, è stata adottata di comune accordo con il RUP, per cause organizzative non imputabili all’Operatore Economico e al solo fine di garantire la corretta conservazione dei materiali;
4. di dare atto che tale modalità organizzativa non costituisce ritardo nella consegna né inadempimento contrattuale, dovendosi la fornitura considerare regolarmente messa nella disponibilità dell’Amministrazione entro i termini previsti;
5. di dichiarare l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione di penali contrattuali nei confronti dell’Operatore Economico GETINGE ITALIA S.r.l.;
6. di confermare la correttezza dell’operato del RUP e delle strutture competenti in ordine alle attività istruttorie, nonché alla liquidazione e al pagamento della fornitura, in quanto conformi alla disciplina contrattuale e normativa vigente;
7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle strutture competenti per gli adempimenti conseguenti: Collegio Sindacale, UOC GEF.

**IL DIRETTORE U.O.C.**  
**TECNOLOGIA OSPEDALIERA**  
**E HTA**  
**Ing. Vittorio Emanuele Romallo**

*Determinazione Dirigenziale*