



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 196 del 12/02/2026**

---

**Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA REGOLARE E TEMPESTIVA CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA AL LOTTO 1 – “SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO DI SALA OPERATORIA (SGISO)” - AGGIUDICATARIO M.TEK – INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DI PENALI.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 12/02/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore ad interim Luigia Infante**

**ELENCO FIRMATARI**

*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** PRESA D’ATTO DELLA REGOLARE E TEMPESTIVA CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA AL LOTTO 1 – “SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO DI SALA OPERATORIA (SGISO)” - AGGIUDICATARIO M.TEK – INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DI PENALI.

### **Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

#### **Visti**

- l’art. 17 del D. Lgs.36/2023;
- l’art. 25 del D. Lgs.36/2023;
- l’art. 50 del D. Lgs.36/2023;
- il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il Capitolato Tecnico e la documentazione di gara n. PI130070-24 del 14/11/2024 “FORNITURA DI APPARECCHI ELETTRROMEDICALI, AD INSTALLAZIONE FISSA, DA DESTINARE ALLE OTTO SALE OPERATORIE DELLA NUOVA PIASTRA OPERATORIA”;

#### **Premesso che**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 41 del 05.09.2025 è stato aggiudicato il Lotto 1 – “LAMPADINE SCIALITICHE” all’Operatore Economico M.TEK;
- in date 29.09.2025 e 06.10.2025 sono stati emessi i relativi ordini NSO n. 4501091398 e 4501096187, con previsione contrattuale di consegna della fornitura entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’ordinativo;

#### **Considerato che**

- il 07.10.2025 il RUP ha trasmesso una pec alla società aggiudicataria avente ad oggetto “richiesta adeguamento configurazione braccio portamonitor”;

*Determinazione Dirigenziale*

- in tale missiva è stato comunicato all'aggiudicatario che, a seguito di una specifica richiesta formulata espressamente dai clinici nel corso di un incontro tecnico, si evidenzia la necessità che *"...i due monitor da 32", installati sullo stesso sistema di sospensione delle lampade scialitiche, possano essere posizionati in prossimità del tavolo operatorio"*.

Si è richiesto pertanto all'O.E. di tenere debitamente conto di tale esigenza nel dimensionamento della lunghezza del braccio portamonitor, al fine di consentire il corretto posizionamento in sala operatoria come da indicazioni cliniche;

- tale richiesta del RUP ha comportato, dunque, una modifica della lunghezza dei bracci portamonitor e, conseguentemente, un ritardo nella consegna di quest'ultimi. Tale ritardo, però, non risulta imputabile all'Operatore Economico, bensì riconducibile alla successiva richiesta del RUP, effettuata a mezzo pec il 07.10.2025 dopo che era già stato emesso l'ordine NSO;
- in data 07.11.2025, la fornitura è stata consegnata e depositata presso il cantiere della nuova piastra operatoria, come da relativo Documento di Trasporto;

#### **Ritenuto che**

la società M.TEK ha reso disponibile l'intera fornitura oltre il termine contrattuale di 30 giorni decorrenti dalla data dell'ordine NSO, adottando però, d'intesa con il RUP, una soluzione per i bracci portamonitor come da indicazioni cliniche;

- bensì la consegna della fornitura, relativa al Lotto 1, sia avvenuta con 9 (nove) giorni di ritardo, essa può considerarsi regolarmente avvenuta, essendo il ritardo maturato dovuto alla ulteriore richiesta del RUP relativamente alla richiesta di bracci portamonitor più lunghi rispetto a quanto ordinati;
- non sussistano, conseguentemente, i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione di penali

#### **DETERMINA**

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. di approvare integralmente la narrativa istruttoria che precede, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la consegna della fornitura relativa al Lotto 1 – "LAMPADE SCIALITICHE", aggiudicata all'Operatore Economico M.TEK, può considerarsi avvenuta regolarmente essendo il ritardo maturato dovuto alla ulteriore richiesta del RUP del 07.10.2025, relativamente alla richiesta di bracci portamonitor più lunghi rispetto a quanto ordinati;

*Determinazione Dirigenziale*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

3. di dare atto che la consegna della fornitura del 07.11.2025 non costituisce ritardo nella consegna né inadempimento contrattuale;
4. di dichiarare l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione di penali contrattuali nei confronti dell'Operatore Economico M.TEK;
5. di confermare la correttezza dell'operato del RUP e delle strutture competenti in ordine alle attività istruttorie, nonché alla liquidazione e al pagamento della fornitura, in quanto conformi alla disciplina contrattuale e normativa vigente;
6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle strutture competenti per gli adempimenti conseguenti: Collegio Sindacale, UOC GEF.

**IL DIRETTORE U.O.C.**  
**TECNOLOGIA OSPEDALIERA**  
**E HTA**  
**Ing. Vittorio Emanuele Romallo**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*